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RESUM 
El present treball té com objectiu explicar el seguiment de l’activitat professional realitzada durant un període de 
temps determinat per l’alumne que presenta el document. En concret, el treball fa referència al desenvolupament 
de les tasques que es duen a terme al llarg del disseny, càlcul i projectat que comporten els projectes relatius a les 
instal·lacions. 
El document consta d’una part introductòria on s’expliquen les motivacions que m’han portat a realitzar aquest 
treball i els objectius que es pretenen assolir, una part d’estructuració del treball, on es detalla l’estructuració i la 
manera de treballar de l’empresa on s’ha dut a terme l’activitat, una part de metodologia on es comenta la manera 
de realització de les feines i una part de seguiment setmanal, on s’estructura la informació i es detallen les feines 
realitzades durant les setmanes de treball. Així mateix, hi consta una part bibliogràfica de recopilació de 
documentació necessària per a l’execució de les feines i una part final on s’exposen les conclusions i reflexions 
referents a l’experiència viscuda durant el referit període.  
Finalment, s’adjunten els documents realitzats per part de l’alumne en forma d’Annexes referenciats, que 
complementen i clarifiquen parts del cos del treball. 
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INTRODUCCIÓ 
Existeixen molts motius pels quals m’he decantat per la realització del present Treball final de Grau en modalitat 
de pràcticum, els quals es podrien resumir en una sola paraula: experiència.  
Aquest mot, segons definició del Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, és el que coneixem per la pràctica 
d’una cosa, participació en una cosa, coneixença d’una cosa; coneixements adquirits per la pràctica i l’ús d’una 
cosa; això és precisament el que desitjo aconseguir durant el transcurs d’aquest treball.   
En els Graus amb contingut tècnic és essencial la posada en pràctica dels coneixements adquirits durant tots els 
anys acadèmics de la titulació a la vida professional real; cosa que actualment és pràcticament impossible degut a 
l’estructuració del pla d’estudis i a les dificultats que es presenten en el món de l’edificació i l’enginyeria. 
És per això que en el moment en que se’m va presentar l’oportunitat de treballar en una empresa del sector i poder 
aplicar els coneixements adquirits en la meva part preferida de la matèria, les instal·lacions en l’edificació, no vaig 
dubtar en postular-me per la vacant en el grup. 
Aquesta empresa de la qual en sóc partícip és BAC Engineering Consultancy Group, dedicada al món de 
l’Enginyeria en general i amb múltiples departaments en cada un dels àmbits del sector, els quals explicaré i 
desenvoluparé més endavant. Concretament, el meu lloc de treball està ubicat en el Departament d’Instal·lacions 
MEP, l’activitat principal del qual es basa en la realització de Projectes bàsics i executius d’instal·lacions en 
l’edificació per a tot tipus d’edificis. En un primer moment, aquest Pràcticum estava enfocat en la realització del 
Projecte d’Instal·lacions d’un sol edifici: el de Torre Garellano. Posteriorment, i per iniciativa i demanda de 
l’empresa, s’ha decidit incorporar-me en un altre projecte en el qual les tasques a desenvolupar són idèntiques.  
En atenció al que s’acaba d’exposar, he redefinit l’objecte del Treball i, per tant, aquest tractarà sobre ambdós 
projectes que són els següents: 
- Projecte Bàsic de Torre Garellano de Bilbao. 
- Projecte Bàsic i Executiu de la Facultat de Medicina de Badajoz. 
Les funcions que se m’han encarregat les he dut a terme durant un període d’aproximadament quatre mesos, des 
del mes de febrer fins el mes de juny d’enguany. Durant aquest temps, i mentre realitzava les feines de les quals 
n’era el responsable, he anat recopilant informació setmanalment per tal de poder confeccionar el posterior recull 
d’activitats que he anat desenvolupant i que he plasmat en el present Treball. 
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1. BAC Engineering Consultancy Group 
BAC Engineering Consultancy Group és l’empresa que, tal i com he comentat anteriorment, es dedica al món de 
l’Enginyeria. S’estructura en diversos departaments i seccions ordenades i especialitzades en funció de les 
diferents disciplines i categories d’Enginyeria a les quals es dediquen. Aquestes departaments són els següents: 
- Presidència:  
o Direcció de l’empresa.  
o Representació de l’empresa i direcció dels òrgans de gestió i control de la companyia. 
 
- Direcció General d’Edificació:  
o Direcció dels Departaments d’Arquitectura, Enginyeria Estructural i Enginyeria d’Instal·lacions 
MEP.  
o Realització de Projectes, tant Bàsics com Executius d’Arquitectura, Enginyeria Estructural i 
Enginyeria d’Instal·lacions.  
o Col·laboració i coordinació entre els 3 diferents Departaments durant el desenvolupament de 
projectes. 
 
- Direcció General d’Obra Civil:  
o Direcció del Departament d’Enginyeria Civil.  
o Realització de Projectes d’Enginyeria Civil, com ara autopistes, carreteres, instal·lacions 
ferroviàries, ponts, etc. 
 
- Direcció General de Control de Qualitat:  
o Direcció de l’equip de Control de Qualitat.  
o Revisió a través d’assaigs de la qualitat dels materials i els procediments constructius a l’obra. 
 
- Direcció General d’Energia:  
o Direcció de l’Equip d’Energia i renovables.  
o Realització de Projectes de Centrals Hidroelèctriques, Estacions d’Energies Renovables, etc.  
o Col·laboració i coordinació amb el Departament d’Enginyeria Civil durant el desenvolupament de 
projectes. 
 
- Direcció General de Recursos Humans:  
o Direcció del Departament Financer i RRHH. 
o Revisió de l’activitat civil, financera i judicial de la companyia. 
o Control i revisió de contractes dels treballadors de l’empresa. 
 
- Direcció General Comercial:  
o Direcció del Departament Comercial. 
o Venda dels diferents productes que ofereix la companyia. 
o Presentació a Concursos i emissió d’ofertes. 
o Un cop l’oferta pertinent ha estat acceptada i el conseqüent projecte adjudicat, es traspassen les 
competències i les responsabilitats al Departament corresponent. 
Per tal d’organitzar correctament i de manera jeràrquica aquests departaments, es funciona de manera independent 
entre uns i altres, però sempre en una mateixa direcció i línia de treball; derivant així a una millor cohesió i 
coordinació entre equips. Aquesta transversalitat ajuda a l’hora de treballar, ja que és més que probable que durant 
la realització dels projectes, més d’un departament hagi de treballar en col·laboració i coordinadament entre sí. 
Una d’aquestes seccions és el Departament d’Instal·lacions MEP, on treballo actualment i on he pogut 
desenvolupar el present Treball Final de Grau. És aquí on he aplicat els coneixements adquirits durant la meva 
vida acadèmica i on he realitzat les tasques relacionades en aquest Pràcticum. Per a un millor enteniment de 
l’organització de l’empresa, s’exposa a continuació un organigrama senzill de la distribució de departaments dins 
de la mateixa:  
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2. BACecg Departament d’Instal·lacions MEP 
El Departament d’Instal·lacions MEP, és una àrea de l’empresa relativament nova que va ser creada per cobrir una 
branca de l’enginyeria que l’empresa BACecg no havia aprofundit fins aleshores. D’aquesta manera, la Direcció 
General de la companyia, l’any 2015, va decidir invertir i apostar en l’avenç i la competitivitat en aquest àmbit. El 
Departament té dins de l’entramat organitzatiu de l’empresa, la principal funció de realitzar Projectes bàsics i 
executius d’instal·lacions en l’edificació per a tot tipus d’edificis. Aquesta tasca és desenvolupada per un equip de 
treball integrat per onze persones.  
A continuació s’exposa un quadre d’aquests integrants i el seu lloc de treball dins del departament i, en 
conseqüència, dins de l’empresa, així com un organigrama per a un millor enteniment de l’organització jeràrquica 
del departament. 
Quadre de càrrecs i responsabilitats professionals dins del Departament d’Instal·lacions MEP: 
 
 
Quadre Organigrama de l’organització jeràrquica dels integrants del Departament d’Instal·lacions MEP: 
 
 
SERVEIS DEL DEPARTAMENT: 
Dins d’aquest departament es duen a terme gran varietat de feines relacionades amb les instal·lacions en 
l’edificació, on les més importants i usuals són les següents: 
- Avantprojecte 
- Projecte Bàsic 
- Projecte Executiu 
- Auditories de Projectes 
- Consultoria 
- Direccions d’obra 
- Assistència Tècnica a l’obra 
- Estudis energètics 
- Llicències 
Durant les feines relacionades en aquest Treball Final de Grau, la tasca que desenvoluparé a l’empresa és 
principalment la del disseny, càlcul i el projectat en general de les instal·lacions de Lampisteria, Sanejament i Gas 
dels edificis en qüestió, tenint en compte tots els treballs que se’n deriven en la realització del projecte, tant bàsic 
com executiu.  
A continuació s’exposa un llistat de les diferents feines que durant el transcurs de les meves jornades laborals a 
l’empresa he estat desenvolupant i que són, com ja he dit anteriorment, el disseny, càlcul i projectat de les 
instal·lacions en ambdós projectes. Aquestes tasques aniran repetint-se al llarg de les diferents setmanes, les quals 
seran explicades més detalladament en els posteriors informes setmanals, que he elaborat per a una explicació més 
exhaustiva i entenedora de tota la meva activitat duta a terme dins de l’empresa. Són les següents: 
- Realització del disseny de traçats de les instal·lacions de Lampisteria, Sanejament i Gas. 
- Realització del càlcul de les instal·lacions de Lampisteria, Sanejament i Gas. 
- Realització del plantejament general de les instal·lacions de Lampisteria, Sanejament i Gas. 
- Realització d’Amidaments de les instal·lacions de Lampisteria, Sanejament i Gas. 
- Realització del Pressupost de les instal·lacions de Lampisteria, Sanejament i Gas. 
- Realització de la Memòria Descriptiva de les instal·lacions de Lampisteria, Sanejament i Gas. 
 
COORDINACIÓ INTERNA DEL DEPARTAMENT: 
En relació a l’organització del departament i, per a una millor coordinació entre les diferents àrees de l’empresa, 
les quals totes tenen un funcionament semblant, existeixen una sèrie de procediments i metodologies determinades 
per a la correcta organització dels diferents treballs i així, poder garantir una qualitat en el producte la més elevada 
possible. 
Les setmanes s’inicien amb una reunió del departament dirigida pel Director del mateix, el senyor Frederic Gil. 
Aquesta reunió comença amb una breu introducció en la qual s’avalua la càrrega de treball dels diferents integrants 
i on cadascú exposa i detalla la feina que està desenvolupant actualment, així com la quantitat de temps que hi 
dedicarà. 
Posteriorment, el Frederic es dirigeix als altres caps d’equip perquè li expliquin i desenvolupin l’estat de progrés 
dels diferents projectes que s’estan realitzant en el departament. Aquests expliquen les diverses indicacions que 
reben per part dels clients en aspectes tals com modificacions d’arquitectura o conflictes en l’estructura, ja sigui 
per via telefònica, via e-mail o mitjançant reunions presencials o telemàtiques. 
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Un cop superat aquest tràmit, i després d’haver intercanviat punts de vista entre el Frederic i els altres caps 
d’equip, es procedeix a l’exposició dels diferents punts crítics o conflictius dels diferents projectes en actual 
desenvolupament. És en aquest punt on es genera un intercanvi d’opinions a la vegada que també coneixements 
per part de tots els integrants de l’equip, posant en comú diverses opcions i solucions per a la resolució d’aquests 
punts conflictius i que a la vegada també generen inquietud als clients i, conseqüentment es tracten amb caràcter 
d’urgència. Des d’un punt de vista estratègic, la ràpida reacció i agilitat en la presentació de propostes així com en 
la resolució d’inconvenients per part de l’equip tècnic, suposa també un cop d’efecte de cara al client.  
Seguidament, el Frederic, de la mateixa manera que ho ha fet anteriorment amb els diferents caps d’equip, es 
dirigeix de manera personalitzada als tècnics i els pregunta per la seva càrrega de treball, intentant arribar a una 
conclusió conjunta sobre el procediment per a dur a terme la feina, l’organització setmanal i una aproximada data 
de finalització de la feina assignada que el tècnic en concret estigui desenvolupant en aquell moment. 
Finalment, i com acostuma a haver en tota reunió formal o conferència, es procedeix al punt de precs i preguntes.  
D’aquesta manera conclou la reunió que se celebra cada dilluns, fixada normalment des de les 12:00 hores del matí 
fins a les 14:00 hores del migdia, tot i que sovint acaba allargant-se degut a l’activitat intensa del departament. 
 
ESTRUCTURACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DE TREBALL: 
Quant a l’organització interna de l’equip, en relació a l’estructuració de les feines, utilitzem un sistema de 
compartimentació d’arxius en carpetes determinades i estructurades en base a les diferents feines, ubicades de 
manera centralitzada en un servidor comú a disposició de la totalitat dels departaments de l’empresa. A 
continuació es detallen les diferents rutes i ubicacions de les carpetes en qüestió. 
Primerament, i un cop acceptada l’oferta, s’assigna un número d’expedient al projecte, ordenat de manera 
cronològica, a criteri de l’empresa. Una vegada creada la carpeta de l’expedient al servidor central de la 
companyia, i amb el número corresponent conegut per la totalitat dels integrants de l’equip responsable de 
desenvolupar els treballs de disseny i càlcul, procedim a ordenar-hi la informació de la manera següent: 
Accedim a la carpeta del número d’expedient que ens han assignat: 
 
 
 
 
 
 
Com a tècnics només estructurarem la informació de la carpeta 40_Trabajo, que serà on emmagatzemarem tota la 
informació referent a les instal·lacions de les que serem responsables. D’aquesta manera entrem a la carpeta 
40_Trabajo: 
 
 
En aquest pas, com a tècnics, només estructurarem la informació referent a la carpeta 45_MEP, ja que fa referència 
al departament de l’empresa al qual pertany la nostra activitat professional. Així doncs, entrem a la carpeta 
45_MEP: 
 
 
Ja a dins de la carpeta 45_MEP, treballarem en consonància amb l’etapa del projecte. D’aquesta manera, per a la 
carpeta de 05 P BASICO ens trobem amb: 
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Aquí ens centrarem en les següents carpetes: 
- 01 Memoria: conté memòries explicatives del funcionament de les instal·lacions. 
- 02 Cálculos: conté els càlculs a nivell de projecte bàsic, necessaris per a la correcta comprensió del futur 
funcionament de les instal·lacions. 
- 03 Fichas CTE: conté les fitxes justificatives referents al compliment de la normativa per part de les 
instal·lacions. 
- 04 Valoración: conté pressupostos i comparatius econòmics esclaridors sol·licitats pel client. 
- 05 Informes: conté informes de viabilitat de les instal·lacions i estudis de verticalitat de les diferents 
conduccions de les instal·lacions. 
- 06 Informe CTE-DBSI: conté l’informe i l’estudi de Protecció i Seguretat contra Incendis de l’edifici. 
Per altra banda, si treballem a la carpeta de 05 P BASICO ens trobem amb: 
 
 
- 01 Memoria: conté la memòria explicativa i constructiva del projecte. 
- 02 Cálculos: conté els càlculs definitius a nivell de projecte executiu de les instal·lacions. 
- 03 Fichas CTE: conté les fitxes justificatives referents al compliment de la normativa per part de les 
instal·lacions. 
- 04 PliegoCond: conté els Plecs de Condicions del projecte. 
- 05 Valoración: conté el pressupost definitiu detallat de la totalitat de les instal·lacions. 
- 06 Otros: conté altres documents variats necessaris per a la correcta realització del projecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGIA DE TREBALL: 
Fent referència a la metodologia de treball de l’equip, estructurada com anteriorment s’ha descrit, hi ha una clara 
diferenciació del que podríem anomenar etapes del projecte que es realitza. La primera fase és executada per la 
direcció i els comercials comuns de la companyia, on es contacta amb el client i s’exposen les condicions de les 
dues parts, emetent una oferta i, prèvia acceptació de la mateixa, es genera una carpeta d’expedient per a la 
bolcada de tota la informació relacionada amb el projecte. 
La segona fase és competència dels caps d’equip de producció, amb el contacte amb l’arquitecte extern, si escau, i 
les reunions d’inici de projecte o kick-off. Posteriorment, però encara dins de la mateixa fase, s’organitza als 
tècnics segons les seves competències i tasques a realitzar durant el transcurs de les feines relacionades amb el 
projecte en qüestió. En la tercera fase els tècnics desenvolupen les feines i responsabilitats assignades en el disseny 
i formulen els càlculs de les diferents instal·lacions que formen l’edifici i el projecte, i un cop enllestits i definits 
tots els passos, circuits, dimensionaments, etc., s’entrega la documentació a l’equip de delineació, donant pas a la 
quarta fase, on dit equip dibuixa i projecta les instal·lacions prèviament dissenyades generant la totalitat de la 
documentació gràfica a entregar. 
Finalment, es dóna pas a la fase cinquena on tota la documentació gràfica projectada és entregada de nou als 
corresponents tècnics per a la seva correcció i, en el seu cas, validació. D’aquesta manera, es finalitzen les tasques 
referents al projecte per part dels tècnics en forma d’amidaments, pressupost i memòries tècniques explicatives i 
constructives. 
Així doncs, aquesta és la metodologia d’organització que utilitza aquest Departament de l’empresa en particular, 
tot i que podria ser extrapolable als diferents departaments que formen la companyia, ja que com he comentat 
abans, tenir una metodologia amb els mateixos criteris milloren l’organització i la coordinació entre els diferents 
equips de la companyia. 
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3. Activitat professional al lloc de treball 
Tal i com ja he comentat prèviament, les meves responsabilitats dins del Departament d’Instal·lacions MEP 
consisteixen en el disseny, càlcul i projecció en general de les instal·lacions de Lampisteria, Sanejament i Gas dels 
projectes on es requereixi de la meva participació. Així doncs, en aquest apartat faré referència a tota aquella 
bibliografia escrita, normativa, reglamentació, criteris i altres directrius que s’han tingut en compte a l’hora de 
projectar les diferents instal·lacions de les quals n’he estat responsable durant les setmanes que he estat involucrat 
en l’activitat professional dins de l’empresa BACecg. 
De la mateixa manera, s’intentarà fer una breu presentació dels punts més importants de tota aquesta documentació 
de normativa, ja que més endavant, i en els punts que segueixen el present Treball Final de Grau, seran recurrents 
per a l’explicació de les feines realitzades durant el període de responsabilitat professional dins de la companyia. 
Les eines que s’han utilitzat per al càlcul d’aquestes diferents instal·lacions són arxius d’Excel programats i 
dissenyats amb l’objectiu de complir el procediment descrit més endavant d’una manera digital, fent més efectiva i 
ràpida la implicació i el treball de qualsevol tècnic que tingui com a responsabilitat el desenvolupament d’aquestes 
feines. 
Cal remarcar que molts dels documents que quedaran citats a continuació han estat d’obligat compliment en la 
totalitat dels projectes realitzats durant aquest temps.  
 
INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA: 
En referència a la instal·lació de Lampisteria, la documentació que s’ha utilitzat per a poder realitzar els treballs 
sol·licitats ha estat, com a principal document de consulta i compliment, el Document Bàsic d’Higiene i Salubritat 
del Codi Tècnic de l’Edificació, en el seu apartat número 4 de Subministrament d'Aigua (CTE-DB-HS4). Així 
mateix, en aquest cas, per tal de complementar els estudis de les canalitzacions d’aigua freda sanitària (AFS) i 
d’aigua calenta sanitària (ACS) s’ha utilitzat el Reglament en Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE), en  
l’apartat referent als aïllaments de dites conduccions, tan per l’interior com per l’exterior de l’edifici en qüestió. 
Pel disseny de la instal·lació de Lampisteria, primerament s’haurà de disposar d’informació referent a la pressió i 
caudal disponibles dels serveis públics o privats de que disposa la xarxa de subministrament, tot tenint en compte 
la localització del punt més desfavorable de consum. Amb això podrem determinar si és necessària la instal·lació 
de grup de pressió, que en cas d’ésser menester, permetrà l’abastiment d’aquest servei bàsic a la totalitat dels 
diferents punts de consum existents a l’àmbit de l’edificació. Per a la realització del dimensionat d’aquest grup de 
pressió se seguiran les especificacions del punt 4.5 del CTE-DB-HS4. 
Pel càlcul del dipòsit auxiliar d’alimentació, en cas de ser necessari, i en cas de no optar per a la substitució de dit 
aljub per un grup de pressió de caudal variable, amb el qual quedaríem exempts de la instal·lació d’aquest dipòsit 
de suport al subministrament, seguirem les especificacions del CTE-DB-HS4: 
 
 
 
Pel càlcul del dipòsit de pressió o grup hidropneumàtic: 
 
 
Seguidament, i abans d’iniciar el càlcul pròpiament dit, es farà la tria del material de què estaran formats els 
conductes, així com el disseny del traçat i el pentinat de les conduccions en la totalitat de l’edifici. En funció 
d’això, i ja iniciant el càlcul , es tindran en compte tots els aparells sanitaris existents en l’àmbit interior i exterior 
de l’edifici i les distàncies a cobrir mitjançant canonades. També s’utilitzarà el caudal de consum d’aquests 
aparells, tant de AFS com de ACS per al dimensionament de les canonades, tal i com s’especifica en la taula 2.1 
del CTE-DB-HS4. 
 
 
A continuació, dimensionarem els trams interiors i les corresponents derivacions i muntants en funció de la 
rugositat i la pèrdua de càrrega intrínseca del material escollit, per tal d’aconseguir una pressió al punt de consum i 
una velocitat de moviment del fluid per l’interior dels conductes adients i ajustats a les especificacions de la 
normativa. Aquestes variables queden acotades i limitades per les especificacions dels punts 2.1.3 apartat 2 i punt 
4.2.1 apartat 2 secció del CTE-DB-HS4. 
Per a la pressió mínima i màxima en el punt de consum: 
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Per a la velocitat de moviment del fluid en l’interior dels conductes: 
 
 
Finalment, la connexió dels diferents aparells sanitaris existents en l’àmbit de l’edificació quedarà indicada i 
senyalada mitjançant la taula 4.2 del CTE-DB-HS4, anotant la unitat mètrica corresponent, segons el tipus de 
material escollit a l’inici del nostre disseny. 
 
 
Un cop enllestit tot aquest procediment, i ja amb coneixement de la magnitud i els diàmetres de les conduccions 
d’AFS i ACS, es procedirà al càlcul, en cas que sigui necessari, de la xarxa de conduccions del retorn d’ACS. 
Aquest circuit té com a finalitat l’estalvi d’aigua i d’energia, a la vegada que s’intenta disposar el més aviat 
possible d’ACS als punts de consum més allunyats de l’edificació, sense haver d’esperar a la generació de nova 
ACS i a l’escalfament de la totalitat del circuit d’ACS. Això serà necessari en els casos en que la distància entre el 
punts de generació d’ACS i el punt de consum més allunyat del circuit sigui superior a 15 metres, tal i com 
s’especifica al CTE-DB-HS4. 
De la mateixa manera, i complementant les especificacions del CTE-DB-HS4, aplicarem el RITE per al 
dimensionament dels aïllaments necessaris per a totes aquestes conduccions anteriorment dissenyades, calculades i 
dimensionades. En aquest cas afegirem al voltant de la paret exterior de les canonades un aïllament que, en el cas 
de l’AFS serà per a possibles condensacions i per al cas de l’ACS, serà per prevenir al circuit de la pèrdua de 
temperatura. Tot això es realitzarà mitjançant les taules 1.2.4.2.1, 1.2.4.2.2, 1.2.4.2.3 i 1.2.4.2.4 del RITE. 
Tenint en compte l’anotació posterior a les taules del RITE sobre els espessors d’aquests aïllaments: 
 
 
 
 
D’aquesta manera, i pels espessors dels aïllaments de la xarxa d’ACS: 
 
 
Pels espessors dels aïllaments de la xarxa d’ACS: 
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INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT: 
Fent referència a la instal·lació de Sanejament, tan pel que fa a les aigües residuals com per a les aigües pluvials, la 
documentació que s’ha utilitzat per a poder realitzar els treballs sol·licitats ha estat, com a principal document de 
consulta i compliment, el Document Bàsic d’Higiene i Salubritat del Codi Tècnic de l’Edificació en el seu apartat 
número 5 de Subministrament d'Aigua (CTE-DB-HS5).  
Pel disseny de la instal·lació de Sanejament de les aigües residuals i les aigües pluvials, primerament s’haurà de 
disposar d’informació referent a la posició dels pous de registre de la xarxa de recollida pública situada a l’exterior 
de l’àmbit de l’edifici, previ coneixement de les cotes topogràfiques del mateix. Amb això podrem determinar si és 
necessària la instal·lació de grup de pressió per a les aigües que, després de la seva recollida i la corresponent 
pendent del conducte, quedin per sota de la cota en la qual es troba aquest pou. Per a la realització del dimensionat 
d’aquest grup de pressió se seguiran les especificacions del punt 3.3.2 i les indicacions del punt 4.6.1 del CTE-DB-
HS5.  
 
Seguidament, i abans d’iniciar el càlcul pròpiament dit es farà el disseny del traçat i el pentinat de les conduccions 
en la totalitat de l’edifici, seguint les especificacions i els criteris de projectat que es marquen en el punt 3.3.1 del 
CTE-DB-HS5. 
En el cas dels baixants i els canelons de recollida de les aigües residuals i les aigües pluvials: 
 
 
En el cas dels col·lectors penjats de recollida de les aigües residuals i les aigües pluvials: 
 
 
En el cas dels col·lectors soterrats de recollida de les aigües residuals i les aigües pluvials: 
 
 
Per últim, en el cas de la xarxa de petita evacuació per a la recollida de cada un dels aparells sanitaris existents i 
amb evacuació d’aigües residuals: 
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Centrant-nos ja en el sanejament d’aigües residuals, i iniciant el càlcul pròpiament dit, es tindran en compte tots 
els aparells sanitaris existents en l’àmbit interior i exterior de l’edifici i les distàncies a cobrir mitjançant 
canonades. S’utilitzaran les unitats de descàrrega d’aquests aparells pel dimensionament de les canonades, tal i 
com s’especifica en la taula 4.1 del CTE-DB-HS5. 
 
 
Seguidament i tenint en compte el pas anterior, procedirem al dimensionat dels diferents ramals i col·lectors on 
s’uneixen aquests aparells sanitaris i se sumen les respectives unitats de descàrrega, conformant d’aquesta manera, 
la totalitat de la instal·lació de sanejament d’aigües residuals. 
 
De la mateixa manera, i ja per enllestir la instal·lació de sanejament d’aigües residuals, procedirem, en cas que 
sigui necessari, amb el dimensionament del conducte de ventilació secundària i terciària. Aquests afegits a la 
instal·lació seran d’obligada implementació en els casos que s’especifiquen en el punt 3.3.3 del CTE-DB-HS5. 
En el cas de la ventilació primària: 
 
 
En el cas de la ventilació secundària: 
 
I en el cas de la ventilació terciària: 
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Afegint ambdues a la xarxa de recollida d’aigües dissenyada: 
 
 
En cas que la instal·lació d’aquests sistemes de ventilació addicionals siguin necessaris, es dimensionaran seguint 
les especificacions de la taula 4.10 del CTE-DB-HS5. 
 
 
 
 
 
 
Per altra banda, pel dimensionat de la instal·lació de sanejament d’aigües pluvials s’utilitzarà la superfície, 
generalment de coberta, de precipitació i, conseqüentment de recollida per a la tria, en primera instància, del 
número d’embornals i, posteriorment pel dimensionament de dita instal·lació. Així doncs, iniciarem el disseny de 
la instal·lació mitjançant les especificacions del punt 4.2.1 i les indicacions de la taula 4.6 del CTE-DB-HS5. 
 
A continuació, procedirem al dimensionament dels canelons, baixants i col·lectors de recollida de les aigües 
pluvials en funció del règim pluviomètric de la regió on està localitzada la nostra edificació, seguint les 
indicacions del CTE-DB-HS5: 
En primer lloc, a l’apèndix B per a l’elecció de la localització de l’edificació: 
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Seguidament al punt 4.2.2 pel dimensionat dels canelons de recollida: 
 
A continuació, al punt 4.2.3 pel dimensionat dels baixants d’evacuació: 
 
I, finalment al punt 4.2.4 pel dimensionat dels col·lectors de sortida al clavegueram: 
 
 
 
 
 
 
 
Finalment, es farà el mateix plantejament per a la instal·lació tant del sanejament d’aigües residuals com per la 
instal·lació del sanejament d’aigües pluvials i de la sortida al clavegueram dels conductes, mitjançant una arqueta 
sifònica, dimensionada en funció de les dimensions del col·lector, tal com s’especifica en l’apartat 4.5 i la taula 
4.13 del CTE-DB-HS5: 
 
 
INSTAL·LACIÓ DE GAS: 
Pel que fa a la instal·lació de Gas, la documentació que s’ha utilitzat per a poder realitzar els treballs sol·licitats ha 
estat, com a principals documents de consulta i compliment, el Reglament d’Instal·lacions de Gas de GasNatural i 
la normativa UNE-EN-60670/2005. 
Pel disseny de la instal·lació de Gas, primerament s’haurà de disposar de la informació referent a la pressió i 
caudal disponible dels serveis públics o privats dels que disposa la xarxa de subministrament. Amb això podrem 
determinar si a la nostra instal·lació serà necessària la col·locació d’algun dispositiu de regulador de pressió en les 
conduccions de l’interior de l’edifici en qüestió. 
 
A continuació, i abans d’iniciar el càlcul pròpiament dit, identificarem els diferents aparells dins de l’àmbit de la 
nostra edificació que requereixen de subministrament de gas i els hi associarem un caudal de consum, per tal de 
poder disposar del caudal total de l’edifici. Continuat amb el disseny previ al càlcul, i un cop disposem de la 
pressió i el cabal de l’edifici, procedirem a escollir la tipologia de material, condicionat per la posició, la 
localització del cabal i la pressió.  
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Paral·lelament a l’obtenció d’aquests valors, realitzarem el disseny del pentinat i del traçat interior de les 
conduccions per l’interior de l’edifici, creant una distribució el més ordenada possible, accessible, ventilada i 
d’acord amb les especificacions de les normatives anteriorment especificades. 
Iniciarem el disseny de la instal·lació des de l’escomesa, normalment enterrada: 
 
 
Escollint una correcta posició de l’armari de regulació a primera línia de l’àmbit de l’edificació: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguint amb la posició de la centralització de comptadors : 
 
 
I les respectives ventilacions mínimes: 
 
 
Continuant amb el disseny interior de les conduccions, respectant les distàncies de seguretat amb les altres 
conduccions de les diferents instal·lacions existents: 
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Evitant les zones de pas pròximes a locals o d’altres aparells perillosos: 
 
 
Es preveu l’encamisat exigible per a les conduccions que subministren a locals que disposen d’aparells amb 
consum de gas i circulen per l’interior de l’edifici: 
 
 
En relació a la funció i la tipologia de la conducció, el material d’aquest conducte i el material de l’encamisat de 
ventilació anterior: 
 
Col·locant les ventilacions adequades i mínimes exigibles en els locals que disposen d’aquest consum de gas: 
 
 
Un cop disposem del disseny íntegre del traçat dels conductes de la instal·lació, la posició dels equips i aparells de 
control del flux del gas, i la localització dels diferents punts de consum, podem procedir a la realització del càlcul 
on determinarem el diàmetre de la totalitat dels trams, condicionats pel material triat amb anterioritat. Sempre 
tenint en compte els diàmetres comercialitzats per a cada un dels materials disponibles: 
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4. Informe setmanal dels treballs realitzats 
En aquest apartat s’explicaran els diferents treballs realitzats durant el període en el qual he estat involucrat en 
l’activitat professional i empresarial de la companyia BACecg, en relació als dos projectes abans referenciats. 
Així doncs, es donarà una visió el més exhaustiva i detallada possible de l’activitat professional duta a terme 
durant aquests dies, així com els treballs realitzats i el desenvolupament de les responsabilitats transferides per part 
dels meus superiors jeràrquics. Per tal de fer-ho el més amè possible, però sense obviar els detalls més importants, 
s’han resumit les diferents tasques desenvolupades durant les 15 setmanes que han durat les feines.  
Cal explicar, però, que prèviament a la meva incorporació formal a l’empresa, vaig mantenir una reunió amb el 
director del departament de recursos humans i amb el responsable del departament d’Instal·lacions de BACecg. En 
aquesta reunió es va tractar el funcionament tant del departament en particular, abans detallat, com de l’empresa en 
general. Així mateix, es van explicar les responsabilitats que he hagut de desenvolupar, en relació als projectes que 
he treballat. A continuació, em van mostrar el meu lloc de treball i vaig tenir una presentació amb els meus futurs 
companys de feina. Per últim, em van ensenyar el funcionament i els mecanismes de fitxatge  tant de l’inici com 
de la finalització de la jornada laboral. 
 
ESQUEMA ARQUITECTÒNIC DELS PROJECTES TREBALLATS: 
Durant el període de treball a la companyia en la qual s’ha desenvolupat el present Pràcticum he tractat 2 grans 
projectes, en els que he pogut posar en pràctica els conceptes apresos durant els anys acadèmics a l’hora que m’ha 
permès aprendre una gran varietat de tècniques noves per seguir avançant en la meva formació. 
A continuació, es presenten i s’expliquen aquests 2 grans projectes duts a terme i es fa una breu introducció de la 
morfologia arquitectònica dels mateixos per a una major comprensió del contingut referent a l’activitat 
professional dels presents informes setmanals. Aquests projectes són els següents: 
Projecte del edifici Torre Garellano de Bilbao: 
 
- S’ha treballat únicament en el Projecte Bàsic, amb realització de plantejament principal i càlculs previs de 
Sanejament. 
 
- S’ha realitzat el plantejament principal i càlculs previs de Sanejament. 
 
- Dades de l’edifici:  
o Ubicat a la ciutat de Bilbao. 
o Edifici d’habitatges amb locals comercials i aparcament, públic i privat. 
o Format per PB + 35 Plantes Pis + 5 plantes d’aparcament sota rasant. 
o Un total de 168 habitatges. 
o Morfologia de l’edifici: 
 De PSot-5 a PSot-1: 5 plantes soterrani de us privat i per a l’ús dels locals comercials. 
 De PBaixa a P2ª: Locals Comercials, zones i sales tècniques. 
 P3ª: Gimnàs, Piscina, zones comuns i terrassa comunitària per a la zona d’habitatges. 
 P4ª: Planta formada per 2 habitatges. Un total de 2 habitatges. 
 De P5ª a P15ª: Plantes formades per 6 habitatges cada una. Un total de 68 habitatges. 
 De P16ª a P33ª:Plantes formades per 6 habitatges cada una. Un total de 90 habitatges. 
 De 34ª a P35ª: Plantes amb 8 habitatges dúplex. Un total de 8 habitatges. 
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Projecte del edifici Facultad de Medicina de Badajoz: 
 
 
- S’ha realitzat la totalitat del Projecte Bàsic i en el Projecte Executiu, en les instal·lacions de Lampisteria, 
Sanejament, Gas i Reg. 
 
- S’han realitzat els punts referents a l’entrega completa d’un Projecte Basic i Executiu de les instal·lacions 
de Lampisteria, Sanejament, Gas i Reg, com són: 
o Disseny. 
o Plànols. 
o Amidaments i Pressupost. 
o Memòria Descriptiva. 
 
- Dades de l’edifici:  
o Ubicat a la ciutat de Badajoz 
o Format per tres Fases; a partir d’ara anomenades URBANITZACIÓ, FASE I í FASE II. 
o Edifici terciari, destinat al us docent i a la recerca. 
o Distribució del complex: 
 Urbanització: 
 Formada per zones de jardins, zones de pas i accessos i zona d’aparcament a l’aire 
lliure. 
 Comunicació exterior entre els dos edificis de Fase I i Fase II. 
 
 
 
 Fase I: 
 Formada per PB + 3 Plantes pis. 
 Morfologia de l’edifici: 
o PBaixa: Zona de despatxos i accessos amb petita àrea de restauració i les 
sales d’actes i de graus. 
o De P1ª a P3: Zona d’aules i petits despatxos per al equip docent. 
 Fase II 
 Formada per PB + 8 Plantes pis. 
 Morfologia de l’edifici: 
o PBaixa: Accés a l’edifici. Zona dedicada principalment a la cambra de 
conservació de cadàvers i vestuaris. 
 P1ª a P8ª: Plantes dedicades a aules i laboratoris d’investigació, amb estructuració de les 
àrees per plantes. També s’hi ubiquen diferents despatxos per als encarregats docents. 
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SETMANA 1: 
Aquesta primera setmana del període de Pràcticum consta de 5 dies laborables, des del dia 18 fins el dia 22 de 
febrer, ambdós inclosos. Els treballs d’aquesta setmana els centrem en el projecte de Torrre Garellano. 
- Es va organitzar la reunió d’inici o de kick-off del Projecte de Torre Garellano on es va exposar la 
morfologia de l’edifici. Pel que fa referència a mi, la feina assignada va ser la de desenvolupar el disseny, 
el càlcul, el pressupost i la memòria de les instal·lacions de Lampisteria i Sanejament. Es van especificar a 
l’equip els terminis d’entrega, amb possibles variacions dependents de l’arquitectura, tant del Projecte 
Bàsic com del Projecte d’Execució; fixats pel dia 1 de març i 5 de juny, respectivament. 
 
- Em vaig posar en contacte, via e-mail, amb l’empresa de serveis municipals per tal de conèixer la pressió i 
el caudal de la xarxa de Lampisteria i els pous disponibles pel Sanejament d’aigües residuals i pluvials 
amb les seves cotes de nivell. Tanmateix, no es va obtenir cap mena de resposta. 
 
- De totes maneres, inicio el disseny de les diferents instal·lacions a nivell de conceptes generals i de cara al 
desenvolupament del Projecte Bàsic. Concretament, les feines que es van iniciar són: 
o Esquema de principi i criteris de disseny de Lampisteria. 
o Esquema de principi i criteris de disseny de Sanejament, pluvial i residual. 
o Fitxes justificatives de compliment de CTE. 
o Memòria explicativa. 
 
SETMANA 2: 
Aquesta segona setmana del període de Pràcticum consta de 5 dies laborables, des del dia 25 de febrer fins el dia 1 
de març, ambdós inclosos. Els treballs d’aquesta setmana els centrem en el projecte de Torrre Garellano. 
- Continuo amb els treballs de desenvolupament del Projecte Bàsic. 
 
- Realitzo càlculs previs de les instal·lacions que circulen per l’edifici d’una manera vertical, com muntants 
de Lampisteria o baixants de Sanejament per al posterior estudi de dimensions de patis i verticalitat dels 
mateixos i és entregat a l’equip d’arquitectura. 
 
- Contacto amb les diferents empreses comercials que proporcionaran assistència tècnica pels diferents 
equips que composaran les instal·lacions a dissenyar. 
o DAB pumps: Grups de pressió i dipòsits hidropneumàtics per a la instal·lació de Lampisteria. 
o Italsan: Conductes insonoritzats i no insonoritzats per a la instal·lació de Sanejament. 
o Aquatherm: Canalitzacions per a AFS, ACS i ACS-R per a la instal·lació de Lampisteria. 
 
- A petició de l’equip d’arquitectura realitzo un comparatiu econòmic dels elements que conformaran les 
conduccions de la instal·lació de Sanejament, relacionant qualitat de material i insonorització que 
ofereixen les diferents cases comercials contactades. 
 
- A finals de setmana presentem l’entrega de la part d’instal·lacions del Projecte Bàsic. 
 
 
 
SETMANA 3: 
Aquesta tercera setmana del període de Pràcticum consta de 5 dies laborables, des del dia 4 fins el dia 8 de març, 
ambdós inclosos. Els treballs d’aquesta setmana els centrem en el projecte de Torrre Garellano. 
- Rebem modificació per part de l’equip d’arquitectura després de l’estudi de verticalitat de patis de la 
setmana anterior.  
 
- Repetim el mateix procediment de càlculs previs de les instal·lacions que circulen per l’edifici d’una 
manera vertical pel posterior estudi de dimensions de patis i verticalitat dels mateixos i es torna a entregar 
a l’equip d’arquitectura. 
 
- Començo a dissenyar de manera general i esquemàtica les primeres propostes del traçat de les 
instal·lacions de Sanejament i Lampisteria. 
 
- Amb les noves bases d’arquitectura i amb les primeres idees de traçat de les diferents instal·lacions, es 
convoca una reunió per a la coordinació entre l’equip d’estructures i el nostre equip d’instal·lacions.  
 
- A finals de setmana realitzo dues reunions amb dos dels comercials de les empreses contactades en 
l’anterior setmana, concretament amb DAB pumps i Aquatherm. Aquestes proporcionen catàlegs, 
aplicacions de petits programes de càlcul i targeta de contacte de cada un dels comercials. 
 
SETMANA 4: 
Aquesta quarta setmana del període de Pràcticum consta de 5 dies laborables, des del dia 11 fins el dia 15 de març, 
ambdós inclosos. Els treballs d’aquesta setmana els centrem en el projecte de Torrre Garellano. 
- Definits els criteris estructurals i d’instal·lacions d’una manera coordinada durant la reunió de la setmana 
passada, iniciem el disseny més acurat dels traçats de les instal·lacions per a la posterior entrega a l’equip 
d’arquitectura. 
 
- Començo a dissenyar els traçats de les instal·lacions de Lampisteria i Sanejament amb els criteris 
establerts amb anterioritat. Els elements que es preveuen són: 
o Lampisteria: escomesa i distribució exterior, distribució interior general i SS.CC, distribució 
interior d’habitatges, previsió de connexió de locals comercials, grups de pressió, generació 
d’ACS i distribució general. 
o Sanejament: recollida interior general i SS.CC, recollida interior d’habitatges, distribució de 
baixants residuals i pluvials, grups de bombeig en plantes soterrani i connexió d’escomesa amb 
pous generals exteriors.  
 
- A finals de setmana el projecte es declara com a “parat”; degut a l’estudi per part del departament 
d’Estructures, de comportament de Túnel de Vent. Segons expliquen, la torre pateix moviments excessius 
a les plantes superiors a causa de les succions que genera l’aire. 
 
- Encarem un nou projecte en el departament: La Facultat de Medicina de Badajoz. Es produeix la reunió 
d’inici del projecte o de kick-off i s’inicia el projecte bàsic. 
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SETMANA 5: 
Aquesta cinquena setmana del període de Pràcticum consta de 5 dies laborables, des del dia 18 fins el dia 22 de 
març, ambdós inclosos. Els treballs d’aquesta setmana els centrem en el projecte de la Facultat de Medicina de 
Badajoz. 
- Inicio el disseny de les diferents instal·lacions a nivell de conceptes generals i de cara al desenvolupament 
del Projecte Bàsic. Les feines que es van iniciar són: 
o Esquema de principi i criteris de disseny de Lampisteria. 
o Esquema de principi i criteris de disseny de Sanejament, pluvial i residual. 
o Esquema de principi i criteris de disseny de Gas. 
o Fitxes justificatives de compliment de CTE. 
o Memòria explicativa. 
 
- Contacto amb les diferents empreses comercials que proporcionaran assistència tècnica pels diferents 
equips que composaran les instal·lacions a dissenyar. 
o DAB pumps: Grups de pressió i dipòsits hidropneumàtics per a la instal·lació de Lampisteria. 
o Italsan: Conductes insonoritzats i no insonoritzats per a la instal·lació de Sanejament. 
o Aquatherm: Canalitzacions per a AFS, ACS i ACS-R per a la instal·lació de Lampisteria. 
o Salvador Escoda: Canalitzacions per a AFS, ACS i ACS-R per a la instal·lació de Lampisteria i 
dipòsits hidropneumàtics per a AFS i ACS. 
 
- Realitzo càlculs previs de les instal·lacions que circulen per l’edifici d’una manera vertical, com muntants 
de Lampisteria, baixants de Sanejament i conductes de Gas, per al posterior estudi de dimensions de patis i 
verticalitat dels mateixos i és entregat a l’equip d’arquitectura. 
 
- A finals de setmana presentem l’entrega de la part d’instal·lacions del Projecte Bàsic. 
 
SETMANA 6: 
Aquesta sisena setmana del període de Pràcticum consta de 5 dies laborables, des del dia 25 fins el dia 29 de març, 
ambdós inclosos. Els treballs d’aquesta setmana els centrem en el projecte de la Facultat de Medicina de Badajoz. 
- A inicis de setmana rebem unes noves bases d’arquitectura, degut a un canvi en el compliment de la 
normativa de Protecció Contra Incendis, juntament amb un Plec de Prescripcions Tècniques per part de la 
propietat. En els mateixos s’especifiquen les necessitats dels espais del projecte pel disseny de les 
diferents instal·lacions. 
 
- Rebem una indicació d’especial importància per part de l’arquitecte: no poder creuar les jàsseres 
disposades en els forjats de l’edifici amb els conductes d’instal·lacions, la qual cosa complicarà el disseny 
de les mateixes més endavant. 
 
- Repetim els càlculs previs de les instal·lacions per al posterior estudi de dimensions de patis i verticalitat 
dels mateixos. Aquesta vegada, es troben creuaments i falta de verticalitat, es localitzen i es comuniquen a 
l’equip d’arquitectura. 
 
- Convoquem una reunió per la setmana següent per tal d’abordar aquests punts conflictius. 
 
 
SETMANA 7: 
Aquesta setena setmana del període de Pràcticum consta de 5 dies laborables, des del dia 1 fins el dia 5 d’abril, 
ambdós inclosos. Els treballs d’aquesta setmana els centrem en el projecte de la Facultat de Medicina de Badajoz. 
- Es realitza la reunió convocada durant la setmana anterior amb l’equip d’arquitectura per tractar els 
abundants punts conflictius en el recorregut de les instal·lacions, en relació a la indicació de l’anterior 
setmana de no creuar cap jàssera en dits recorreguts. Finalment es fixa com a criteri general el soterrament 
dels conductes d’instal·lacions per la zona d’urbanització. 
 
- Acabem de perfilar el disseny amb els nous criteris i s’envia un nou estudi de verticalitat i trànsit entre 
plantes de les instal·lacions que circulen verticalment pels patis d’instal·lacions, comentant-ho amb 
l’equip d’arquitectura, el qual finalment és aprovat. 
 
- Em disposo a ordenar la informació per iniciar el disseny real de traçats de les instal·lacions de les quals 
sóc responsable, tenint en compte tots els criteris vàlids i el Plec de Prescripcions Tècniques i Necessitats 
proporcionats. 
 
SETMANA 8: 
Aquesta vuitena setmana del període de Pràcticum consta de 5 dies laborables, des del dia 8 fins el dia 12 d’abril, 
ambdós inclosos. Els treballs d’aquesta setmana els centrem en el projecte de la Facultat de Medicina de Badajoz. 
- Iniciem el disseny de les instal·lacions pròpiament dites, a nivell de projecte executiu. En el meu cas em 
centraré en les instal·lacions de les quals en sóc responsable: 
o Lampisteria: escomesa i distribució exterior, distribució interior general i de locals humits, grups 
de pressió, generació d’ACS i distribució general d’ACS, distribució i recirculació de l’ACS-
Retorn i distribució de xarxa paral·lela de fluxors. 
o Sanejament: recollida interior general i de locals humits, distribució de baixants residuals i 
pluvials, recollida de la zona d’urbanització, xarxa paral·lela de recuperació i reutilització 
d’aigües pluvials, grups de bombeig i connexió d’escomesa amb pous generals exteriors. 
o Gas: escomesa i distribució exterior, distribució interior general i de laboratoris i aules. 
o Reg: Distribució de la xarxa de reg per degoteig, connexió de la instal·lació al dipòsit de 
reutilització d’aigües pluvials i ubicació del quadre de control de la instal·lació. 
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SETMANA 9 i 10: 
Aquestes novena i desena setmanes del període de Pràcticum consta de 4 dies laborables, des del dia 15 fins el dia 
18 d’abril, ambdós inclosos, atès que el dia 19 d’abril va ser festiu, en el cas de la novena setmana i de 4 dies 
laborables, des del dia 22 fins el dia 26 d’abril, ambdós inclosos, ja que el dia 22 d’abril va ser festiu. Els treballs 
d’aquesta setmana els centrem en el projecte de la Facultat de Medicina de Badajoz. Durant aquestes setmanes 
inicio i finalitzo el disseny, els càlculs i el plantejament general de la totalitat de la instal·lació de Lampisteria a 
nivell de Projecte Executiu, sempre en consonància amb els criteris explicats amb anterioritat, per part de l’equip 
d’arquitectura, i la metodologia detallada en l’apartat 3 “d’activitat professional al lloc de treball” del present 
Pràcticum.  
A continuació s’explica el funcionament de la instal·lació de Lampisteria, adjuntant també croquis realitzats durant 
aquest disseny per a un major enteniment:  
- Es dissenya una xarxa general procedent des de la caseta de comptadors, on es localitza l’escomesa, que 
donarà subministrament tant a la Fase 1 com a la Fase 2 de l’edificació. Aquesta xarxa estarà formada per 
conduccions soterrades tant d’AFS, ACS com d’ACS-Retorn. Un cop les derivacions de les dues Fases 
arribin al seu punt de bifurcació passaran a tenir el seu propi traçat particular. Aquests traçats s’entenen de 
la següent manera: 
o Fase 1: Es preveu l’entrada als diferents locals humits mitjançant una sèrie de derivacions 
procedents de la xarxa enterrada. Aquestes derivacions sortiran a la superfície al límit de façana i 
entraran a l’edifici, a l’alçada de la cara inferior del forjat de la planta primera. Un cop en aquesta 
posició, les derivacions discorreran paral·leles a les jàsseres de forjat fins al local humit al qual 
serveixin. Per a les plantes superiors, s’utilitzaran els patis d’instal·lacions contigus a aquests 
locals humits i es col·locarà el muntant de subministrament per arribar a tots els punts de consum.  
o Fase 2: Es preveu una única canonada d’entrada a l’edifici seguint el mateix criteri anteriorment 
comentat per a la Fase 1. Un cop aquesta canonada estigui a l’interior de l’edifici discorrerà pel 
fals sostre disponible a la planta baixa fins a connectar amb el muntant general de l’edifici que 
donarà subministrament a la totalitat dels laboratoris que requereixin de consum. 
 
- Es preveu una generació d’ACS centralitzada, per a la totalitat de l’edificació, a la sala d’instal·lacions 
disponible a la planta tercera de la Fase 1, mitjançant caldera de condensació amb acumulació. 
 
- S’utilitzaran canonades pre-aïllades polietilè reticulat (PEX) pels trams de la xarxa enterrada i polipropilè 
tipus random (PP-R) pels trams interiors d’ambdós edificis. 
 
- Es preveu la instal·lació de grup de pressió com a suport en cas d’excessiva demanda per la totalitat de la 
instal·lació, ubicat a la sala d’instal·lacions de la planta baixa, format per 3 bombes (2 actives +1 de 
reserva) de 15’5 l/s de caudal per cada bomba i una alçada d’impulsió de 32 mca. 
 
- Com a peculiaritat, es dissenya una xarxa de fluxors pel subministrament dels WC d’ambdós edificis amb 
dipòsits hidropneumàtics de suport de 300 i 600 litres per a la Fase 1 i la Fase 2, respectivament. 
 
- S’instal·laran vàlvules de tall als muntants, a les derivacions de cada planta i a l’entrada dels diferents 
locals humits. 
 
 
 
 
 
- La totalitat de les canonades, tant exteriors com interiors, disposaran del corresponent aïllament en forma 
d’espuma elastomèrica, amb l’espessor especificat pel RITE. 
 
- Les diferents xarxes d’AFS, ACS i ACS-Retorn discorreran de manera paral·lela, tant a l’interior 
d’ambdós edificis com en els trams soterrats de la zona d’urbanització. 
 
SETMANA 11: 
Aquesta onzena setmana del període de Pràcticum consta de 4 dies laborables, des del dia 29 d’abril fins el dia 3 
de maig, ambdós inclosos, tenint en compte que el dia 1 de maig va ser festiu. Els treballs d’aquesta setmana els 
centrem en el projecte de la Facultat de Medicina de Badajoz. Durant aquesta setmana finalitzo el disseny, els 
càlculs i el plantejament general de la totalitat de la instal·lació de Lampisteria, i inicio el disseny, els càlculs i el 
plantejament general de la totalitat de la instal·lació de Gas a nivell de Projecte Executiu, sempre en consonància 
amb els criteris explicats amb anterioritat, per part de l’equip d’arquitectura, i la metodologia detallada en l’apartat 
3 “d’activitat professional al lloc de treball” del present Pràcticum.  
Al llarg d’aquesta setmana se’ns comunica, per part de l’equip d’arquitectura, que la data d’entrega del projecte 
executiu, fixada anteriorment en data 5 de maig, és modificada en data 31 de maig. 
A continuació s’explica el funcionament de la instal·lació de Gas, adjuntant també croquis realitzats durant aquest 
disseny per a un major enteniment: 
- Es dissenya una xarxa general procedent des de la caseta de comptadors, on es localitza l’escomesa, que 
donarà subministrament tant a la Fase 1 com a la Fase 2 de l’edificació, formada per conduccions 
soterrades. Un cop les derivacions de les dues Fases arribin al seu punt de bifurcació passaran a tenir el 
seu propi traçat particular. Aquests traçats s’entenen de la següent manera: 
o Fase 1: Es preveu una única canonada d’entrada procedent de la xarxa enterrada i seguint amb el 
mateix criteri que amb el disseny de la instal·lació de Lampisteria, i amb una única derivació 
interior pel subministrament a la caldera de condensació situada a la sala d’instal·lacions, on 
s’ubicarà la caldera de condensació utilitzada per a la generació d’ACS en ambdues Fases. 
o Fase 2: Es preveu una única canonada d’entrada a l’edifici, seguint el mateix criteri anteriorment 
comentat, fins a connectar amb el muntant general de l’edifici que donarà subministrament a la 
totalitat dels punts de consum als diferents laboratoris. 
 
- S’utilitzaran canonades metàl·liques d’acer tant pels trams de la xarxa enterrada com pels trams interiors 
d’ambdós edificis. 
 
- Es preveu la instal·lació de l’armari de regulació i vàlvules reductores de pressió a l’inici de la instal·lació 
particular. 
 
- S’instal·laran vàlvules de tall als muntants, a les derivacions de cada planta i a l’entrada dels diferents 
locals que requereixin de consum. 
 
- La totalitat de les canonades, tant exteriors com interiors, disposaran de la corresponen baina de protecció 
per a la correcta ventilació dels diferents trams existents. 
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SETMANA 12: 
Aquesta dotzena setmana del període de Pràcticum consta de 5 dies laborables, des del dia 6 fins el dia 10 de maig, 
ambdós inclosos. Els treballs d’aquesta setmana els centrem en el projecte de la Facultat de Medicina de Badajoz. 
Durant aquesta setmana finalitzo el disseny, els càlculs i el plantejament general de la totalitat de la instal·lació de 
Gas, i inicio el disseny, els càlculs i el plantejament general de la totalitat de la instal·lació de Sanejament a nivell 
de Projecte Executiu, sempre en consonància amb els criteris explicats amb anterioritat, per part de l’equip 
d’arquitectura, i la metodologia detallada en l’apartat 3 “d’activitat professional al lloc de treball” del present 
Pràcticum.  
A continuació s’explica el funcionament de la instal·lació de Sanejament, adjuntant també croquis realitzats durant 
aquest disseny per a un major enteniment : 
- Es dissenya una xarxa general soterrada formada per canonades de recollida amb registres cada 15 metres 
en forma de pous de registre. Es disposaran 3 sortides al clavegueram públic dividides segons la 
morfologia dels edificis i les necessitats de mantenir les cotes per a la correcta sortida i connexió a dit 
clavegueram. A l’interior dels edificis existirà una xarxa de baixants verticals, tant d’aigües residuals com 
d’aigües pluvials. Aquests traçats s’entenen de la següent manera: 
o Fase 1: Es preveuen baixants ubicats als patis d’instal·lacions contigus als diferents locals humits, 
amb la corresponent connexió a cada planta de la xarxa de petita evacuació de cada un d’aquests 
locals. Aquests baixants es soterraran a la planta baixa per a una correcta sortida a la zona 
d’urbanització evitant creuaments i bifurcacions, en la mesura del possible. Un cop soterrats es 
connectaran als diferents pous de registre existents a la zona d’urbanització. 
o Fase 2: Es preveuen baixants ubicats a la zona del nucli central de l’edifici amb una xarxa de 
petita evacuació dels diferents locals humits i laboratoris pel fals sostre fins a la connexió amb dits 
baixants. Aquests baixants es soterraran a planta baixa per a una correcta sortida a la zona 
d’urbanització evitant creuaments i bifurcacions, en la mesura del possible. Un cop soterrats es 
connectaran als diferents pous de registre existents a la zona d’urbanització. 
 
- Com a peculiaritat de la instal·lació s’ha previst una xarxa auxiliar de recuperació d’aigües pluvials amb 
connexió a la instal·lació de reg de la zona d’urbanització. Dita instal·lació de recuperació d’aigües 
pluvials disposarà d’un dipòsit ubicat a la zona d’urbanització per a la seva acumulació i posterior consum 
mitjançant un petit grup de bombeig de caudal 5 l/s i una alçada d’impulsió de 3 mca. 
 
- S’utilitzaran canonades plàstiques de PVC rígid per a la totalitat de la instal·lació de sanejament. 
 
- S’instal·laran registres a la totalitat dels diferents peus de baixants i arquetes de registre a la zona interior 
de la planta baixa de l’edifici de Fase 2, on, per composició de l’arquitectura, es fa impossible el correcte 
registre de les diferents canonades enterrades. 
 
- La totalitat dels baixants disposaran de les corresponents ventilacions a coberta mantenint el diàmetre del 
baixant corresponent. 
 
- Es mantindrà una pendent mínima d’un 1% pels trams de canonades penjades de sostres, i una pendent 
mínima d’un 2% pels trams de canonades soterrades. 
 
 
 
 
 
- S’instal·laran equips i sistemes de decantació d’aigües a les zones d’alt risc de contaminació, com ara: 
o Zona d’aparcament: s’instal·larà un separador d’hidrocarburs de 800 litres de capacitat. 
o Zona de cuina de Fase 1: s’instal·larà un separador de greixos de 250 litres de capacitat. 
 
SETMANA 13: 
Aquesta tretzena setmana del període de Pràcticum consta de 5 dies laborables, des del dia 13 fins el dia 17 de 
maig, ambdós inclosos. Els treballs d’aquesta setmana els centrem en el projecte de la Facultat de Medicina de 
Badajoz. Durant aquesta setmana inicio i finalitzo el disseny, els càlculs i el plantejament general de la totalitat de 
la instal·lació de Reg a nivell de Projecte Executiu, sempre en consonància amb els criteris explicats amb 
anterioritat, per part de l’equip d’arquitectura, i la metodologia detallada en l’apartat 3 “d’activitat professional al 
lloc de treball” del present Pràcticum.  
A continuació s’explica el funcionament de la instal·lació de Reg, adjuntant també croquis realitzats durant aquest 
disseny per a un major enteniment:  
- Es dissenya una xarxa general soterrada formada per canonades de distribució general que alimentaran a 
les zones de reg individuals de jardí i de vegetació marcades en la documentació gràfica de la zona 
d’urbanització. S’han previst un total de 3 zones diferenciades, de caudal semblant, controlades cada una 
per una electrovàlvula independent. Aquests traçats s’entenen de la següent manera: 
o Canonades de distribució: xarxa de derivacions principal, procedents de l’arqueta 
d’electrovàlvules de control amb subministrament per part del dipòsit d’acumulació d’aigües 
pluvials o del by-pass de la instal·lació d’AFS. Discorren soterrades per la zona d’urbanització 
arribant a totes les àrees individuals de reg. 
o Zones de reg: xarxa focalitzada a cada zona individualitzada, unides i amb subministrament per 
part de les derivacions anteriors. Conduccions vistes formades per un entramat de conduccions 
paral·leles, amb el sistema de degoteig integrat, separades entre 1 i 2 metres, depenent de cada 
zona de reg. 
 
- Es preveu connexió a la instal·lació procedent del dipòsit d’acumulació d’aigües pluvials amb by-pass de 
la xarxa d’AFS general, en cas de no disposar del subministrament suficient per part d’aquestes aigües 
pluvials acumulades. 
 
- Es preveu la instal·lació del quadre de control a l’interior de l’edifici de la Fase 1, al local de neteja de la 
planta baixa, amb l’arqueta d’electrovàlvules de control de caudals a la zona exterior, just davant de dit 
local. 
 
- La totalitat de les canonades seran de material plàstic amb el sistema de degoteig integrat. 
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SETMANA 14: 
Aquesta catorzena setmana del període de Pràcticum consta de 5 dies laborables, des del dia 20 fins el dia 24 de 
maig, ambdós inclosos. Els treballs d’aquesta setmana els centrem en el projecte de la Facultat de Medicina de 
Badajoz. Durant aquesta setmana inicio i finalitzo els Amidaments i el Pressupost de les instal·lacions realitzades 
durant les setmanes anteriors a nivell de Projecte Executiu.  
A continuació s’expliquen els criteris amb els quals s’ha dut a terme la realització d’aquests amidaments i 
pressupost i s’adjunta la part referent a aquestes instal·lacions. 
- Com a criteri general i metodologia de l’empresa, els Amidaments, s’extrauran directament de l’arxiu 
Revit un cop dibuixades les diferents instal·lacions. 
 
- A petició de l’equip d’arquitectura, s’utilitzarà un banc de preus facilitat per ells mateixos com a base pels 
diferents preus de mà d’obra en la realització de les diferents partides. 
 
- A través dels diferents comercials consultats en matèria d’equips, com els grups de pressió i bombeig o els 
dipòsits hidropneumàtics, s’han rebut les diferents partides ja elaborades d’aquests equips i s’han 
incorporat als amidaments. 
 
- S’ha dividit el pressupost en 3 grans capítols:  
o Urbanización 
o Fase 1 
o Fase 2 
 
- S’ha elaborat i, conseqüentment, s’ha acceptat un índex de capítols, prèviament a la confecció del 
pressupost. Aquest esquema, tenint en compte que durant l’elaboració del mateix s’han introduït alguns 
canvis a criteri de cada tècnic, és el següent: 
o Per a Urbanización: 
 Fontaneria: 
 Acometida 
 Red de distribución y Valvulería 
 
 Saneamiento: 
 Acometida 
 Red general 
 Elementos terminales 
 
 Riego: 
 Acometida 
 Centrales 
 Red de distribución y Valvulería 
 Elementos terminales 
 
 Gas: 
 Acometida 
 Red de distribución y Valvulería 
 
o Per a la Fase 1 i Fase 2: 
 Fontaneria: 
 Acometida 
 Equipos 
 Red de distribución y Valvulería 
 Distribuciones interiores 
 Aparatos sanitarios 
 Grifería 
 
 Saneamiento: 
 Acometida 
 Equipos 
 Red de distribución 
 Distribución interior 
 Elementos terminales 
 
 Gas: 
 Acometida 
 Equipos 
 Red de distribución y Valvulería 
 Distribución interior 
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SETMANA 15: 
Aquesta quinzena i darrera setmana del període de Pràcticum consta de 5 dies laborables, des del dia 27 fins el dia 
31 de maig, ambdós inclosos. Els treballs d’aquesta setmana els centrem en el projecte de la Facultat de Medicina 
de Badajoz. Durant aquesta setmana inicio i finalitzo la Memòria descriptiva de les instal·lacions realitzades 
durant les setmanes anteriors a nivell de Projecte Executiu.  
A continuació s’expliquen els criteris amb els quals s’ha dut a terme la realització d’aquesta Memòria i s’adjunta 
la part referent a aquestes instal·lacions. 
- En aquest cas no s’ha dividit la Memòria descriptiva en 3 capítols, i s’ha optat per una explicació conjunta 
de tot l’àmbit de l’edificació. 
 
- A petició de l’equip d’arquitectura, s’ha utilitzat la base de Memòria descriptiva amb els criteris i 
composició de document especificats per part seva. 
 
- A petició de l’equip d’arquitectura, s’estructuraran les instal·lacions en subcapítols dins del capítol general 
d‘instal·lacions. 
 
- A petició de l’equip d’arquitectura, es realitzarà una descripció breu on únicament s’exposarà el 
funcionament i la morfologia de cada instal·lació i els seus punts particulars . 
 
- S’ha adjuntat la fitxa de compliment de CTE en matèria de Lampisteria i Sanejament, corresponent als 
DB-HS4 i DB-HS5 del CTE. 
 
- S’ha organitzat l’explicació de les instal·lacions basant-nos en l’índex de subcapítols, dins del capítol 
d’instal·lacions, aprovat per l’equip d’arquitectura. La composició treballada i finalment entregada, tenint 
en compte que durant l’elaboració del mateix s’han introduït alguns canvis a criteri de cada tècnic, és la 
següent: 
o Sistema de Acondicionamiento, Instalaciones y Servicios 
 Media Tensión 
 Electricidad 
 Cableado estructurado y telefonia 
 Radiodifusión sonora y TV 
 Control centralizado 
 Seguridad 
 Megafonía 
 Pararrayos 
 Detección de Incendios 
 Extinción de Incendios 
 Protección passiva contra el fuego 
 Climatización y Ventilación 
 Fontanería 
 Saneamiento 
 Gas 
 Control de humos 
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CONCLUSIÓ: 
A banda de les reflexions que s’acostumen a fer en aquest apartat, que també es repetiran en el present treball de 
Pràcticum, m’agradaria destacar, tal i com ja he fet en l’apartat d’introducció, el concepte de l’experiència. Penso 
que poder posar en pràctica els coneixements adquirits durant el curs acadèmic a un projecte real i, d’aquesta 
manera poder viure el dia a dia professional és el més enriquidor d’aquesta modalitat de treball. 
En primer lloc, durant els primers dies d’adaptació al lloc de treball, em va ser dificultós seguir el ritme, ja que 
encara no disposava de tots els coneixements necessaris en la matèria. Tanmateix, un cop adquirides les habilitats 
bàsiques per al desenvolupament de projectes i altres feines que s’han anat realitzant, he aconseguit trobar el meu 
lloc dins de l’equip com a membre júnior, la qual cosa m’ha fet estar motivat i sentir-me partícip en tot moment de 
l’activitat del departament. 
Pel que fa a la feina realitzada durant les setmanes d’activitat professional a la companyia, he de dir que m’ha 
enriquit enormement poder compartir feina amb el gran equip de treball amb el qual m’ha tocat desenvolupar 
aquests projectes. He pogut aplicar els meus coneixements ja existents i aprendre’n de nous amb els quals he anat 
superant tots els reptes que la realització de tot projecte comporta.  
En segon lloc, he sigut conscient de la magnitud del treball que s’ha de fer i les eines que s’han de desenvolupar 
perquè totes les instal·lacions d’un edifici, sigui aquest d’habitatges o sigui terciari, funcionin a la perfecció i 
encaixin en els espais destinats a ells sense cap mena d’interacció o creuament. La quantitat de conduccions, 
petites canalitzacions i conductes que queden en el moment de la conclusió del projecte pel confort de la totalitat 
dels usuaris de l’edificació, també és un dels aspectes que més m’han sorprès i que m’ha transportat als inicis dels 
estudis acadèmics on els coneixements eren escassos en la matèria i no et podies fer la idea de tot el que amagaven 
els acabats dels edificis.  
Tot i el que s’acaba d’exposar, és interessant mencionar també que no totes les experiències han estat positives. 
Com en totes les feines, hi ha hagut moments durs, de tensió i de discussions dins de l’equip per raons laborals i 
discussions que, casualment o no, s’han produït d’una manera més intensa a mesura que arribava la data d’entrega 
del projecte i que conduïen a un estat de tensió entre els membres de l’equip davant l’incontrolable volum de feina 
i el temps limitat de que es disposa per realitzar-la. 
Tot i això, m’agradaria concloure dient que ha estat una experiència molt enriquidora i recomanable. Animo a 
totes i tots els alumnes que tinguin l’oportunitat, de finalitzar el grau realitzant un treball d’aquestes 
característiques per poder experimentar l’ambient i la vida professional.  
Per últim, però no per això menys important, esmentar que gràcies a l’oportunitat d’haver realitzat aquest Treball 
de Fi de Grau en la modalitat de Pràcticum i dels coneixements i disciplina de treball inculcats per part dels 
docents de la universitat, l’empresa BACecg m’ha ofert continuar com a tècnic dins de la companyia mantenint el 
mateix lloc de treball que he estat ocupant aquests darrers mesos. Aquest fet enriqueix encara més l’experiència 
viscuda al llarg d’aquests darrers 4 mesos i, no cal dir, que m’omple de satisfacció i motivació per afrontar nous 
reptes en aquesta nova etapa professional que se’m presenta. 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 
Document Bàsic de Salubritat del Codi Tècnic de l’Edificació. CTE DB-HS de Juny de 2017. 
- Aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de Març (BOE 28-Març-2006) i posteriorment modificat per les 
següents disposicions: 
o Reial Decret 1371/2007 del 19 d’Octubre (BOE 23-Octubre-2007). 
o Correccions d’errors del Reial Decret 1371/2007 del 19 d’Octubre (BOE 20-Desembre-2007). 
o Aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de Març (BOE 25-Gener-2008). 
o Ordre VIV/984/2009 del 15 d’Abril (BOE 23-Abril-2009). 
o Correcció d’errors de l’Ordre VIV/984/2009 del 15 d’Abril (BOE 23-Setembre-2009). 
o Ordre FOM/588/2017 del 15 de Juny (BOE 23-Juny-2017). 
Reglament Tècnic de les Instal·lacions de Gas en edificis. 
UNE-EN-60670/2005. Instal·lacions Receptores de Gas. 
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en edificis. RITE de Setembre de 2013. 
Versió actualitzada del Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions 
tèrmiques en els edificis, tenint en compte les correccions d'errors i modificacions que s'hi fan des de la seva 
Publicació en el BOE del 29 d'agost de 2007; i modificant les següents disposicions: 
- Correcció d'errors del Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, publicat en el BOE de 28 de febrer, 2008. 
- Reial decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel qual es modifica la regulació d'instal·lacions tèrmiques en 
els edificis, aprovat pel Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol. Publicat en el BOE de 11 de desembre de 
2009.  
- Correcció d'errors del Reial decret 1826/2009, de Reial decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel qual es 
modifica la regulació d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, aprovat pel Reial decret 1027/2007, de 20 
de juliol, publicat en el BOE del 12 de Febrer de 2010.  
- Reial decret 249/2010, de 5 de març, pel qual s'adeqüen determinades disposicions relatives a l'energia i 
les mines al que estableix la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre l'accés lliure a les activitats de servei 
i el seu exercici , i la Llei 25/2009, de 22 de desembre, per la qual es modifiquen diverses lleis per a la 
seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de servei i el seu exercici, publicades en el 
BOE de 18 de març de 2010.  
- Correcció d'errors del Reial decret 1826/2009, de Reial decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel qual es 
modifica la regulació d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, aprovat pel Reial decret 1027/2007, de 20 
de juliol, publicat en el BOE del 25 de maig de 2010.  
- Reial decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions tècniques del 
Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, aprovat per Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, 
publicat el 13 d'abril, 2013.  
- Correcció d'errors Reial decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles i 
instruccions tècniques del Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, aprovat pel Reial decret 
1027/2007, de 20 de juliol, publicat el 5 de Setembre de 2013.. 
  
 
Practicum en la col·laboració en la redacció del Projecte executiu d'instal·lacions de Torre Garellano, "Vivienda Colectiva y Locales Comerciales Ámbito Garellano", de Rogers Stirk Harbour + Partners 
26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANNEXES 
  
 
Practicum en la col·laboració en la redacció del Projecte executiu d'instal·lacions de Torre Garellano, "Vivienda Colectiva y Locales Comerciales Ámbito Garellano", de Rogers Stirk Harbour + Partners 
27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANNEX I. Dissenys Torre Garellano. Setmana 4 
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 ANNEX II. Lampisteria Facultad de Medicina de Badajoz. Setmanes 9 i 10 
  
REF: 
PROYECTO: )DFXOWDGGH0HGLFLQDGH%DGDMR]
EMPLAZAMIENTO: %DGDMR]
Parámetros de diseño Coeficiente de simultaneidad núcleo:
Tubería: PP FUSIO. 7,4/PN16
K=coef de simultaneidad
donde:
V.min: 0,5 m/s n = nº elementos por núcleo
V.max: 3,5 m/s
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
1 Lavabo 0,10 l/s 0,10 l/s PP-20 1 0,07 l/s 0,07 l/s
Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 0,10 l/s Diámetro Nominal 10 Caudal instalado (l/s) 0,07 l/s
Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,10 l/s Diámetro interior 11,60 Caudal simuntámeo (l/s) 0,07 l/s
Velocidad màxima 0,61 Caudal de diseño: 0,36 m3/h Velocidad màxima 0,62 Caudal de diseño: 0,23 m3/h
Nº suministros 1 Descripción tubería: PP-20 Nº suministros 1 Descripción tubería: PP-16
K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 3/8" K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 1/4"
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
2 Lavabo 0,10 l/s 0,20 l/s PP-20 2 0,07 l/s 0,13 l/s
Diámetro Nominal 16 Caudal instalado (l/s) 0,20 l/s Diámetro Nominal 10 Caudal instalado (l/s) 0,13 l/s
Diámetro interior 18,00 Caudal simuntámeo (l/s) 0,20 l/s Diámetro interior 11,60 Caudal simuntámeo (l/s) 0,13 l/s
Velocidad màxima 0,79 Caudal de diseño: 0,72 m3/h Velocidad màxima 1,23 Caudal de diseño: 0,47 m3/h
Nº suministros 2 Descripción tubería: PP-25 Nº suministros 2 Descripción tubería: PP-16
K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 1/2" K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 1/4"
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
3 Lavabo 0,10 l/s 0,30 l/s PP-20 3 0,07 l/s 0,20 l/s
Diámetro Nominal 16 Caudal instalado (l/s) 0,30 l/s Diámetro Nominal 10 Caudal instalado (l/s) 0,20 l/s
Diámetro interior 18,00 Caudal simuntámeo (l/s) 0,21 l/s Diámetro interior 11,60 Caudal simuntámeo (l/s) 0,14 l/s
Velocidad màxima 0,83 Caudal de diseño: 0,76 m3/h Velocidad màxima 1,30 Caudal de diseño: 0,50 m3/h
Nº suministros 3 Descripción tubería: PP-25 Nº suministros 3 Descripción tubería: PP-16
K del núcleo (fria): 0,71 Valvuleria y accesorios: 1/2" K del núcleo (fria): 0,71 Valvuleria y accesorios: 1/4"
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
4 Lavabo 0,10 l/s 0,40 l/s PP-20 4 0,07 l/s 0,26 l/s
Diámetro Nominal 16 Caudal instalado (l/s) 0,40 l/s Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 0,26 l/s
Diámetro interior 18,00 Caudal simuntámeo (l/s) 0,23 l/s Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,15 l/s
Velocidad màxima 0,91 Caudal de diseño: 0,83 m3/h Velocidad màxima 0,92 Caudal de diseño: 0,54 m3/h
Nº suministros 4 Descripción tubería: PP-25 Nº suministros 4 Descripción tubería: PP-20
K del núcleo (fria): 0,58 Valvuleria y accesorios: 1/2" K del núcleo (fria): 0,58 Valvuleria y accesorios: 3/8"
Fria Caliente
Descripción del aparato Caudal unitario instaladoNº aparatos
Descripción del aparato
Fria Caliente
Nº aparatos
Caudal unitario instalado Caudal total instalado caliente
Fria
Cálculo de núcleos
CÁLCULOS DE FONTANERIA
Tubería min. del 
aparatoCaudal total instalado fria
Caudal unitario 
instalado
Aseo Minusvalidos (9)
Caliente
Nº aparatos Nº aparatos
Caudal unitario 
instalado
Caudal total 
instalado caliente
Aseo Femenino 4 elementos
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado calienteCaudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato
Aseo Femenino 6 elementos
Fria Caliente
Caudal total instalado fria Tubería min. del aparato Nº aparatos Caudal unitario instalado
Aseo Femenino 8 elementos 
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado
Caudal total 
instalado calienteCaudal unitario instaladoCaudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato Nº aparatos
1
1
 nK
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
4 Lavabo 0,10 l/s 0,40 l/s PP-20 4 0,07 l/s 0,26 l/s
      
      
      
Diámetro Nominal 16 Caudal instalado (l/s) 0,40 l/s Diámetro Nominal 10 Caudal instalado (l/s) 0,26 l/s
Diámetro interior 18,00 Caudal simuntámeo (l/s) 0,23 l/s Diámetro interior 11,60 Caudal simuntámeo (l/s) 0,15 l/s
Velocidad màxima 0,91 Caudal de diseño: 0,83 m3/h Velocidad màxima 1,42 Caudal de diseño: 0,54 m3/h
Nº suministros 4 Descripción tubería: PP-25 Nº suministros 4 Descripción tubería: PP-16
K del núcleo (fria): 0,58 Valvuleria y accesorios: 1/2" K del núcleo (fria): 0,58 Valvuleria y accesorios: 1/4"
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
2 Lavabo 0,10 l/s 0,20 l/s PP-20 2 0,07 l/s 0,13 l/s
      
      
      
Diámetro Nominal 16 Caudal instalado (l/s) 0,20 l/s Diámetro Nominal 10 Caudal instalado (l/s) 0,13 l/s
Diámetro interior 18,00 Caudal simuntámeo (l/s) 0,20 l/s Diámetro interior 11,60 Caudal simuntámeo (l/s) 0,13 l/s
Velocidad màxima 0,79 Caudal de diseño: 0,72 m3/h Velocidad màxima 1,23 Caudal de diseño: 0,47 m3/h
Nº suministros 2 Descripción tubería: PP-25 Nº suministros 2 Descripción tubería: PP-16
K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 1/2" K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 1/4"
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
3 Lavabo 0,10 l/s 0,30 l/s PP-20 3 0,07 l/s 0,20 l/s
3 0,15 l/s 0,45 l/s PP-20 0 0,00 l/s 0,00 l/s
      
Diámetro Nominal 16 Caudal instalado (l/s) 0,75 l/s Diámetro Nominal 10 Caudal instalado (l/s) 0,20 l/s
Diámetro interior 18,00 Caudal simuntámeo (l/s) 0,34 l/s Diámetro interior 11,60 Caudal simuntámeo (l/s) 0,14 l/s
Velocidad màxima 1,32 Caudal de diseño: 1,21 m3/h Velocidad màxima 1,30 Caudal de diseño: 0,50 m3/h
Nº suministros 6 Descripción tubería: PP-25 Nº suministros 3 Descripción tubería: PP-16
K del núcleo (fria): 0,45 Valvuleria y accesorios: 1/2" K del núcleo (fria): 0,71 Valvuleria y accesorios: 1/4"
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
4 Lavabo 0,10 l/s 0,40 l/s PP-20 4 0,07 l/s 0,26 l/s
      
      
      
Diámetro Nominal 16 Caudal instalado (l/s) 0,40 l/s Diámetro Nominal 10 Caudal instalado (l/s) 0,26 l/s
Diámetro interior 18,00 Caudal simuntámeo (l/s) 0,23 l/s Diámetro interior 11,60 Caudal simuntámeo (l/s) 0,15 l/s
Velocidad màxima 0,91 Caudal de diseño: 0,83 m3/h Velocidad màxima 1,42 Caudal de diseño: 0,54 m3/h
Nº suministros 4 Descripción tubería: PP-25 Nº suministros 4 Descripción tubería: PP-16
K del núcleo (fria): 0,58 Valvuleria y accesorios: 1/2" K del núcleo (fria): 0,58 Valvuleria y accesorios: 1/4"
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
4 Lavabo 0,10 l/s 0,40 l/s PP-20 4 0,07 l/s 0,26 l/s
3 0,15 l/s 0,45 l/s PP-20 0 0,00 l/s 0,00 l/s
      
      
Diámetro Nominal 20 Caudal instalado (l/s) 0,85 l/s Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 0,26 l/s
Diámetro interior 23,00 Caudal simuntámeo (l/s) 0,35 l/s Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,15 l/s
Velocidad màxima 0,84 Caudal de diseño: 1,25 m3/h Velocidad màxima 0,92 Caudal de diseño: 0,54 m3/h
Nº suministros 7 Descripción tubería: PP-32 Nº suministros 4 Descripción tubería: PP-20
K del núcleo (fria): 0,41 Valvuleria y accesorios: 3/4" K del núcleo (fria): 0,58 Valvuleria y accesorios: 3/8"
Fria Caliente
Aseo Femenino 9 elementos
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato Nº aparatos Caudal unitario instalado
Caudal total 
instalado caliente
Aseo Masculino 4 elementos
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato
Urinario
Nº aparatos Caudal unitario instalado Caudal total instalado caliente
Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato
Fria Caliente
Aseo Masculino 8 elementos
Caudal total 
instalado caliente
Caudal unitario 
instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato Nº aparatos
Caudal unitario instaladoNº aparatos
Fria Caliente
Aseo Masculino 9 elementos
Nº aparatos
Caudal unitario instalado Caudal total instalado caliente
Fria Caliente
Nº aparatos Descripción del aparato
Aseo Masculino 10 elementos (3)
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato Nº aparatos Caudal unitario instalado
Caudal total 
instalado caliente
Urinario
Fria Caliente
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
4 Ducha 0,20 l/s 0,80 l/s PP-20 4 0,10 l/s 0,40 l/s
      
      
      
Diámetro Nominal 20 Caudal instalado (l/s) 0,80 l/s Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 0,40 l/s
Diámetro interior 23,00 Caudal simuntámeo (l/s) 0,46 l/s Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,23 l/s
Velocidad màxima 1,11 Caudal de diseño: 1,66 m3/h Velocidad màxima 1,42 Caudal de diseño: 0,83 m3/h
Nº suministros 4 Descripción tubería: PP-32 Nº suministros 4 Descripción tubería: PP-20
K del núcleo (fria): 0,58 Valvuleria y accesorios: 3/4" K del núcleo (fria): 0,58 Valvuleria y accesorios: 3/8"
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
2 Ducha 0,20 l/s 0,40 l/s PP-20 2 0,10 l/s 0,20 l/s
1 0,10 l/s 0,10 l/s PP-20 1 0,07 l/s 0,07 l/s
      
      
Diámetro Nominal 20 Caudal instalado (l/s) 0,50 l/s Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 0,27 l/s
Diámetro interior 23,00 Caudal simuntámeo (l/s) 0,35 l/s Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,19 l/s
Velocidad màxima 0,85 Caudal de diseño: 1,27 m3/h Velocidad màxima 1,15 Caudal de diseño: 0,67 m3/h
Nº suministros 3 Descripción tubería: PP-32 Nº suministros 3 Descripción tubería: PP-20
K del núcleo (fria): 0,71 Valvuleria y accesorios: 3/4" K del núcleo (fria): 0,71 Valvuleria y accesorios: 3/8"
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
2 Fregadero no doméstico 0,30 l/s 0,60 l/s PP-20 2 0,20 l/s 0,40 l/s
1 0,25 l/s 0,25 l/s PP-32 1 0,20 l/s 0,20 l/s
      
      
Diámetro Nominal 25 Caudal instalado (l/s) 0,85 l/s Diámetro Nominal 16 Caudal instalado (l/s) 0,60 l/s
Diámetro interior 28,80 Caudal simuntámeo (l/s) 0,60 l/s Diámetro interior 18,00 Caudal simuntámeo (l/s) 0,42 l/s
Velocidad màxima 0,92 Caudal de diseño: 2,16 m3/h Velocidad màxima 1,67 Caudal de diseño: 1,53 m3/h
Nº suministros 3 Descripción tubería: PP-40 Nº suministros 3 Descripción tubería: PP-25
K del núcleo (fria): 0,71 Valvuleria y accesorios: 1" K del núcleo (fria): 0,71 Valvuleria y accesorios: 1/2"
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
1 Vertedero 0,20 l/s 0,20 l/s PP-32 0 0,00 l/s 0,00 l/s
      
      
      
Diámetro Nominal 16 Caudal instalado (l/s) 0,20 l/s Diámetro Nominal 10 Caudal instalado (l/s) 0,00 l/s
Diámetro interior 18,00 Caudal simuntámeo (l/s) 0,20 l/s Diámetro interior 11,60 Caudal simuntámeo (l/s) 0,00 l/s
Velocidad màxima 0,79 Caudal de diseño: 0,72 m3/h Velocidad màxima 0,00 Caudal de diseño: 0,00 m3/h
Nº suministros 1 Descripción tubería: PP-25 Nº suministros 0 Descripción tubería: PP-16
K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 1/2" K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 1/4"
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
1 Fregadero doméstico 0,20 l/s 0,20 l/s PP-20 1 0,10 l/s 0,10 l/s
      
      
      
Diámetro Nominal 16 Caudal instalado (l/s) 0,20 l/s Diámetro Nominal 10 Caudal instalado (l/s) 0,10 l/s
Diámetro interior 18,00 Caudal simuntámeo (l/s) 0,20 l/s Diámetro interior 11,60 Caudal simuntámeo (l/s) 0,10 l/s
Velocidad màxima 0,79 Caudal de diseño: 0,72 m3/h Velocidad màxima 0,95 Caudal de diseño: 0,36 m3/h
Nº suministros 1 Descripción tubería: PP-25 Nº suministros 1 Descripción tubería: PP-16
K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 1/2" K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 1/4"
Caudal total 
instalado caliente
Fria Caliente
Fria Caliente
Cuarto de limpieza (3)
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato Nº aparatos Caudal unitario instalado
Nº aparatos Caudal unitario instalado Caudal total instalado caliente
Lavaplatos industrial
Cocina
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato
Nº aparatos Caudal unitario instalado
Fria Caliente
Caudal total 
instalado caliente
Vestuario Personal (2)
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato
Lavabo
Nº aparatos Caudal unitario instalado Caudal total instalado caliente
Caudal total instalado fria
Caliente
Vestuario (4)
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato
Fria
Aula Practica (4)
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado
Tubería min. del 
aparato
Fria Caliente
Nº aparatos Caudal unitario instalado Caudal total instalado caliente
REF: 
PROYECTO: )DFXOWDGGH0HGLFLQDGH%DGDMR]
EMPLAZAMIENTO: %DGDMR]
Parámetros de diseño Coeficiente de simultaneidad núcleo:
Tubería: PP FUSIO. 7,4/PN16
K=coef de simultaneidad
donde:
V.min: 0,5 m/s n = nº elementos por núcleo
V.max: 3,5 m/s
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
1 Lavabo 0,10 l/s 0,10 l/s PP-20 1 0,07 l/s 0,07 l/s
Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 0,10 l/s Diámetro Nominal 10 Caudal instalado (l/s) 0,07 l/s
Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,10 l/s Diámetro interior 11,60 Caudal simuntámeo (l/s) 0,07 l/s
Velocidad màxima 0,61 Caudal de diseño: 0,36 m3/h Velocidad màxima 0,62 Caudal de diseño: 0,23 m3/h
Nº suministros 1 Descripción tubería: PP-20 Nº suministros 1 Descripción tubería: PP-16
K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 3/8" K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 1/4"
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
2 Lavabo 0,10 l/s 0,20 l/s PP-20 2 0,07 l/s 0,13 l/s
Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 0,20 l/s Diámetro Nominal 10 Caudal instalado (l/s) 0,13 l/s
Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,20 l/s Diámetro interior 11,60 Caudal simuntámeo (l/s) 0,13 l/s
Velocidad màxima 1,23 Caudal de diseño: 0,72 m3/h Velocidad màxima 1,23 Caudal de diseño: 0,47 m3/h
Nº suministros 2 Descripción tubería: PP-20 Nº suministros 2 Descripción tubería: PP-16
K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 3/8" K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 1/4"
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
2 Lavabo 0,10 l/s 0,20 l/s PP-20 2 0,07 l/s 0,13 l/s
Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 0,20 l/s Diámetro Nominal 10 Caudal instalado (l/s) 0,13 l/s
Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,20 l/s Diámetro interior 11,60 Caudal simuntámeo (l/s) 0,13 l/s
Velocidad màxima 1,23 Caudal de diseño: 0,72 m3/h Velocidad màxima 1,23 Caudal de diseño: 0,47 m3/h
Nº suministros 2 Descripción tubería: PP-20 Nº suministros 2 Descripción tubería: PP-16
K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 3/8" K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 1/4"
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
1 Vertedero 0,20 l/s 0,20 l/s PP-32 0 0,00 l/s 0,00 l/s
Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 0,20 l/s Diámetro Nominal 10 Caudal instalado (l/s) 0,00 l/s
Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,20 l/s Diámetro interior 11,60 Caudal simuntámeo (l/s) 0,00 l/s
Velocidad màxima 1,23 Caudal de diseño: 0,72 m3/h Velocidad màxima 0,00 Caudal de diseño: 0,00 m3/h
Nº suministros 1 Descripción tubería: PP-20 Nº suministros 0 Descripción tubería: PP-16
K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 3/8" K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 1/4"
CÁLCULOS DE FONTANERIA
Cálculo de núcleos
Aseo Minusvalidos (9)
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato Nº aparatos Caudal unitario instalado
Caudal total 
instalado caliente
Fria Caliente
Aseo Femenino (9)
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato Nº aparatos Caudal unitario instalado
Caudal total 
instalado caliente
Fria Caliente
Aseo Masculino (9)
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato Nº aparatos Caudal unitario instalado
Caudal total 
instalado caliente
Fria Caliente
Cuarto Limpieza
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato Nº aparatos Caudal unitario instalado
Caudal total 
instalado caliente
Fria Caliente
1
1
 nK
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
11 0,30 l/s 3,30 l/s PP-20 11 0,20 l/s 2,20 l/s
4 0,15 l/s 0,60 l/s PP-20 4 0,10 l/s 0,40 l/s
1 0,20 l/s 0,20 l/s PP-20 1 0,10 l/s 0,10 l/s
      
Diámetro Nominal 25 Caudal instalado (l/s) 4,10 l/s Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 2,70 l/s
Diámetro interior 28,80 Caudal simuntámeo (l/s) 1,06 l/s Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,70 l/s
Velocidad màxima 1,63 Caudal de diseño: 3,81 m3/h Velocidad màxima 4,28 Caudal de diseño: 2,51 m3/h
Nº suministros 16 Descripción tubería: PP-40 Nº suministros 16 Descripción tubería: PP-20
K del núcleo (fria): 0,26 Valvuleria y accesorios: 1" K del núcleo (fria): 0,26 Valvuleria y accesorios: 3/8"
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
10 0,30 l/s 3,00 l/s PP-20 10 0,20 l/s 2,00 l/s
1 0,20 l/s 0,20 l/s PP-20 1 0,10 l/s 0,10 l/s
      
      
Diámetro Nominal 25 Caudal instalado (l/s) 3,20 l/s Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 2,10 l/s
Diámetro interior 28,80 Caudal simuntámeo (l/s) 1,01 l/s Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,66 l/s
Velocidad màxima 1,55 Caudal de diseño: 3,64 m3/h Velocidad màxima 4,08 Caudal de diseño: 2,39 m3/h
Nº suministros 11 Descripción tubería: PP-40 Nº suministros 11 Descripción tubería: PP-20
K del núcleo (fria): 0,32 Valvuleria y accesorios: 1" K del núcleo (fria): 0,32 Valvuleria y accesorios: 3/8"
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
2 0,10 l/s 0,20 l/s PP-20 2 0,07 l/s 0,13 l/s
1 0,20 l/s 0,20 l/s PP-20 1 0,10 l/s 0,10 l/s
      
      
Diámetro Nominal 16 Caudal instalado (l/s) 0,40 l/s Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 0,23 l/s
Diámetro interior 18,00 Caudal simuntámeo (l/s) 0,28 l/s Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,16 l/s
Velocidad màxima 1,11 Caudal de diseño: 1,02 m3/h Velocidad màxima 1,00 Caudal de diseño: 0,59 m3/h
Nº suministros 3 Descripción tubería: PP-25 Nº suministros 3 Descripción tubería: PP-20
K del núcleo (fria): 0,71 Valvuleria y accesorios: 1/2" K del núcleo (fria): 0,71 Valvuleria y accesorios: 3/8"
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
5 0,20 l/s 1,00 l/s PP-32 0 0,00 l/s 0,00 l/s
      
      
      
Diámetro Nominal 16 Caudal instalado (l/s) 1,00 l/s Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 0,00 l/s
Diámetro interior 18,00 Caudal simuntámeo (l/s) 0,50 l/s Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,00 l/s
Velocidad màxima 1,96 Caudal de diseño: 1,80 m3/h Velocidad màxima 0,00 Caudal de diseño: 0,00 m3/h
Nº suministros 5 Descripción tubería: PP-25 Nº suministros 0 Descripción tubería: PP-20
K del núcleo (fria): 0,50 Valvuleria y accesorios: 1/2" K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 3/8"
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
12 0,20 l/s 2,40 l/s PP-20 12 0,10 l/s 1,20 l/s
24 0,15 l/s 3,60 l/s PP-20 24 0,10 l/s 2,40 l/s
1 0,20 l/s 0,20 l/s PP-20 1 0,10 l/s 0,10 l/s
      
Diámetro Nominal 25 Caudal instalado (l/s) 6,20 l/s Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 3,70 l/s
Diámetro interior 28,80 Caudal simuntámeo (l/s) 1,24 l/s Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,74 l/s
Velocidad màxima 1,90 Caudal de diseño: 4,46 m3/h Velocidad màxima 4,54 Caudal de diseño: 2,66 m3/h
Nº suministros 37 Descripción tubería: PP-40 Nº suministros 37 Descripción tubería: PP-20
K del núcleo (fria): 0,17 Valvuleria y accesorios: 1" K del núcleo (fria): 0,17 Valvuleria y accesorios: 3/8"
0.3 Sala Disección (sala) - PB
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato Nº aparatos Caudal unitario instalado
Caudal total 
instalado caliente
Punto de agua
Ducha
Fria Caliente
0.3 Sala Disección (limpieza) - PB
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato Nº aparatos Caudal unitario instalado
Caudal total 
instalado caliente
Ducha
Fria Caliente
0.4 Vestuarios - PB (2)
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato Nº aparatos Caudal unitario instalado
Caudal total 
instalado caliente
Ducha
Fria Caliente
0.5 Camara Mant. Cad. - PB
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato Nº aparatos Caudal unitario instalado
Caudal total 
instalado caliente
Fria Caliente
0.6 Aula Pract. Micrb - PB
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato Nº aparatos Caudal unitario instalado
Caudal total 
instalado caliente
Punto de agua
Ducha
Fria Caliente
Fregadero no doméstico
Fregadero no doméstico
Lavabo
Vertedero
Fregadero doméstico
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
2 0,20 l/s 0,40 l/s PP-20 2 0,10 l/s 0,20 l/s
      
      
      
Diámetro Nominal 16 Caudal instalado (l/s) 0,40 l/s Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 0,20 l/s
Diámetro interior 18,00 Caudal simuntámeo (l/s) 0,40 l/s Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,20 l/s
Velocidad màxima 1,57 Caudal de diseño: 1,44 m3/h Velocidad màxima 1,23 Caudal de diseño: 0,72 m3/h
Nº suministros 2 Descripción tubería: PP-25 Nº suministros 2 Descripción tubería: PP-20
K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 1/2" K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 3/8"
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
2 0,20 l/s 0,40 l/s PP-20 2 0,10 l/s 0,20 l/s
1 0,20 l/s 0,20 l/s PP-20 1 0,10 l/s 0,10 l/s
      
      
Diámetro Nominal 16 Caudal instalado (l/s) 0,60 l/s Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 0,30 l/s
Diámetro interior 18,00 Caudal simuntámeo (l/s) 0,42 l/s Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,21 l/s
Velocidad màxima 1,67 Caudal de diseño: 1,53 m3/h Velocidad màxima 1,30 Caudal de diseño: 0,76 m3/h
Nº suministros 3 Descripción tubería: PP-25 Nº suministros 3 Descripción tubería: PP-20
K del núcleo (fria): 0,71 Valvuleria y accesorios: 1/2" K del núcleo (fria): 0,71 Valvuleria y accesorios: 3/8"
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
1 0,20 l/s 0,20 l/s PP-20 1 0,10 l/s 0,10 l/s
      
      
      
Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 0,20 l/s Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 0,10 l/s
Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,20 l/s Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,10 l/s
Velocidad màxima 1,23 Caudal de diseño: 0,72 m3/h Velocidad màxima 0,61 Caudal de diseño: 0,36 m3/h
Nº suministros 1 Descripción tubería: PP-20 Nº suministros 1 Descripción tubería: PP-20
K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 3/8" K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 3/8"
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
8 0,20 l/s 1,60 l/s PP-20 8 0,10 l/s 0,80 l/s
      
      
      
Diámetro Nominal 20 Caudal instalado (l/s) 1,60 l/s Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 0,80 l/s
Diámetro interior 23,00 Caudal simuntámeo (l/s) 0,60 l/s Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,30 l/s
Velocidad màxima 1,46 Caudal de diseño: 2,18 m3/h Velocidad màxima 1,86 Caudal de diseño: 1,09 m3/h
Nº suministros 8 Descripción tubería: PP-32 Nº suministros 8 Descripción tubería: PP-20
K del núcleo (fria): 0,38 Valvuleria y accesorios: 3/4" K del núcleo (fria): 0,38 Valvuleria y accesorios: 3/8"
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
2 0,20 l/s 0,40 l/s PP-20 2 0,10 l/s 0,20 l/s
      
      
      
Diámetro Nominal 16 Caudal instalado (l/s) 0,40 l/s Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 0,20 l/s
Diámetro interior 18,00 Caudal simuntámeo (l/s) 0,40 l/s Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,20 l/s
Velocidad màxima 1,57 Caudal de diseño: 1,44 m3/h Velocidad màxima 1,23 Caudal de diseño: 0,72 m3/h
Nº suministros 2 Descripción tubería: PP-25 Nº suministros 2 Descripción tubería: PP-20
K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 1/2" K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 3/8"
1.20 Vestuarios BC1 y 2 - P1 (2)
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato Nº aparatos Caudal unitario instalado
Caudal total 
instalado caliente
Fria Caliente
1.19-26 Lab Inv. AEH - P1 (5)
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato Nº aparatos Caudal unitario instalado
Caudal total 
instalado caliente
Ducha
Fria Caliente
1.24 Lab Inv BC - P1
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato Nº aparatos Caudal unitario instalado
Caudal total 
instalado caliente
Fria Caliente
2.16 Lab Pract AP - P2
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato Nº aparatos Caudal unitario instalado
Caudal total 
instalado caliente
Fria Caliente
2.17 Lab Inv AP - P2
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato Nº aparatos Caudal unitario instalado
Caudal total 
instalado caliente
Fregadero doméstico
Fria Caliente
Ducha
Fregadero doméstico
Fregadero doméstico
Fregadero doméstico
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
4 0,20 l/s 0,80 l/s PP-20 4 0,10 l/s 0,40 l/s
2 0,20 l/s 0,40 l/s PP-20 2 0,10 l/s 0,20 l/s
      
      
Diámetro Nominal 20 Caudal instalado (l/s) 1,20 l/s Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 0,60 l/s
Diámetro interior 23,00 Caudal simuntámeo (l/s) 0,54 l/s Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,27 l/s
Velocidad màxima 1,29 Caudal de diseño: 1,93 m3/h Velocidad màxima 1,65 Caudal de diseño: 0,97 m3/h
Nº suministros 6 Descripción tubería: PP-32 Nº suministros 6 Descripción tubería: PP-20
K del núcleo (fria): 0,45 Valvuleria y accesorios: 3/4" K del núcleo (fria): 0,45 Valvuleria y accesorios: 3/8"
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
2 0,20 l/s 0,40 l/s PP-20 2 0,10 l/s 0,20 l/s
      
      
      
Diámetro Nominal 16 Caudal instalado (l/s) 0,40 l/s Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 0,20 l/s
Diámetro interior 18,00 Caudal simuntámeo (l/s) 0,40 l/s Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,20 l/s
Velocidad màxima 1,57 Caudal de diseño: 1,44 m3/h Velocidad màxima 1,23 Caudal de diseño: 0,72 m3/h
Nº suministros 2 Descripción tubería: PP-25 Nº suministros 2 Descripción tubería: PP-20
K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 1/2" K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 3/8"
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
1 0,20 l/s 0,20 l/s PP-20 1 0,10 l/s 0,10 l/s
1 0,20 l/s 0,20 l/s PP-20 1 0,10 l/s 0,10 l/s
      
      
Diámetro Nominal 16 Caudal instalado (l/s) 0,40 l/s Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 0,20 l/s
Diámetro interior 18,00 Caudal simuntámeo (l/s) 0,40 l/s Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,20 l/s
Velocidad màxima 1,57 Caudal de diseño: 1,44 m3/h Velocidad màxima 1,23 Caudal de diseño: 0,72 m3/h
Nº suministros 2 Descripción tubería: PP-25 Nº suministros 2 Descripción tubería: PP-20
K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 1/2" K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 3/8"
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
1 0,20 l/s 0,20 l/s PP-20 1 0,10 l/s 0,10 l/s
1 0,20 l/s 0,20 l/s PP-20 1 0,10 l/s 0,10 l/s
      
      
Diámetro Nominal 16 Caudal instalado (l/s) 0,40 l/s Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 0,20 l/s
Diámetro interior 18,00 Caudal simuntámeo (l/s) 0,40 l/s Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,20 l/s
Velocidad màxima 1,57 Caudal de diseño: 1,44 m3/h Velocidad màxima 1,23 Caudal de diseño: 0,72 m3/h
Nº suministros 2 Descripción tubería: PP-25 Nº suministros 2 Descripción tubería: PP-20
K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 1/2" K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 3/8"
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
4 0,20 l/s 0,80 l/s PP-20 4 0,10 l/s 0,40 l/s
1 0,20 l/s 0,20 l/s PP-20 1 0,10 l/s 0,10 l/s
      
      
Diámetro Nominal 20 Caudal instalado (l/s) 1,00 l/s Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 0,50 l/s
Diámetro interior 23,00 Caudal simuntámeo (l/s) 0,50 l/s Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,25 l/s
Velocidad màxima 1,20 Caudal de diseño: 1,80 m3/h Velocidad màxima 1,54 Caudal de diseño: 0,90 m3/h
Nº suministros 5 Descripción tubería: PP-32 Nº suministros 5 Descripción tubería: PP-20
K del núcleo (fria): 0,50 Valvuleria y accesorios: 3/4" K del núcleo (fria): 0,50 Valvuleria y accesorios: 3/8"
2.19 Lab Inv. Micro (sala) - P2
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato Nº aparatos Caudal unitario instalado
Caudal total 
instalado caliente
Fregadero doméstico
Ducha
Fria Caliente
2.19 Lab Inv. Micro (limpieza) -P2
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato Nº aparatos Caudal unitario instalado
Caudal total 
instalado caliente
Fregadero doméstico
Fria Caliente
3.23-25 Lab Inv. Fisio (3) - P3
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato Nº aparatos Caudal unitario instalado
Caudal total 
instalado caliente
Fregadero doméstico
Ducha
Fria Caliente
3.20-22 Lab Pract Fisio (3) - P3
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato Nº aparatos Caudal unitario instalado
Caudal total 
instalado caliente
Fregadero doméstico
Ducha
Fria Caliente
4.3 Lab Pract Farm - P4
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato Nº aparatos Caudal unitario instalado
Caudal total 
instalado caliente
Fregadero doméstico
Ducha
Fria Caliente
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
3 0,20 l/s 0,60 l/s PP-20 3 0,10 l/s 0,30 l/s
1 0,20 l/s 0,20 l/s PP-20 1 0,10 l/s 0,10 l/s
1 0,25 l/s 0,25 l/s PP-32 1 0,20 l/s 0,20 l/s
      
Diámetro Nominal 20 Caudal instalado (l/s) 1,05 l/s Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 0,60 l/s
Diámetro interior 23,00 Caudal simuntámeo (l/s) 0,53 l/s Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,30 l/s
Velocidad màxima 1,26 Caudal de diseño: 1,89 m3/h Velocidad màxima 1,84 Caudal de diseño: 1,08 m3/h
Nº suministros 5 Descripción tubería: PP-32 Nº suministros 5 Descripción tubería: PP-20
K del núcleo (fria): 0,50 Valvuleria y accesorios: 3/4" K del núcleo (fria): 0,50 Valvuleria y accesorios: 3/8"
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
15 0,20 l/s 3,00 l/s PP-20 15 0,10 l/s 1,50 l/s
      
      
      
Diámetro Nominal 25 Caudal instalado (l/s) 3,00 l/s Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 1,50 l/s
Diámetro interior 28,80 Caudal simuntámeo (l/s) 0,80 l/s Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,40 l/s
Velocidad màxima 1,23 Caudal de diseño: 2,89 m3/h Velocidad màxima 2,46 Caudal de diseño: 1,44 m3/h
Nº suministros 15 Descripción tubería: PP-40 Nº suministros 15 Descripción tubería: PP-20
K del núcleo (fria): 0,27 Valvuleria y accesorios: 1" K del núcleo (fria): 0,27 Valvuleria y accesorios: 3/8"
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
2 0,20 l/s 0,40 l/s PP-20 2 0,10 l/s 0,20 l/s
      
      
      
Diámetro Nominal 16 Caudal instalado (l/s) 0,40 l/s Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 0,20 l/s
Diámetro interior 18,00 Caudal simuntámeo (l/s) 0,40 l/s Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,20 l/s
Velocidad màxima 1,57 Caudal de diseño: 1,44 m3/h Velocidad màxima 1,23 Caudal de diseño: 0,72 m3/h
Nº suministros 2 Descripción tubería: PP-25 Nº suministros 2 Descripción tubería: PP-20
K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 1/2" K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 3/8"
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
2 0,20 l/s 0,40 l/s PP-20 2 0,10 l/s 0,20 l/s
      
      
      
Diámetro Nominal 16 Caudal instalado (l/s) 0,40 l/s Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 0,20 l/s
Diámetro interior 18,00 Caudal simuntámeo (l/s) 0,40 l/s Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,20 l/s
Velocidad màxima 1,57 Caudal de diseño: 1,44 m3/h Velocidad màxima 1,23 Caudal de diseño: 0,72 m3/h
Nº suministros 2 Descripción tubería: PP-25 Nº suministros 2 Descripción tubería: PP-20
K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 1/2" K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 3/8"
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
4 0,20 l/s 0,80 l/s PP-20 4 0,10 l/s 0,40 l/s
      
      
      
Diámetro Nominal 20 Caudal instalado (l/s) 0,80 l/s Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 0,40 l/s
Diámetro interior 23,00 Caudal simuntámeo (l/s) 0,46 l/s Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,23 l/s
Velocidad màxima 1,11 Caudal de diseño: 1,66 m3/h Velocidad màxima 1,42 Caudal de diseño: 0,83 m3/h
Nº suministros 4 Descripción tubería: PP-32 Nº suministros 4 Descripción tubería: PP-20
K del núcleo (fria): 0,58 Valvuleria y accesorios: 3/4" K del núcleo (fria): 0,58 Valvuleria y accesorios: 3/8"
4.4-6 Lab Inv Farm (3) - P4
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato Nº aparatos Caudal unitario instalado
Caudal total 
instalado caliente
Fregadero doméstico
Ducha
Lavaplatos industrial
Fria Caliente
5.17 Lab Pract Oftal - P5
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato Nº aparatos Caudal unitario instalado
Caudal total 
instalado caliente
Fregadero doméstico
Fria Caliente
5.22 Lab Inv Fisio - P5
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato Nº aparatos Caudal unitario instalado
Caudal total 
instalado caliente
Fregadero doméstico
Fria Caliente
6.17 Aula Pract Gine - P6
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato Nº aparatos Caudal unitario instalado
Caudal total 
instalado caliente
Fregadero doméstico
Fria Caliente
6.18 Lab Inv Fisio - P6
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato Nº aparatos Caudal unitario instalado
Caudal total 
instalado caliente
Fregadero doméstico
Fria Caliente
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
1 0,20 l/s 0,20 l/s PP-20 1 0,10 l/s 0,10 l/s
1 0,20 l/s 0,20 l/s PP-20 1 0,10 l/s 0,10 l/s
      
      
Diámetro Nominal 16 Caudal instalado (l/s) 0,40 l/s Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 0,20 l/s
Diámetro interior 18,00 Caudal simuntámeo (l/s) 0,40 l/s Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,20 l/s
Velocidad màxima 1,57 Caudal de diseño: 1,44 m3/h Velocidad màxima 1,23 Caudal de diseño: 0,72 m3/h
Nº suministros 2 Descripción tubería: PP-25 Nº suministros 2 Descripción tubería: PP-20
K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 1/2" K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 3/8"
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
2 0,20 l/s 0,40 l/s PP-20 2 0,10 l/s 0,20 l/s
      
      
      
Diámetro Nominal 16 Caudal instalado (l/s) 0,40 l/s Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 0,20 l/s
Diámetro interior 18,00 Caudal simuntámeo (l/s) 0,40 l/s Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,20 l/s
Velocidad màxima 1,57 Caudal de diseño: 1,44 m3/h Velocidad màxima 1,23 Caudal de diseño: 0,72 m3/h
Nº suministros 2 Descripción tubería: PP-25 Nº suministros 2 Descripción tubería: PP-20
K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 1/2" K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 3/8"
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
1 0,20 l/s 0,20 l/s PP-20 1 0,10 l/s 0,10 l/s
      
      
      
Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 0,20 l/s Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 0,10 l/s
Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,20 l/s Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,10 l/s
Velocidad màxima 1,23 Caudal de diseño: 0,72 m3/h Velocidad màxima 0,61 Caudal de diseño: 0,36 m3/h
Nº suministros 1 Descripción tubería: PP-20 Nº suministros 1 Descripción tubería: PP-20
K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 3/8" K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 3/8"
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
3 0,20 l/s 0,60 l/s PP-20 3 0,10 l/s 0,30 l/s
1 0,20 l/s 0,20 l/s PP-20 1 0,10 l/s 0,10 l/s
      
      
Diámetro Nominal 16 Caudal instalado (l/s) 0,80 l/s Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 0,40 l/s
Diámetro interior 18,00 Caudal simuntámeo (l/s) 0,46 l/s Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,23 l/s
Velocidad màxima 1,82 Caudal de diseño: 1,66 m3/h Velocidad màxima 1,42 Caudal de diseño: 0,83 m3/h
Nº suministros 4 Descripción tubería: PP-25 Nº suministros 4 Descripción tubería: PP-20
K del núcleo (fria): 0,58 Valvuleria y accesorios: 1/2" K del núcleo (fria): 0,58 Valvuleria y accesorios: 3/8"
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
1 0,20 l/s 0,20 l/s PP-20 1 0,10 l/s 0,10 l/s
      
      
      
Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 0,20 l/s Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 0,10 l/s
Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,20 l/s Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,10 l/s
Velocidad màxima 1,23 Caudal de diseño: 0,72 m3/h Velocidad màxima 0,61 Caudal de diseño: 0,36 m3/h
Nº suministros 1 Descripción tubería: PP-20 Nº suministros 1 Descripción tubería: PP-20
K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 3/8" K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 3/8"
7.11 Lab Inv. F BBG - P7
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato Nº aparatos Caudal unitario instalado
Caudal total 
instalado caliente
Fregadero doméstico
Ducha
Fria Caliente
7.12 Lav BBG - P7
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato Nº aparatos Caudal unitario instalado
Caudal total 
instalado caliente
Fregadero doméstico
Fria Caliente
7.13 C. Osc BBG - P7
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato Nº aparatos Caudal unitario instalado
Caudal total 
instalado caliente
Fregadero doméstico
Fria Caliente
7.16-19 Lab Pract BBG (2) - P7
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato Nº aparatos Caudal unitario instalado
Caudal total 
instalado caliente
Fregadero doméstico
Ducha
Fria Caliente
7.18-21 Lab Inv BBG (3) - P7
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato Nº aparatos Caudal unitario instalado
Caudal total 
instalado caliente
Fregadero doméstico
Fria Caliente
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
2 0,20 l/s 0,40 l/s PP-20 2 0,10 l/s 0,20 l/s
      
      
      
Diámetro Nominal 16 Caudal instalado (l/s) 0,40 l/s Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 0,20 l/s
Diámetro interior 18,00 Caudal simuntámeo (l/s) 0,40 l/s Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,20 l/s
Velocidad màxima 1,57 Caudal de diseño: 1,44 m3/h Velocidad màxima 1,23 Caudal de diseño: 0,72 m3/h
Nº suministros 2 Descripción tubería: PP-25 Nº suministros 2 Descripción tubería: PP-20
K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 1/2" K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 3/8"
(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)
1 0,20 l/s 0,20 l/s PP-20 1 0,10 l/s 0,10 l/s
1 0,20 l/s 0,20 l/s PP-20 1 0,10 l/s 0,10 l/s
      
      
Diámetro Nominal 16 Caudal instalado (l/s) 0,40 l/s Diámetro Nominal 12 Caudal instalado (l/s) 0,20 l/s
Diámetro interior 18,00 Caudal simuntámeo (l/s) 0,40 l/s Diámetro interior 14,40 Caudal simuntámeo (l/s) 0,20 l/s
Velocidad màxima 1,57 Caudal de diseño: 1,44 m3/h Velocidad màxima 1,23 Caudal de diseño: 0,72 m3/h
Nº suministros 2 Descripción tubería: PP-25 Nº suministros 2 Descripción tubería: PP-20
K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 1/2" K del núcleo (fria): 1,00 Valvuleria y accesorios: 3/8"
7.22 Lab Inv BBG - P7
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato Nº aparatos Caudal unitario instalado
Caudal total 
instalado caliente
Fregadero doméstico
Fria Caliente
8.20 Aula Pract Micro - P8
Nº aparatos Descripción del aparato Caudal unitario instalado Caudal total instalado fria
Tubería min. del 
aparato
Fria Caliente
Nº aparatos Caudal unitario instalado Caudal total instalado caliente
Fregadero doméstico
Ducha
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Dispositivo antirretorno
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vaciado
PLANO
PROPIEDAD
Matos Castillo Arquitectos S.L.P.
Fdo. La Propiedad Fdo. Beatriz Matos Fdo. Alberto M. Castillo
ESCALA REVISADO
arquitectos
AVENIDA JAVIER BLANCO PALENCIANO MAYO 2019
PROYECTO EJECUTIVO
NUEVA FACULTAD DE MEDICINA
DE BADAJOZ .
N
Unión Europea
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional.
Una manera de hacer Europa
Consejería de Educación y Empleo
de la Junta de Extremadura
BAC Engineering Consultancy Group
ingenieria
ESQUEMA DE PRINCIPIO.
FONTANERÍA
33/I.2-A.01FONTANERÍA
S/E @A1 S/E @A3
FASE I
Telf +34 932 244 370
www.bacecg.com
Está prohibida la reproducción total o parcial de este documento por 
cualquier medio, sin el consentimiento explícito de sus propietarios
BAC MEP
1024017
ESQUEMA DE PRINCIPIO. FONTANERÍA33/I.2-A.01
FONTANERÍA
A1_ 1 : 1
33/I.2-A.01.01 - ESQUEMA DE PRINCIPIO. FONTANERÍA
33.73 m2 34.13 m2
0.3_B6. Semin. Microb
0.2_C1.Seminario AEH
0.2 Sala de grados
0.3 Salón de actos
0.4 Instalaciones
0.5 Aseos 1 fem. 0.6 Aseos 1 masc.
0.7 Archivo 0.8 Secretaría
0.28 Información
0.29 Cuarto de
limpieza
0.35 Circulación 1
0.36 Circulación 2
0.41 ES1
0.48 Instalaciones
0.49 Vestíbulo Fase II
0.50 Instalaciones
0.51 Almacén usos
varios 2
52. Almacén usos
varios 3
0.38 Instalaciones
FASE II
FASE I
FASE II
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33/I.2-A.03.01 - PLANTA BAJA - 1
4.
9
6
0.1 Servicio informático
0.9 Despacho
administrador
0.10 Sala de juntas
0.11 Sala de espera Decanato
0.12 Secretaría
Decanato
0.13 Despacho decano 0.14 Secretaría
vicedecanato
0.15 Vicedecanato
Docencia 1
0.16 Vicedecanato
Docencia 2
0.17 Vicedecanato Movilidad y
posgrado
0.18 Responsable
garantía y calidad
0.19 Despacho
coordinador
0.20 Aseos 2
fem.
0.21 Aseos 2
masc. 0.22 Aseos 3fem.
0.23 Aseos 3
masc.
0.25 Repografía 0.26 Taller de mantenimiento 0.27 Almacén Usos varios 1
0.30 Biblioteca
0.31 Despacho
anejo 1
0.32 Despacho
anejo 2
0.34 Cafetería
0.37 Circulación 3
0.42 ES2
0.44 Sala Rack
0.46 Aljibe
0.45 PCI
0.43 Vestuarios
personal M
0.47 Vestuarios
personal F
0.55 Cuarto de
basuras
Cocina
II
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1.1 Aula Tipo 2
1.2 Aula Tipo 3
1.3 Aula Tipo 1 1.4 Aula Tipo 1 1.5 Aula Tipo 1
1.6 Aula Tipo 3
1.7 Aula Tipo 2
1.8 Estudio / Wifi 1
1.9 Estudio / Wifi 2
1.10 Aula práctica enfermería 1 1.11 Aula práctica enfermería 2 1.12 Aseos 1
1.13 Aseos minus. 1
1.14 Aula práctica enfermería 3 1.15 Aula práctica enfermería 4 1.16 Aseos 2
1.18 Duchas y vestuario
enfermería fem.
1.19 Duchas y vestuario
enfermería masc. 1.20 Consejo de estudiantes 1 1.21 Consejo de estudiantes 2
1.22 Circulación 1
1.23 EN1 1.24 EN2
1.26 ES21.25 ES1
1.17 Aseos minus. 2
1.27 Cuarto de limpieza
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2.1 Aula Tipo 2
2.2 Aula Tipo 3
2.3 Aula Tipo 1 2.4 Aula Tipo 1 2.5 Aula Tipo 1
2.6 Aula Tipo 3
2.7 Aula Tipo 2
2.8 Estudio / wifi 3
2.9 Aula práctica de fisioterapia 1
2.11 Aseos 1 2.13 Aula práctica de fisioterapia 3 2.14 Aula práctica de fisioterapia 4 2.15 Aseos 2
2.17 Duchas y vestuarios
fisioterapia fem.
2.12 Aseo minus. 1
2.16 Aseo minus. 2
2.18 Duchas y vestuarios fisioterapia
masc.
2.19 Cuarto de
limpieza
2.20 Aula práctica de fisioterapia 5
2.22 EN1
2.21 Circulación 1
2.23 EN2
2.24 ES1 2.25 ES2
2.10 Aula práctica de fisioterapia 2
20 mmø
20 mmø
40 mmø
32 mmø
32 mmø
40 mmø
32 mmø
40 mmø
40 mmø
40 mmø
40 mmø
20 mmø
40 mmø
40 mmø
32 mmø
75 mmø
32 mmø
32 mmø
20 mmø
20 mmø
20 mmø
20 mmø
40 mmø
40 mmø
40 mmø
40 mmø
75 mmø
32 mmø
20 mmø
20 mmø
20 mmø 20 mmø
20 mmø
20 mmø
20 mmø
20 mmø
20 mmø
20 mmø
20 mmø
20 mmø
20 mmø 20 mmø
32 mmø 32 mmø90 mmø
75 mmø
32 mmø
32 mmø
20 mmø20 mmø
20 mmø
LEYENDA
Red de agua fría sanitaria
Red de agua fría sanitaria 
red de fluxores
Red de agua caliente 
sanitaria
Red de retorno de agua 
caliente sanitaria
Red de gas
Red agua de riego
Redes enterradas
Depósito de Fluxores
Grupo de presión
Panel de control de riego
PLANO
PROPIEDAD
Matos Castillo Arquitectos S.L.P.
Fdo. La Propiedad Fdo. Beatriz Matos Fdo. Alberto M. Castillo
ESCALA REVISADO
arquitectos
AVENIDA JAVIER BLANCO PALENCIANO MAYO 2019
PROYECTO EJECUTIVO
NUEVA FACULTAD DE MEDICINA
DE BADAJOZ .
N
Unión Europea
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional.
Una manera de hacer Europa
Consejería de Educación y Empleo
de la Junta de Extremadura
BAC Engineering Consultancy Group
ingenieria
PLANTA 02 33/I.2-A.06FONTANERÍA
1/100 @A1 1/200 @A3
FASE I
Telf +34 932 244 370
www.bacecg.com
Está prohibida la reproducción total o parcial de este documento por 
cualquier medio, sin el consentimiento explícito de sus propietarios
BAC MEP
1024017
PLANTA 02 33/I.2-A.06
FONTANERÍA
A1_ 1 : 100
33/I.2-A.06.01 - PLANTA 02
3.1 Aula Menor 1 3.2 Aula menor 2 3.3 Aula menor 3 3.4 Aula menor 4 3.5 Aula menor 5 3.6 Aula menor 6 3.7 Aula menor 7 3.8 Aula menor 8 3.9 Aula menor 9
3.10 Aula Menor 10
3.11 Cuarto de limpieza
3.12 Patio 1 3.13 Informática t.2 3.14 Informática t.2 3.15 Patio 2 3.16 Informática t.1
3.18 Estudio / Wifi 4 3.19 Informática t.3 3.20 Aseos 1 3.22 Cuarto de instalaciones 3.23 Aseos 2
3.21 Aseos minus. 1 3.24 Aseos minus. 2
3.25 Informática t.1 3.26 Unidad simuladores
3.27 Circulación 1
3.28 Circulación 2
3.31 ES1 3.32 ES2
3.29 EN1 3.30 EN2
3.11 Cuarto de limpieza
Cubículo 1
Cubículo 2
Cubículo 3
1.65 7.12
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BOMBA DE CALOR
COLECTOR 335Ø
NOTA: LAS CONEXIONES DE LA SALA DE 
MÁQUINAS SE DETALLAN EN EL ESQUEMA 
DE PRINCIPIO DE FONTANERIA
INTERCAMBIADORES DE CALOR CALDERA
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64.06 m2
104.40 m2
13.08 m2
245.18 m2
3.31 m2
40.13 m2
7.81 m2
33.73 m2
15.20 m2
15.20 m2
8.03 m2
113.77 m2
16.25 m2
34.13 m2
10.40 m2
9.97 m2
0.3_B6. Semin. Microb
0.8_C1.Cámara
mant. cad
0.2_C1.Seminario AEH
0.11 Circulación
0.15 Aseo 2
0.14 Aseo 1
0.9. Vest. ind 1
0.13E-2
0.12 E-1
0.4_B6. Aula Pract.
Microb
0.5_C1.Sala de disección
AEH
0.1_B8. Lab.Pract. e Invest.
RFM
0.7.C Limpieza
0.10 Vest.
ind 2
0.6.1_C1. Vest. disec 1
0.6.2_C1. Vest. disec 2
+ 4.08
34.41 m2
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34.57 m219.96 m2 12.08m2
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1.25_C1. Lab. Invest.
AEH
1.9_B5. DC  MI.
1.11_C2.  DI. BC
1.7_C1. Secret AEH1.4_C1.DI  AEH1.3_C1. DI  AEH1.2_C1. DI  AEH 1.5_C1.DI  AEH 1.6_C1. DI  AEH
1.8_C1. DC  AEH
1.24_C2. Lab. inv. BC
1.19_C1. Laboratorio Inv. AEH
1.20_C1.  Laboratorio Inv. AEH
1.21_C1. Lab. Inv. AEH
1.10_C2.  DI. BC
1.1_C2.  Secret.  BC
1.16_B5.  DI. MI.
1.14_B5.  DI. MI.
1.23_B5. Secret.
MI.
1.13_C2.  DI. BC
1.12_C2.  DI. BC
1.15_B5.  DI. MI.
1.22_B5.  DC MI.
1.17.1_C1. Alm AEH
1.27Circulación
1.28 E1
1.29 E2
1.30 Aseo 1
1.31 Aseo 2
1.33 Vest.
Ind. Núcleo
1.26_C1.Lab. Inv. AEH
1.34_  Sala RACK
1.35 LIBRE
1.17.2_C1. Arch. AEH 1.18.1_C2.  Duchasy vest. BC 1
1.18.2_C2.  Duchas y
vest. BC 2
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2.11.1_B6.Arch.
Microb
2.11.2_B6. Alm.
Microb
11.78 m2 11.78 m2 11.78 m2 11.78 m2 11.78 m2 11.78 m2 12.21 m2
11.59 m2
9.90 m2
21.79 m2
22.02 m2
12.32 m2
78.73 m2
15.89 m2
15.89 m2
11.30 m2
85.04 m2
32.89 m228.13 m226.64 m229.70 m2177.39 m2
2.16 m2
2.57 m2
5.94 m2
7.30 m2
6.68 m2
9.97 m2
10.39 m2
18.90 m2
Preparación de medios y reactivos
Módulo de esterilización
y limpieza
Zona Bacterias
Zona Levaduras
Zona Microscopia
Zona Biología Molecular
2.21.Vest. ind. 2
2.3_B1. DI
A.P.
2.2_B1. DI
A.P.
2.1_B1. DI
A.P.
2.4_B6. DI
Microb.
2.5_B6. DI
Microb.
2.6_B6. DI
Microb.
2.7_B6. DI
Microb.
2.10.2_B1. Alm.
A.P.
2.17_B1. Lab Inv.
A.P.
2.12_B6. DC
Microb.
2.15_B6. Sala Pol.
Microb.
2.23 E1
2.24 E2
2.25 Aseo 1
2.26 Aseo 2
2.28 Vest.
Ind. Núcleo
2.14_B1.C2. Sala Microsc.
A.P. y B.C
2.19_B6.  Lab. Inv Microb
2.16_B1. Lab Pract
A.P.
2.22.
Circulación
2.18_B1. Seminario
A.P.
2.8_B6. Secret.
Microb.
2.20.Vest. ind. 1
2.13_B1. DC
A.P.
2.9_B1. Secret.
A.P.
2.10.1_B1. Arch.
A.P.
2.27_Libre
24.60 m2 11.80 m
2 11.80 m2 11.80 m2 11.80 m2 11.80 m2 11.80 m2 11.79 m2
29.44 m2
12.25 m2
29.21 m2
30.32 m2
30.75 m2 32.69 m2 30.41 m2 35.91 m2
4.48 m2 1.93 m
2
15.89 m2
15.89 m2
11.73 m2
22.95 m2
65.04 m2
116.12 m2
35.18 m2
39.66 m2
7.49 m2
10.78 m2
9.97 m2
10.39 m2
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3.13.2_E. Arch. fisiol
3.18_E.  Biblioteca + Sala de Reunión Fisiol. 3.20_E. LAB. Inv. Fisiol
3.3_E. DI Fisiol. 3.4_E. Secret. Fisiol. 3.5_E. DI Fisiol. 3.6_E. DI Fisiol. 3.7_E.  DI Fisiol. 3.8_E. DI Fisiol. 3.9_E. DI Fisiol.
3.23 Circulación
3.34 Vest. ind.
1
3.24 E1
3.25E2
3.26 Aseo 1
3.27 Aseo 2
3.28 Vest.
Ind. Núcleo
3.15_E. LAB. PRACT. Fisiol
3.22 E. LAB. Inv. Fisiol (Ordenadores)
3.16_E. LAB. PRACT. Fisiol
3.17_E. LAB. PRACT. Fisiol
3.19_E. LAB. Inv. Fisiol 3.21_E. LAB. Inv. Fisiol
3.2_E. DI Fisiol.3.1_E. DC Fisiol.
3.14_Espacio libre (Otorrino, fuera de PPT)
3.10_B3. DI
MLF. 3.13.1_E. Alm. fisiol
3.11_B3. DC
MLF.
3.12_E_Seminario y sala de exploración Fisiol.
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76.17 m2
75.64 m2 74.78 m2 82.40 m2
8.65 m2 77.06 m2
11.78 m2
15.89 m2
15.89 m2
11.78 m212.21 m2 11.78 m211.78 m211.78 m2 11.78 m2 11.78 m2 11.78 m2
19.23 m2
14.59 m2
10.36 m2
19.07 m2
31.49 m2
2.64 m2
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12.21 m2
6.38 m2
9.97 m2
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18.90 m2
4.8_B8. DI  RFM. 4.9_B8. DI  RFM.
4.17_B8. DC  RFM.
4.18_B8. DC  RFM.
4.3_A2. D.I.
Farma.
4.1_A2. Sec.
Farma
4.4_A2. D.I.
Farma
4.2_A2. D.I.
Farma.
4.5_A2. D.I.
Farma.
4.6_A2. D.I.
Farma.
4.7_A2. D.I.
Farma.
4.19_A2. DC. Farma
4.28 Vest.
ind 2
4.21Circulación4.27Vest. ind1
4.22E1
4.23 E2
4.24 Aseo 1
4.25Aseo 2
4.26 Vest.
Ind. Núcleo
4.13 A2. LAB. INVEST.  Farma 4.14 A2. LAB. INVEST. Farma
4.11_A2. LAB. práct. Farma
4.12_A2. LAB. INVEST. Farma
4.10_B8. DI  RFM.
4.20_B8. Seminario RFM
4.16_B8. DC  RFM.
4.15.1_A2-
Almacen Farma
4.15.2_A2-Archivo
Farma
4.29_B8. Alm.RFM.
Módulo limpieza
Módulo limpieza
Módulo limpieza
+ 3.95
12.20 m2 11.78 m2 11.78 m2 11.79 m2 11.78 m2 11.79 m2 11.78 m2
11.07 m2
10.95 m2
10.95 m2
10.83 m2
10.85 m2
31.67 m2 43.47 m2 20.72 m2 31.95 m
2
19.59 m2 23.75 m2 11.29 m2
11.17 m2
20.36 m2
20.52 m2
9.77 m2
10.95 m2
110.47 m2
15.89 m2
15.89 m2
7.32 m2 7.47 m
2
54.20 m2
32.69 m2
32.06 m2
11.99 m2
9.97 m2
10.39 m2
18.90 m2
5.9_A7.D.I
Psiq.
5.14_A7. Seminario
Psiq
5.19_A3. D.C fisiot
5.25_A7. DC
Psiq
5.2_A3. D.I
Fisiot
5.24_A7. Sala poliv
Psiq
5.13_A7. Secret
Psiq
5.20_A3.D.C fisiot
5.26_A3.Seminario
Fisiot
5.10_A7. D.I
Psiq.
5.11_A7. D.I
Psiq.
5.12_A7. D.I
Psiq.
5.3_A3. D.I
Fisiot
5.4_A3. D.I
Fisiot
5.5_A3. D.I
Fisiot
5.6_A3. D.I
Fisiot
5.7_A3. D.I
Fisiot
5.1_A3. D.I
Fisiot
5.16_A7. Archivo
Psiqu
5.15_A7. Alm
Psiqu
5.8_A7. D.I
Psiq.
5.31 Circulación
5.32 E1
5.33 E2
5.34 Aseo 1
5.35 Aseo 2
5.37 Vest.
Ind. Núcleo
5.23_A6. Seminario
Oftalm
5.30-A6. DI
oftalm.
5.29_A6.DI
oftalm.
5.28_A6.Secret
y archivo Oftalm.
5.22_A3.LAB. INVEST.
Fisiot
5.21_A3.D.C fisiot.
5.17_A6. Lab.prac.
oftalm.
5.18_A3. Alm
Fisiot
5.27_A3. Secret
Fisiot.
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 ANNEX III. Gas Facultad de Medicina de Badajoz. Setmana 11 
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NOTA:
• Todos los recorridos de los tubos que 
se realicen por el interior de 
elementos de la construcción deberán 
ir envainados y correctamente 
ventilados.
• La instalación del armario regulador 
con contador se realizará en fachada, 
de acuerdo con la compañía 
suministradora.
• La instalación interior de la caseta de 
cubierta dispondrá de ventilación 
adecuada y de sistema de paro de 
emergencia.
LEYENDA
Llave de paso
Red exterior/General
Llave de compañía
Dispositivo antirretorno
Contador
Toma de presión
Válvula reguladora de 
presión
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ESQUEMA DE PRINCIPIO. GAS 33/I.2-A.02
GAS
A1_ 1 : 1
33/I.2-A.02.01 - ESQUEMA DE PRINCIPIO. GAS
33.73 m2 34.13 m2
0.3_B6. Semin. Microb
0.2_C1.Seminario AEH
0.2 Sala de grados
0.3 Salón de actos
0.4 Instalaciones
0.5 Aseos 1 fem. 0.6 Aseos 1 masc.
0.7 Archivo 0.8 Secretaría
0.28 Información
0.29 Cuarto de
limpieza
0.35 Circulación 1
0.36 Circulación 2
0.41 ES1
0.48 Instalaciones
0.49 Vestíbulo Fase II
0.50 Instalaciones
0.51 Almacén usos
varios 2
52. Almacén usos
varios 3
0.38 Instalaciones
FASE II
FASE I
FASE II
0.39 EN1
80 mmø
GRUPO DE PRESIÓN
FONTANERÍA
LEYENDA
Red de agua fría sanitaria
Red de agua fría sanitaria 
red de fluxores
Red de agua caliente 
sanitaria
Red de retorno de agua 
caliente sanitaria
Red de gas
Red agua de riego
Redes enterradas
Depósito de Fluxores
Grupo de presión
Panel de control de riego
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PLANTA BAJA - 1 33/I.2-A.03GAS
1/100 @A1 1/200 @A3
FASE I
Telf +34 932 244 370
www.bacecg.com
Está prohibida la reproducción total o parcial de este documento por 
cualquier medio, sin el consentimiento explícito de sus propietarios
BAC MEP
1024017
PLANTA BAJA - 1 33/I.2-A.03
GAS
A1_ 1 : 100
33/I.2-A.03.01 - PLANTA BAJA - 1
4.
9
6
0.1 Servicio informático
0.9 Despacho
administrador
0.10 Sala de juntas
0.11 Sala de espera Decanato
0.12 Secretaría
Decanato
0.13 Despacho decano 0.14 Secretaría
vicedecanato
0.15 Vicedecanato
Docencia 1
0.16 Vicedecanato
Docencia 2
0.17 Vicedecanato Movilidad y
posgrado
0.18 Responsable
garantía y calidad
0.19 Despacho
coordinador
0.20 Aseos 2
fem.
0.21 Aseos 2
masc. 0.22 Aseos 3fem.
0.23 Aseos 3
masc.
0.25 Repografía 0.26 Taller de mantenimiento 0.27 Almacén Usos varios 1
0.30 Biblioteca
0.31 Despacho
anejo 1
0.32 Despacho
anejo 2
0.34 Cafetería
0.37 Circulación 3
0.42 ES2
0.44 Sala Rack
0.46 Aljibe
0.45 PCI
0.43 Vestuarios
personal M
0.47 Vestuarios
personal F
0.55 Cuarto de
basuras
Cocina
II
FASE I
0.40 EN2
80 mmø 80 mmø
GRUPO DE PRESIÓN
DE CONTRAINCENDIOS
LEYENDA
Red de agua fría sanitaria
Red de agua fría sanitaria 
red de fluxores
Red de agua caliente 
sanitaria
Red de retorno de agua 
caliente sanitaria
Red de gas
Red agua de riego
Redes enterradas
Depósito de Fluxores
Grupo de presión
Panel de control de riego
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PLANTA BAJA - 2 33/I.2-A.04
GAS
A1_ 1 : 100
33/I.2-A.04.01 - PLANTA BAJA - 2
1.1 Aula Tipo 2
1.2 Aula Tipo 3
1.3 Aula Tipo 1 1.4 Aula Tipo 1 1.5 Aula Tipo 1
1.6 Aula Tipo 3
1.7 Aula Tipo 2
1.8 Estudio / Wifi 1
1.9 Estudio / Wifi 2
1.10 Aula práctica enfermería 1 1.11 Aula práctica enfermería 2 1.12 Aseos 1
1.13 Aseos minus. 1
1.14 Aula práctica enfermería 3 1.15 Aula práctica enfermería 4 1.16 Aseos 2
1.18 Duchas y vestuario
enfermería fem.
1.19 Duchas y vestuario
enfermería masc. 1.20 Consejo de estudiantes 1 1.21 Consejo de estudiantes 2
1.22 Circulación 1
1.23 EN1 1.24 EN2
1.26 ES21.25 ES1
1.17 Aseos minus. 2
1.27 Cuarto de limpieza
80 mmø
LEYENDA
Red de agua fría sanitaria
Red de agua fría sanitaria 
red de fluxores
Red de agua caliente 
sanitaria
Red de retorno de agua 
caliente sanitaria
Red de gas
Red agua de riego
Redes enterradas
Depósito de Fluxores
Grupo de presión
Panel de control de riego
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1/100 @A1 1/200 @A3
FASE I
Telf +34 932 244 370
www.bacecg.com
Está prohibida la reproducción total o parcial de este documento por 
cualquier medio, sin el consentimiento explícito de sus propietarios
BAC MEP
1024017
PLANTA 01 33/I.2-A.05
GAS
A1_ 1 : 100
33/I.2-A.05.01 - PLANTA 01
2.1 Aula Tipo 2
2.2 Aula Tipo 3
2.3 Aula Tipo 1 2.4 Aula Tipo 1 2.5 Aula Tipo 1
2.6 Aula Tipo 3
2.7 Aula Tipo 2
2.8 Estudio / wifi 3
2.9 Aula práctica de fisioterapia 1
2.11 Aseos 1 2.13 Aula práctica de fisioterapia 3 2.14 Aula práctica de fisioterapia 4 2.15 Aseos 2
2.17 Duchas y vestuarios
fisioterapia fem.
2.12 Aseo minus. 1
2.16 Aseo minus. 2
2.18 Duchas y vestuarios fisioterapia
masc.
2.19 Cuarto de
limpieza
2.20 Aula práctica de fisioterapia 5
2.22 EN1
2.21 Circulación 1
2.23 EN2
2.24 ES1 2.25 ES2
2.10 Aula práctica de fisioterapia 2
80 mmø
LEYENDA
Red de agua fría sanitaria
Red de agua fría sanitaria 
red de fluxores
Red de agua caliente 
sanitaria
Red de retorno de agua 
caliente sanitaria
Red de gas
Red agua de riego
Redes enterradas
Depósito de Fluxores
Grupo de presión
Panel de control de riego
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PLANTA 02 33/I.2-A.06
GAS
A1_ 1 : 100
33/I.2-A.06.01 - PLANTA 02
3.1 Aula Menor 1 3.2 Aula menor 2 3.3 Aula menor 3 3.4 Aula menor 4 3.5 Aula menor 5 3.6 Aula menor 6 3.7 Aula menor 7 3.8 Aula menor 8 3.9 Aula menor 9
3.10 Aula Menor 10
3.11 Cuarto de limpieza
3.12 Patio 1 3.13 Informática t.2 3.14 Informática t.2 3.15 Patio 2 3.16 Informática t.1
3.18 Estudio / Wifi 4 3.19 Informática t.3 3.20 Aseos 1 3.22 Cuarto de instalaciones 3.23 Aseos 2
3.21 Aseos minus. 1 3.24 Aseos minus. 2
3.25 Informática t.1 3.26 Unidad simuladores
3.27 Circulación 1
3.28 Circulación 2
3.31 ES1 3.32 ES2
3.29 EN1 3.30 EN2
3.11 Cuarto de limpieza
Cubículo 1
Cubículo 2
Cubículo 3
1.65 7.12
0.4
3
.
0
6
3
.
0
6
3
.
0
6
80 mmø
BOMBA DE CALOR
COLECTOR 335Ø
NOTA: LAS CONEXIONES DE LA SALA DE 
MÁQUINAS SE DETALLAN EN EL ESQUEMA 
DE PRINCIPIO DE FONTANERIA
INTERCAMBIADORES DE CALOR CALDERA
1000 mm
1
0
5
7
 
m
m
1
4
3
7
 
m
m
800 mm
7
5
7
 
m
m
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1
1
5
7
 
m
m
LEYENDA
Red de agua fría sanitaria
Red de agua fría sanitaria 
red de fluxores
Red de agua caliente 
sanitaria
Red de retorno de agua 
caliente sanitaria
Red de gas
Red agua de riego
Redes enterradas
Depósito de Fluxores
Grupo de presión
Panel de control de riego
PLANO
PROPIEDAD
Matos Castillo Arquitectos S.L.P.
Fdo. La Propiedad Fdo. Beatriz Matos Fdo. Alberto M. Castillo
ESCALA REVISADO
arquitectos
AVENIDA JAVIER BLANCO PALENCIANO MAYO 2019
PROYECTO EJECUTIVO
NUEVA FACULTAD DE MEDICINA
DE BADAJOZ .
N
Unión Europea
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional.
Una manera de hacer Europa
Consejería de Educación y Empleo
de la Junta de Extremadura
BAC Engineering Consultancy Group
ingenieria
PLANTA 03 33/I.2-A.07GAS
1/100 @A1 1/200 @A3
FASE I
Telf +34 932 244 370
www.bacecg.com
Está prohibida la reproducción total o parcial de este documento por 
cualquier medio, sin el consentimiento explícito de sus propietarios
BAC MEP
1024017
PLANTA 03 33/I.2-A.07
GAS
A1_ 1 : 100
33/I.2-A.07.01 - PLANTA 03
64.06 m2
104.40 m2
13.08 m2
245.18 m2
3.31 m2
40.13 m2
7.81 m2
33.73 m2
15.20 m2
15.20 m2
8.03 m2
113.77 m2
16.25 m2
34.13 m2
10.40 m2
9.97 m2
0.3_B6. Semin. Microb
0.8_C1.Cámara
mant. cad
0.2_C1.Seminario AEH
0.11 Circulación
0.15 Aseo 2
0.14 Aseo 1
0.9. Vest. ind 1
0.13E-2
0.12 E-1
0.4_B6. Aula Pract.
Microb
0.5_C1.Sala de disección
AEH
0.1_B8. Lab.Pract. e Invest.
RFM
0.7.C Limpieza
0.10 Vest.
ind 2
0.6.1_C1. Vest. disec 1
0.6.2_C1. Vest. disec 2
+ 4.08
34.41 m2
12.21 m2 11.78 m2 11.78 m2 11.78 m2 11.78 m211.78 m2 11.78 m2
20.13 m2
20.87 m2
31.62 m2
32.08 m2
34.57 m219.96 m2 12.08m2
12.50 m2
12.50 m2
12.50 m2
12.50 m2
12.54 m2
13.25 m2
6.92 m2
14.61 m2
19.05 m2
31.83 m2
35.22 m2
124.52 m2
15.89 m2
15.89 m2
17.71 m2
9.18 m2
14.73 m2
10.07 m2
9.97 m2
10.39 m2
18.90 m2
1.25_C1. Lab. Invest.
AEH
1.9_B5. DC  MI.
1.11_C2.  DI. BC
1.7_C1. Secret AEH1.4_C1.DI  AEH1.3_C1. DI  AEH1.2_C1. DI  AEH 1.5_C1.DI  AEH 1.6_C1. DI  AEH
1.8_C1. DC  AEH
1.24_C2. Lab. inv. BC
1.19_C1. Laboratorio Inv. AEH
1.20_C1.  Laboratorio Inv. AEH
1.21_C1. Lab. Inv. AEH
1.10_C2.  DI. BC
1.1_C2.  Secret.  BC
1.16_B5.  DI. MI.
1.14_B5.  DI. MI.
1.23_B5. Secret.
MI.
1.13_C2.  DI. BC
1.12_C2.  DI. BC
1.15_B5.  DI. MI.
1.22_B5.  DC MI.
1.17.1_C1. Alm AEH
1.27Circulación
1.28 E1
1.29 E2
1.30 Aseo 1
1.31 Aseo 2
1.33 Vest.
Ind. Núcleo
1.26_C1.Lab. Inv. AEH
1.34_  Sala RACK
1.35 LIBRE
1.17.2_C1. Arch. AEH 1.18.1_C2.  Duchasy vest. BC 1
1.18.2_C2.  Duchas y
vest. BC 2
25 mmø
10 mmø
20 mmø
10 mmø10 mmø10 mmø
10 mmø10 mmø10 mmø
10 mmø10 mmø10 mmø
10 mmø10 mmø10 mmø
20 mmø
10 mmø
10 mmø
10 mmø
10 mmø
10 mmø
10 mmø
10 mmø
10 mmø
10 mmø
25 mmø
25 mmø
25 mmø
32 mmø
15 mmø
10 mmø 10 mmø
10 mmø
10 mmø
10 mmø
25 mmø
15 mmø
10 mmø
10 mmø
10 mmø
10 mmø10 mmø
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PLANTA BAJA/01 33/I.2-T.03
GAS
A1_ 1 : 100
33/I.2-T.03.01 - PLANTA BAJA
A1_ 1 : 100
33/I.2-T.03.02 - PLANTA 01
2.11.1_B6.Arch.
Microb
2.11.2_B6. Alm.
Microb
11.78 m2 11.78 m2 11.78 m2 11.78 m2 11.78 m2 11.78 m2 12.21 m2
11.59 m2
9.90 m2
21.79 m2
22.02 m2
12.32 m2
78.73 m2
15.89 m2
15.89 m2
11.30 m2
85.04 m2
32.89 m228.13 m226.64 m229.70 m2177.39 m2
2.16 m2
2.57 m2
5.94 m2
7.30 m2
6.68 m2
9.97 m2
10.39 m2
18.90 m2
Preparación de medios y reactivos
Módulo de esterilización
y limpieza
Zona Bacterias
Zona Levaduras
Zona Microscopia
Zona Biología Molecular
2.21.Vest. ind. 2
2.3_B1. DI
A.P.
2.2_B1. DI
A.P.
2.1_B1. DI
A.P.
2.4_B6. DI
Microb.
2.5_B6. DI
Microb.
2.6_B6. DI
Microb.
2.7_B6. DI
Microb.
2.10.2_B1. Alm.
A.P.
2.17_B1. Lab Inv.
A.P.
2.12_B6. DC
Microb.
2.15_B6. Sala Pol.
Microb.
2.23 E1
2.24 E2
2.25 Aseo 1
2.26 Aseo 2
2.28 Vest.
Ind. Núcleo
2.14_B1.C2. Sala Microsc.
A.P. y B.C
2.19_B6.  Lab. Inv Microb
2.16_B1. Lab Pract
A.P.
2.22.
Circulación
2.18_B1. Seminario
A.P.
2.8_B6. Secret.
Microb.
2.20.Vest. ind. 1
2.13_B1. DC
A.P.
2.9_B1. Secret.
A.P.
2.10.1_B1. Arch.
A.P.
2.27_Libre
24.60 m2 11.80 m
2 11.80 m2 11.80 m2 11.80 m2 11.80 m2 11.80 m2 11.79 m2
29.44 m2
12.25 m2
29.21 m2
30.32 m2
30.75 m2 32.69 m2 30.41 m2 35.91 m2
4.48 m2 1.93 m
2
15.89 m2
15.89 m2
11.73 m2
22.95 m2
65.04 m2
116.12 m2
35.18 m2
39.66 m2
7.49 m2
10.78 m2
9.97 m2
10.39 m2
18.90 m2
3.13.2_E. Arch. fisiol
3.18_E.  Biblioteca + Sala de Reunión Fisiol. 3.20_E. LAB. Inv. Fisiol
3.3_E. DI Fisiol. 3.4_E. Secret. Fisiol. 3.5_E. DI Fisiol. 3.6_E. DI Fisiol. 3.7_E.  DI Fisiol. 3.8_E. DI Fisiol. 3.9_E. DI Fisiol.
3.23 Circulación
3.34 Vest. ind.
1
3.24 E1
3.25E2
3.26 Aseo 1
3.27 Aseo 2
3.28 Vest.
Ind. Núcleo
3.15_E. LAB. PRACT. Fisiol
3.22 E. LAB. Inv. Fisiol (Ordenadores)
3.16_E. LAB. PRACT. Fisiol
3.17_E. LAB. PRACT. Fisiol
3.19_E. LAB. Inv. Fisiol 3.21_E. LAB. Inv. Fisiol
3.2_E. DI Fisiol.3.1_E. DC Fisiol.
3.14_Espacio libre (Otorrino, fuera de PPT)
3.10_B3. DI
MLF. 3.13.1_E. Alm. fisiol
3.11_B3. DC
MLF.
3.12_E_Seminario y sala de exploración Fisiol.
20 mmø
20 mmø
10 mmø10 mmø
10 mmø 10 mmø
15 mmø
10 mmø
25 mmø
20 mmø
10 mmø10 mmø
20 mmø 20 mmø
10 mmø
20 mmø
10 mmø
10 mmø
10 mmø
10 mmø
10 mmø
10 mmø10 mmø
15 mmø10 mmø
20 mmø
10 mmø
10 mmø
10 mmø
10 mmø
10 mmø
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PLANTA 02/03 33/I.2-T.04
GAS
A1_ 1 : 100
33/I.2-T.04.01 - PLANTA 02
A1_ 1 : 100
33/I.2-T.04.02 - PLANTA 03
76.17 m2
75.64 m2 74.78 m2 82.40 m2
8.65 m2 77.06 m2
11.78 m2
15.89 m2
15.89 m2
11.78 m212.21 m2 11.78 m211.78 m211.78 m2 11.78 m2 11.78 m2 11.78 m2
19.23 m2
14.59 m2
10.36 m2
19.07 m2
31.49 m2
2.64 m2
19.43 m2
19.50 m2
12.21 m2
6.38 m2
9.97 m2
10.39 m2
18.90 m2
4.8_B8. DI  RFM. 4.9_B8. DI  RFM.
4.17_B8. DC  RFM.
4.18_B8. DC  RFM.
4.3_A2. D.I.
Farma.
4.1_A2. Sec.
Farma
4.4_A2. D.I.
Farma
4.2_A2. D.I.
Farma.
4.5_A2. D.I.
Farma.
4.6_A2. D.I.
Farma.
4.7_A2. D.I.
Farma.
4.19_A2. DC. Farma
4.28 Vest.
ind 2
4.21Circulación4.27Vest. ind1
4.22E1
4.23 E2
4.24 Aseo 1
4.25Aseo 2
4.26 Vest.
Ind. Núcleo
4.13 A2. LAB. INVEST.  Farma 4.14 A2. LAB. INVEST. Farma
4.11_A2. LAB. práct. Farma
4.12_A2. LAB. INVEST. Farma
4.10_B8. DI  RFM.
4.20_B8. Seminario RFM
4.16_B8. DC  RFM.
4.15.1_A2-
Almacen Farma
4.15.2_A2-Archivo
Farma
4.29_B8. Alm.RFM.
Módulo limpieza
Módulo limpieza
Módulo limpieza
+ 3.95
12.20 m2 11.78 m2 11.78 m2 11.79 m2 11.78 m2 11.79 m2 11.78 m2
11.07 m2
10.95 m2
10.95 m2
10.83 m2
10.85 m2
31.67 m2 43.47 m2 20.72 m2 31.95 m
2
19.59 m2 23.75 m2 11.29 m2
11.17 m2
20.36 m2
20.52 m2
9.77 m2
10.95 m2
110.47 m2
15.89 m2
15.89 m2
7.32 m2 7.47 m
2
54.20 m2
32.69 m2
32.06 m2
11.99 m2
9.97 m2
10.39 m2
18.90 m2
5.9_A7.D.I
Psiq.
5.14_A7. Seminario
Psiq
5.19_A3. D.C fisiot
5.25_A7. DC
Psiq
5.2_A3. D.I
Fisiot
5.24_A7. Sala poliv
Psiq
5.13_A7. Secret
Psiq
5.20_A3.D.C fisiot
5.26_A3.Seminario
Fisiot
5.10_A7. D.I
Psiq.
5.11_A7. D.I
Psiq.
5.12_A7. D.I
Psiq.
5.3_A3. D.I
Fisiot
5.4_A3. D.I
Fisiot
5.5_A3. D.I
Fisiot
5.6_A3. D.I
Fisiot
5.7_A3. D.I
Fisiot
5.1_A3. D.I
Fisiot
5.16_A7. Archivo
Psiqu
5.15_A7. Alm
Psiqu
5.8_A7. D.I
Psiq.
5.31 Circulación
5.32 E1
5.33 E2
5.34 Aseo 1
5.35 Aseo 2
5.37 Vest.
Ind. Núcleo
5.23_A6. Seminario
Oftalm
5.30-A6. DI
oftalm.
5.29_A6.DI
oftalm.
5.28_A6.Secret
y archivo Oftalm.
5.22_A3.LAB. INVEST.
Fisiot
5.21_A3.D.C fisiot.
5.17_A6. Lab.prac.
oftalm.
5.18_A3. Alm
Fisiot
5.27_A3. Secret
Fisiot.
10 mmø
10 mmø
10 mmø
10 mmø
10 mmø
10 mmø
20 mmø
15 mmø
10 mmø
10 mmø
10 mmø
10 mmø
20 mmø
10 mmø
10 mmø
20 mmø
10 mmø
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PLANTA 04/05 33/I.2-T.05
GAS
A1_ 1 : 100
33/I.2-T.05.01 - PLANTA 04
A1_ 1 : 100
33/I.2-T.05.02 - PLANTA 05
116.59 m2
11.79 m2 11.78 m2 11.79 m2 11.78 m2
12.39 m2
21.64 m2
13.13 m2
13.72 m2
38.00 m2
20.70 m2
21.45 m2
21.43 m2
21.39 m2
21.43 m2
21.43 m2
21.43 m2
10.74 m2 10.45 m
2
6.84 m2
52.47 m2 31.90 m2 29.89 m2 20.69 m2
7.52 m2
23.65 m2
21.48 m2
15.89 m2
15.89 m2
12.92 m2
10.18 m2
9.97 m2
10.39 m2
18.90 m2
6.20_A5. DC.
Gine
6.21_A1. DC
Cir.
6.9_A1. Sec. Cir.
6.3_A5. Sec. Gine 6.4_A5. DI. Gine
6.12_A5. Archivo
Gine
6.15.2_A1. Alm
Cir.
6.22_A1. DC
Cir.
6.23_A1. DC
Cir.
6.24_A1. DC
Cir.
6.25_A1. DC
Cir.
6.26_A1. DC
Cir.
6.27_A1. DC
Cir.
6.11_D. Sala
polivalente BBG
6.28 Circulación
6.30 E2
6.29 E1
6.31 Aseo 1
6.32 Aseo 2
6.34 Vest.
Ind. Núcleo
6.18_A1. Lab.Inv.
Cir.
6.7_B4. DI
PSP.
6.6_B7. DI Ped.
6.8_B4. DC
PSP.
6.5_B7. DI Ped.
6.19_B7-DC
Ped.
6.2_B2. DI  Derm.6.1_B2. DC  Derm.
6.16_A1. Seminario
Cir.
6.14_  Sala RACK
6.13_A3. Arch.
Fisiot
6.17_A5. Aula Pract.
Gine
6.10_A1. D.I Cir.
6.15.1_A1. Arch
Cir.
12.24 m2 11.79 m2 11.79 m2 11.79 m2 11.79 m2 11.79 m2 11.79 m2 11.79 m2 24.56 m2
32.44 m2
28.56 m2
6.22 m2 15.79 m
2
77.84 m2
77.92 m2 28.47 m
2 28.46 m2 58.61 m2
15.13 m2 101.56 m2
3.01 m2 23.39 m
2 30.17 m29.86 m2
15.89 m2
15.89 m2
9.97 m2
10.39 m2
18.90 m2
7.5_D.  Secret BBG7.1_D. DI  BBG 7.9_D. DC  BBG7.2_D. DI  BBG 7.3_D.DI  BBG 7.4_D. DI  BBG 7.6_D.DI  BBG 7.7_D. DI  BBG 7.8_D. DI  BBG
7.10_D. Seminario BBG
7.11_D. Laboratorio Inv.F
(Cultivos) BBG
7.12_D. Lavad.
BBG
7.13_D.
C.Osc.
BBG 7.17_D.
Almacén BBG
7.23 Circulación
7.30.Vest.
Ind. 1
7.15_D. Camara.
Frig. BBG
7.14_D. Archivo BBG
7.24 E1
7.25 E2
7.26 Aseo 1
7.27 Aseo 2
7.29.Vest.
Ind. Núcleo
7.18_D. Lab. inv. E (Molecular) BBG
7.19_D. Lab. pract. BBG
7.16_D. Lab. pract. BBG
7.22_D. Laboratorio Inv. C y D
BBG
7.21_D. Laboratorio Inv. B
(Preparativo) BBG
7.20_D. Laboratorio Inv. A
(Preparativo) BBG
Centrífuga
Sorvall
RC-5B =
680 lbs =
309 kg
Ultracentrífuga Beckman LE-80K = 465 kg
Ultracentrífuga
Beckman
L8-70 = 558
kg
10 mmø
10 mmø
20 mmø
15 mmø 10 mmø 10 mmø 10 mmø
10 mmø
10 mmø 10 mmø
10 mmø 10 mmø
10 mmø
10 mmø
10 mmø
10 mmø
10 mmø
10 mmø
10 mmø
10 mmø
10 mmø
10 mmø
10 mmø10 m ø
10 mmø
10 mmø
10 mmø
10 mmø 10 mmø
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PLANTA 06/07 33/I.2-T.06
GAS
A1_ 1 : 100
33/I.2-T.06.01 - PLANTA 06
A1_ 1 : 100
33/I.2-T.06.02 - PLANTA 07
12.24 m2 11.79 m2 11.79 m2 11.79 m2 11.79 m2 11.84 m2 11.78 m2
13.27 m2
12.54 m2
12.51 m2
12.51 m2
12.51 m2
12.51 m2
20.74 m2
20.15 m2
20.64 m2
32.59 m2
23.39 m2
28.21 m219.97 m
2
19.30 m230.60 m
231.63 m2
12.00 m2
7.26 m2
12.07 m2
18.73 m2
122.07 m2
15.89 m2
9.97 m2
10.39 m2
15.89 m2 18.90 m
2
12.60 m2
11.94 m2
7.11 m2
11.25 m2
26.78 m2
8.10_G.  DI Mat. 8.34 Vest.
Ind. Núcleo
8.14_A4. DI Historia
8.16.1_A4. Alm
Historia
8.1_F. DI. ENF
8.20 .1_F.Lab.Inv.
ENF
Zona adm.
8.2_F.DI. ENF 8.3_F. DI. ENF 8.4 _F. DI. ENF 8.5_F. DI. ENF 8.6_F. DI. ENF 8.7_F.DI. ENF
8.19_F.  DC. ENF
8.17.2_F.
Arch ENF
8.27_I.DC. Filo.Ingl8.26_I.Lab. Pract.  Filo.Ingl
8.11_G.DI. Mat
8.12_G. DI. Mat
8.18_F. DC. ENF
8.13_G.DI. Mat
8.8_F. DI. ENF
8.28_H.DC. Ing
8.9_F. Secret ENF
8.29 Circulación
8.30 E1
8.31 E2
8.32 Aseo 1
8.33 Aseo 2
8.21_F.  Seminario
ENF
8.25_I.Semin. Filo.Ingl
8.20.2_F.  Lab.Inv. ENF
Zona trabajo
8.24_H. Lab.Inv.
Ing.
8.22_H. DI. Ing.
8.23_H.  Lab.Pract.
Ing.
8.15_G. Seminario. Mat
8.16.2_A4. Arch.
Historia
8.17.1_F.
Alm. ENF
8.34 Libre
10 mmø
10 mmø
10 mmø
10 mmø
LEYENDA
Red de agua fría sanitaria
Red de agua fría sanitaria 
red de fluxores
Red de agua caliente 
sanitaria
Red de retorno de agua 
caliente sanitaria
Red de gas
Red agua de riego
Redes enterradas
Depósito de Fluxores
Grupo de presión
Panel de control de riego
PLANO
PROPIEDAD
Matos Castillo Arquitectos S.L.P.
Fdo. La Propiedad Fdo. Beatriz Matos Fdo. Alberto M. Castillo
ESCALA REVISADO
arquitectos
AVENIDA JAVIER BLANCO PALENCIANO MAYO 2019
PROYECTO EJECUTIVO
NUEVA FACULTAD DE MEDICINA
DE BADAJOZ .
N
Unión Europea
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional.
Una manera de hacer Europa
Consejería de Educación y Empleo
de la Junta de Extremadura
BAC Engineering Consultancy Group
ingenieria
PLANTA 08 33/I.2-T.07GAS
1/100 @A1 1/200 @A3
FASE II
Telf +34 932 244 370
www.bacecg.com
Está prohibida la reproducción total o parcial de este documento por 
cualquier medio, sin el consentimiento explícito de sus propietarios
BAC MEP
1024017
PLANTA 08 33/I.2-T.07
GAS
A1_ 1 : 100
33/I.2-T.07.01 - PLANTA 08
 
Practicum en la col·laboració en la redacció del Projecte executiu d'instal·lacions de Torre Garellano, "Vivienda Colectiva y Locales Comerciales Ámbito Garellano", de Rogers Stirk Harbour + Partners 
72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANNEX IV. Sanejament Facultad de Medicina de Badajoz. Setmanes 12 
  
PROYECTO:    Facultad de Medicina de Badajoz
AGUAS RESIDUALES y PLUVIALES
Coef. tipo de edificio = k = 0,70 NOTAS:
Intensitdad de lluvia = 0,044 l/s/m²
Coeficiente de escorrentia= 1,000
Coeficiente de seguridad = 1,150 Coeficiente de Manning = 100 archivo :
Coeficiente de llenado = 0,700 (residuales) 0,330 (pluviales) Fecha :
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LV DX B WC UR AI+RV BO Qf Qf (sim) Ksim m² Qplv Qot Qtotal Qcalc P (%) Dcalc Dn V K llenado
FASE 1 AULARIO - Bajantes
BAJANTE 1 6 12 1 24,00 3,43 0,14 0,00 0,00 3,43 47,17 100,00 100 110 0,59 13,49%
BAJANTE 2 4 1,20 0,77 0,64 0,00 0,00 0,77 10,55 100,00 100 110 0,13 5,49%
BAJANTE 3 12 9 9 1 23,10 3,36 0,15 0,00 0,00 3,36 46,28 100,00 100 110 0,58 13,33%
BAJANTE 4 4 1,20 0,77 0,64 0,00 0,00 0,77 10,55 100,00 100 110 0,13 5,49%
BAJANTE 5 12 12 25,20 3,51 0,14 0,00 0,00 3,51 48,33 100,00 100 110 0,60 13,69%
BAJANTE 6 11 10 3 22,20 3,30 0,15 0,00 0,00 3,30 45,37 100,00 100 110 0,57 13,18%
BAJANTE 7 16 3 8,20 2,00 0,24 0,00 0,00 2,00 27,57 100,00 100 110 0,34 9,77%
BAJANTE 8 1 0,60 0,54 0,90 0,00 0,00 0,54 7,46 100,00 100 110 0,09 4,46%
BAJANTE 9 2 0,80 0,63 0,78 0,00 0,00 0,63 8,61 100,00 100 110 0,11 4,86%
BAJANTE 10 2 0,80 0,63 0,78 0,00 0,00 0,63 8,61 100,00 100 110 0,11 4,86%
FASE 2 TORRE - Bajantes
BAJANTE 1 9 32 22,80 3,34 0,15 0,00 0,00 3,34 45,98 100,00 100 110 0,57 13,28%
BAJANTE 2 6 15 11,40 2,36 0,21 0,00 0,00 2,36 32,51 100,00 100 110 0,41 10,79%
BAJANTE 3 36 36 75,60 6,09 0,08 0,00 0,00 6,09 83,72 100,00 107 110 1,04 19,03%
BAJANTE 4 9 10 9 20 34,90 4,14 0,12 0,00 0,00 4,14 56,88 100,00 100 110 0,71 15,09%
FASE 1 AULARIO - Ramales enterrados
RAMAL 1.1 - Bajante 1 6 12 1 24,00 3,43 0,14 0,00 0,00 3,43 47,17 2,00 100 110 0,59 43,60%
RAMAL 1.2 - Bajante 1 + 2 10 12 1 25,20 3,51 0,14 0,00 0,00 3,51 48,33 2,00 100 110 0,60 44,25%
RAMAL 1.3 - Bajante 3 12 9 9 1 23,10 3,36 0,15 0,00 0,00 3,36 46,28 2,00 100 110 0,58 43,11%
RAMAL 1.4 - Bajante 4 4 1,20 0,77 0,64 0,00 0,00 0,77 10,55 2,00 100 110 0,13 17,75%
RAMAL 1.5 - Bajante 5 12 12 25,20 3,51 0,14 0,00 0,00 3,51 48,33 2,00 100 110 0,60 44,25%
RAMAL 1.6 - Bajante 6 11 10 3 22,20 3,30 0,15 0,00 0,00 3,30 45,37 2,00 100 110 0,57 42,60%
RAMAL 1.7 - Bajante 6 + 7 11 16 10 3 3 30,40 3,86 0,13 0,00 0,00 3,86 53,09 2,00 100 110 0,66 46,81%
RAMAL 1.8 - Bajante 6 + 7 + 8 11 16 10 3 4 31,00 3,90 0,13 0,00 0,00 3,90 53,61 2,00 100 110 0,67 47,08%
RAMAL 1.9 - Bajante 9 2 0,80 0,63 0,78 0,00 0,00 0,63 8,61 2,00 100 110 0,11 15,72%
RAMAL 1.10 - Bajante 9 + 10 4 1,60 0,89 0,55 0,00 0,00 0,89 12,18 2,00 100 110 0,15 19,35%
CALCULO DE BAJANTES VERTICALES Y HORIZONTALES
1.- HIPOTESIS DE CALCULO
escuelas, restaurantes y hoteles
FASE 2 TORRE - Ramales enterrados
RAMAL 2.1 - Laboratorios + Vestuarios 2 2 2,00 0,99 0,49 0,00 0,00 0,99 13,62 2,00 100 110 0,17 20,69%
RAMAL 2.2 - Ramal 2.1 + Area limpieza 1 4 9 7,00 1,85 0,26 0,00 0,00 1,85 25,47 2,00 100 110 0,32 30,13%
RAMAL 2.3 - Ramal 2.2 + Laboratorios 4 21 14,20 2,64 0,19 0,00 0,00 2,64 36,28 2,00 100 110 0,45 37,25%
RAMAL 2.4 - Ramal 2.3 + Cuarto Limpieza 4 22 14,80 2,69 0,18 0,00 0,00 2,69 37,04 2,00 100 110 0,46 37,72%
RAMAL 2.5 - Ramal 2.4 + Area Limpieza 2 4 27 17,80 2,95 0,17 0,00 0,00 2,95 40,62 2,00 100 110 0,51 39,87%
RAMAL 2.6 - Ramal 2.5 + Bajante 1 13 59 40,60 4,46 0,11 0,00 0,00 4,46 61,35 2,00 100 110 0,76 51,05%
RAMAL 2.7 - Ramal 2.6 + Camara 13 60 41,20 4,49 0,11 0,00 0,00 4,49 61,80 2,00 100 110 0,77 51,28%
RAMAL 2.8 - Bajante 2 6 15 11,40 2,36 0,21 0,00 0,00 2,36 32,51 2,00 100 110 0,41 34,88%
RAMAL 2.9 - Bajante 3 36 36 75,60 6,09 0,08 0,00 0,00 6,09 83,72 2,00 112 125 0,80 49,49%
RAMAL 2.10 - Ramal 2.8 + Ramal 2.9 36 6 36 15 87,00 6,53 0,08 0,00 0,00 6,53 89,81 2,00 115 125 0,85 51,62%
RAMAL 2.11 - Ramal 2.10 + Sumideros Ascensor 36 6 36 17 88,20 6,57 0,07 0,00 0,00 6,57 90,43 2,00 116 125 0,86 51,83%
RAMAL 2.12 - Ramal 2.11 + Ramal 2.7 36 19 36 77 129,40 7,96 0,06 0,00 0,00 7,96 109,53 2,00 124 125 1,04 58,15%
RAMAL 2.13 - Bajante 4 9 10 9 20 34,90 4,14 0,12 0,00 0,00 4,14 56,88 2,00 100 125 0,54 39,25%
RAMAL 2.14 - Ramal 2.12 + Ramal 2.13 45 29 45 97 164,30 8,97 0,05 0,00 0,00 8,97 123,42 2,00 130 160 0,70 41,22%
RAMAL 2.15 - Ramal 2.14 + Sala disección 45 29 45 99 165,50 9,01 0,05 0,00 0,00 9,01 123,87 2,00 130 160 0,70 41,31%
COLECTORES ENTERRADOS
COLECTOR 1 - Ramal 1.2 + Ramal 2.15 55 29 57 100 190,70 9,67 0,05 0,00 0,00 9,67 132,96 2,00 133 160 0,75 43,11%
COLECTOR 2 - Colector 1 + Ramal 1.3 67 29 66 9 101 213,80 10,24 0,05 0,00 0,00 10,24 140,79 2,00 136 160 0,80 44,61%
COLECTOR 3 - Colector 2 + Ramal 1.4 71 29 66 9 101 215,00 10,26 0,05 0,00 0,00 10,26 141,18 2,00 137 160 0,80 44,69%
COLECTOR 4 - Colector 3 + Ramal 1.5 83 29 78 9 101 240,20 10,85 0,05 0,00 0,00 10,85 149,23 2,00 139 160 0,84 46,20%
COLECTOR 5 - Colector 4 + Ramal 1.8 94 45 88 12 105 271,20 11,53 0,04 0,00 0,00 11,53 158,56 2,00 143 160 0,90 47,91%
COLECTOR 6 - Colector 5 + Ramal 1.10 94 49 88 12 105 272,80 11,56 0,04 0,00 0,00 11,56 159,03 2,00 143 160 0,90 48,00%
COLECTOR SALIDA - Connexión Alcantarillado
COLECTOR SALIDA - Colector 6 + Rebosadero Deposito Pluviales 94 53 88 105 20 270,80 11,52 0,04 24,00 0,00 35,52 333,65 2,00 188 200 1,78 66,21%
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32/I.1-A.01.2.01 - ESQUEMA DE PRINCIPIO - 2
33.73 m2 34.13 m2
0.3_B6. Semin. Microb
0.2_C1.Seminario AEH
0.2 Sala de grados
0.3 Salón de actos
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0.49 Vestíbulo Fase II
0.50 Instalaciones
0.51 Almacén usos
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52. Almacén usos
varios 3
0.38 Instalaciones
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3.1 Aula Menor 1 3.2 Aula menor 2 3.3 Aula menor 3 3.4 Aula menor 4 3.5 Aula menor 5 3.6 Aula menor 6 3.7 Aula menor 7 3.8 Aula menor 8 3.9 Aula menor 9
3.10 Aula Menor 10
3.11 Cuarto de limpieza
3.12 Patio 1 3.13 Informática t.2 3.14 Informática t.2 3.15 Patio 2 3.16 Informática t.1
3.18 Estudio / Wifi 4 3.19 Informática t.3 3.20 Aseos 1 3.22 Cuarto de instalaciones 3.23 Aseos 2
3.21 Aseos minus. 1 3.24 Aseos minus. 2
3.25 Informática t.1 3.26 Unidad simuladores
3.27 Circulación 1
3.28 Circulación 2
3.31 ES1 3.32 ES2
3.29 EN1 3.30 EN2
3.11 Cuarto de limpieza
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3.3_E. DI Fisiol. 3.4_E. Secret. Fisiol. 3.5_E. DI Fisiol. 3.6_E. DI Fisiol. 3.7_E.  DI Fisiol. 3.8_E. DI Fisiol. 3.9_E. DI Fisiol.
3.23 Circulación
3.34 Vest. ind.
1
3.24 E1
3.25E2
3.26 Aseo 1
3.27 Aseo 2
3.28 Vest.
Ind. Núcleo
3.15_E. LAB. PRACT. Fisiol
3.22 E. LAB. Inv. Fisiol (Ordenadores)
3.16_E. LAB. PRACT. Fisiol
3.17_E. LAB. PRACT. Fisiol
3.19_E. LAB. Inv. Fisiol 3.21_E. LAB. Inv. Fisiol
3.2_E. DI Fisiol.3.1_E. DC Fisiol.
3.14_Espacio libre (Otorrino, fuera de PPT)
3.10_B3. DI
MLF. 3.13.1_E. Alm. fisiol
3.11_B3. DC
MLF.
3.12_E_Seminario y sala de exploración Fisiol.
2.11.1_B6.Arch.
Microb
2.11.2_B6. Alm.
Microb
11.78 m2 11.78 m2 11.78 m2 11.78 m2 11.78 m2 11.78 m2 12.21 m2
11.59 m2
9.90 m2
21.79 m2
22.02 m2
12.32 m2
78.73 m2
15.89 m2
15.89 m2
11.30 m2
85.04 m2
32.89 m228.13 m226.64 m229.70 m2177.39 m2
2.16 m2
2.57 m2
5.94 m2
7.30 m2
6.68 m2
9.97 m2
10.39 m2
18.90 m2
Preparación de medios y reactivos
Módulo de esterilización
y limpieza
Zona Bacterias
Zona Levaduras
Zona Microscopia
Zona Biología Molecular
2.21.Vest. ind. 2
2.3_B1. DI
A.P.
2.2_B1. DI
A.P.
2.1_B1. DI
A.P.
2.4_B6. DI
Microb.
2.5_B6. DI
Microb.
2.6_B6. DI
Microb.
2.7_B6. DI
Microb.
2.10.2_B1. Alm.
A.P.
2.17_B1. Lab Inv.
A.P.
2.12_B6. DC
Microb.
2.15_B6. Sala Pol.
Microb.
2.23 E1
2.24 E2
2.25 Aseo 1
2.26 Aseo 2
2.28 Vest.
Ind. Núcleo
2.14_B1.C2. Sala Microsc.
A.P. y B.C
2.19_B6.  Lab. Inv Microb
2.16_B1. Lab Pract
A.P.
2.22.
Circulación
2.18_B1. Seminario
A.P.
2.8_B6. Secret.
Microb.
2.20.Vest. ind. 1
2.13_B1. DC
A.P.
2.9_B1. Secret.
A.P.
2.10.1_B1. Arch.
A.P.
2.27_Libre
110 mmø -  1%
110 mmø -  1%
110 mmø -  1%
90 mmø -  1%
90 mmø -  1%
90 mmø -  1%
90 mmø -  1%
90 mmø -  1%
90 mmø -  1%
90 mmø -  1%
90 mmø -  1%
90 mmø -  1%
32 mmø
110 mmø
110 mmø
90 mmø -  1%
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
32 mmø
110 mmø
32 mmø -  2%
32 mmø -  1%
110 mmø -  1%
110 mmø
50 mmø
32 mmø -  1%
90 mmø -  1%
75 mmø
75 mmø
75 mmø
75 mmø
75 mmø
VENTILACIÓN
BAJANTE
VENTILACIÓN
BAJANTE
VENTILACIÓN
BAJANTE
VENTILACIÓN
BAJANTE
110 mmø -  1%
110 mmø -  1%
110 mmø -  1%
32 mmø -  1%
32 mmø -  1%
32 mmø
90 mmø -  1%
90 mmø -  1%
32 mmø -  1%
32 mmø
90 mmø -  1% 90 mmø -  1%
90 mmø -  1%
90 mmø -  1%
50 mmø -  1%
32 mmø -  1%
90 mmø -  1%
90 mmø -  1%
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
90 mmø -  1%
50 mmø -  1%
50 mmø -  1%
32 mmø -  1%
110 mmø -  1%
110 mmø -  1%
32 mmø -  1%
32 mmø -  1%50 mmø -  1%
50 mmø -  1%
32 mmø -  2%
75 mmø
75 mmø
75 mmø
75 mmø
75 mmø
VENTILACIÓN
BAJANTE
VENTILACIÓN
BAJANTE
VENTILACIÓN
BAJANTE
VENTILACIÓN
BAJANTE
LEYENDA
Red de saneamiento de 
aguas fecales
Red de saneamiento de 
aguas pluviales
Sumidero
Arqueta de registro
Separador de grasas
Pozo de registro
NOTA:  
• A pie de cada bajante habrá un punto 
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SANEAMIENTO
A1_ 1 : 100
32/I.1-T.03.02 - PLANTA 03
A1_ 1 : 100
32/I.1-T.03.01 - PLANTA 02
76.17 m2
75.64 m2 74.78 m2 82.40 m2
8.65 m2 77.06 m
2
11.78 m2
15.89 m2
15.89 m2
11.78 m212.21 m2 11.78 m211.78 m211.78 m2 11.78 m2 11.78 m2 11.78 m2
19.23 m2
14.59 m2
10.36 m2
19.07 m2
31.49 m2
2.64 m2
19.43 m2
19.50 m2
12.21 m2
6.38 m2
9.97 m2
10.39 m2
18.90 m2
4.8_B8. DI  RFM. 4.9_B8. DI  RFM.
4.17_B8. DC  RFM.
4.18_B8. DC  RFM.
4.3_A2. D.I.
Farma.
4.1_A2. Sec.
Farma
4.4_A2. D.I.
Farma
4.2_A2. D.I.
Farma.
4.5_A2. D.I.
Farma.
4.6_A2. D.I.
Farma.
4.7_A2. D.I.
Farma.
4.19_A2. DC. Farma
4.28 Vest.
ind 2
4.21Circulación4.27Vest. ind1
4.22E1
4.23 E2
4.24 Aseo 1
4.25Aseo 2
4.26 Vest.
Ind. Núcleo
4.13 A2. LAB. INVEST.  Farma 4.14 A2. LAB. INVEST. Farma
4.11_A2. LAB. práct. Farma
4.12_A2. LAB. INVEST. Farma
4.10_B8. DI  RFM.
4.20_B8. Seminario RFM
4.16_B8. DC  RFM.
4.15.1_A2-
Almacen Farma
4.15.2_A2-Archivo
Farma
4.29_B8. Alm.RFM.
Módulo limpieza
Módulo limpieza
Módulo limpieza
+ 3.95
12.20 m2 11.78 m2 11.78 m2 11.79 m2 11.78 m2 11.79 m2 11.78 m2
11.07 m2
10.95 m2
10.95 m2
10.83 m2
10.85 m2
31.67 m2 43.47 m2 20.72 m2 31.95 m
2
19.59 m2 23.75 m2 11.29 m2
11.17 m2
20.36 m2
20.52 m2
9.77 m2
10.95 m2
110.47 m2
15.89 m2
15.89 m2
7.32 m2 7.47 m
2
54.20 m2
32.69 m2
32.06 m2
11.99 m2
9.97 m2
10.39 m2
18.90 m2
5.9_A7.D.I
Psiq.
5.14_A7. Seminario
Psiq
5.19_A3. D.C fisiot
5.25_A7. DC
Psiq
5.2_A3. D.I
Fisiot
5.24_A7. Sala poliv
Psiq
5.13_A7. Secret
Psiq
5.20_A3.D.C fisiot
5.26_A3.Seminario
Fisiot
5.10_A7. D.I
Psiq.
5.11_A7. D.I
Psiq.
5.12_A7. D.I
Psiq.
5.3_A3. D.I
Fisiot
5.4_A3. D.I
Fisiot
5.5_A3. D.I
Fisiot
5.6_A3. D.I
Fisiot
5.7_A3. D.I
Fisiot
5.1_A3. D.I
Fisiot
5.16_A7. Archivo
Psiqu
5.15_A7. Alm
Psiqu
5.8_A7. D.I
Psiq.
5.31 Circulación
5.32 E1
5.33 E2
5.34 Aseo 1
5.35 Aseo 2
5.37 Vest.
Ind. Núcleo
5.23_A6. Seminario
Oftalm
5.30-A6. DI
oftalm.
5.29_A6.DI
oftalm.
5.28_A6.Secret
y archivo Oftalm.
5.22_A3.LAB. INVEST.
Fisiot
5.21_A3.D.C fisiot.
5.17_A6. Lab.prac.
oftalm.
5.18_A3. Alm
Fisiot
5.27_A3. Secret
Fisiot.
+ 3.95
110 mmø -  1%
110 mmø -  1%
110 mmø -  1%
90 mmø -  1%
90 mmø -  1%
90 mmø
90 mmø -  1%
32 mmø -  0%
90 mmø -  1%
32 mmø
90 mmø -  1%
50 mmø -  0%
90 mmø -  1%
90 mmø -  1%
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
90 mmø -  1%
90 mmø -  1%
110 mmø -  1%
32 mmø -  1%
32 mmø
90 mmø -  1%
32 mmø
32 mmø
32 mmø -  0% 32 mmø
32 mmø -  2%
32 mmø -  1%
75 mmø
75 mmø
75 mmø
75 mmø
75 mmø
VENTILACIÓN
BAJANTE VENTILACIÓN
BAJANTE
VENTILACIÓN
BAJANTE
VENTILACIÓN
BAJANTE
110 mmø -  1%
110 mmø -  1%
110 mmø -  1%
90 mmø -  1%
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
75 mmø
75 mmø
75 mmø
75 mmø
75 mmø
VENTILACIÓN
BAJANTE
VENTILACIÓN
BAJANTE
VENTILACIÓN
BAJANTE
VENTILACIÓN
BAJANTE
LEYENDA
Red de saneamiento de 
aguas fecales
Red de saneamiento de 
aguas pluviales
Sumidero
Arqueta de registro
Separador de grasas
Pozo de registro
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PLANTA 04/05 32/I.1-T.04
SANEAMIENTO
A1_ 1 : 100
32/I.1-T.04.01 - PLANTA 04
A1_ 1 : 100
32/I.1-T.04.02 - PLANTA 05
116.59 m2
11.79 m2 11.78 m2 11.79 m2 11.78 m2
12.39 m2
21.64 m2
13.13 m2
13.72 m2
38.00 m2
20.70 m2
21.45 m2
21.43 m2
21.39 m2
21.43 m2
21.43 m2
21.43 m2
10.74 m2 10.45 m
2
6.84 m2
52.47 m2 31.90 m2 29.89 m2 20.69 m2
7.52 m2
23.65 m2
21.48 m2
15.89 m2
15.89 m2
12.92 m2
10.18 m2
9.97 m2
10.39 m2
18.90 m2
6.20_A5. DC.
Gine
6.21_A1. DC
Cir.
6.9_A1. Sec. Cir.
6.3_A5. Sec. Gine 6.4_A5. DI. Gine
6.12_A5. Archivo
Gine
6.15.2_A1. Alm
Cir.
6.22_A1. DC
Cir.
6.23_A1. DC
Cir.
6.24_A1. DC
Cir.
6.25_A1. DC
Cir.
6.26_A1. DC
Cir.
6.27_A1. DC
Cir.
6.11_D. Sala
polivalente BBG
6.28 Circulación
6.30 E2
6.29 E1
6.31 Aseo 1
6.32 Aseo 2
6.34 Vest.
Ind. Núcleo
6.18_A1. Lab.Inv.
Cir.
6.7_B4. DI
PSP.
6.6_B7. DI Ped.
6.8_B4. DC
PSP.
6.5_B7. DI Ped.
6.19_B7-DC
Ped.
6.2_B2. DI  Derm.6.1_B2. DC  Derm.
6.16_A1. Seminario
Cir.
6.14_  Sala RACK
6.13_A3. Arch.
Fisiot
6.17_A5. Aula Pract.
Gine
6.10_A1. D.I Cir.
6.15.1_A1. Arch
Cir.
12.24 m2 11.79 m2 11.79 m2 11.79 m2 11.79 m2 11.79 m2 11.79 m2 11.79 m2 24.56 m2
32.44 m2
28.56 m2
6.22 m2 15.79 m
2
77.84 m2
77.92 m2 28.47 m
2 28.46 m2 58.61 m2
15.13 m2 101.56 m2
3.01 m2 23.39 m
2 30.17 m29.86 m2
15.89 m2
15.89 m2
9.97 m2
10.39 m2
18.90 m2
7.5_D.  Secret BBG7.1_D. DI  BBG 7.9_D. DC  BBG7.2_D. DI  BBG 7.3_D.DI  BBG 7.4_D. DI  BBG 7.6_D.DI  BBG 7.7_D. DI  BBG 7.8_D. DI  BBG
7.10_D. Seminario BBG
7.11_D. Laboratorio Inv.F
(Cultivos) BBG
7.12_D. Lavad.
BBG
7.13_D.
C.Osc.
BBG 7.17_D.
Almacén BBG
7.23 Circulación
7.30.Vest.
Ind. 1
7.15_D. Camara.
Frig. BBG
7.14_D. Archivo BBG
7.24 E1
7.25 E2
7.26 Aseo 1
7.27 Aseo 2
7.29.Vest.
Ind. Núcleo
7.18_D. Lab. inv. E (Molecular) BBG
7.19_D. Lab. pract. BBG
7.16_D. Lab. pract. BBG
7.22_D. Laboratorio Inv. C y D
BBG
7.21_D. Laboratorio Inv. B
(Preparativo) BBG
7.20_D. Laboratorio Inv. A
(Preparativo) BBG
Centrífuga
Sorvall
RC-5B =
680 lbs =
309 kg
Ultracentrífuga Beckman LE-80K = 465 kg
Ultracentrífuga
Beckman
L8-70 = 558
kg
110 mmø -  1%
110 mmø -  1%
110 mmø -  1%
90 mmø -  1%
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
32 mmø -  1%
32 mmø -  1%
110 mmø -  1%32 mmø -  2%
75 mmø
75 mmø
75 mmø
75 mmø
75 mmø
VENTILACIÓN
BAJANTE
VENTILACIÓN
BAJANTE
VENTILACIÓN
BAJANTE
VENTILACIÓN
BAJANTE
110 mmø -  1%
110 mmø -  1%
110 mmø -  1%
90 mmø -  1%
90 mmø -  1%
32 mmø -  1%
90 mmø -  1%
32 mmø -  1%
32 mmø -  1%
90 mmø -  1%
90 mmø -  1%
32 mmø -  1%
90 mmø -  1%
90 mmø -  1% 50 mmø -  1%
32 mmø -  1%
32 mmø -  1%
90 mmø -  1%
90 mmø -  1%
90 mmø -  1% 50 mmø -  1%
32 mmø
90 mmø -  1%
50 mmø -  1%
90 mmø -  1%
90 mmø -  1%
110 mmø -  Not Computed110 mmø -  6040583%
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
32 mmø -  1%
32 mmø -  1%
32 mmø -  1%
32 mmø -  1%
110 mmø -  1%32 mmø -  2%
32 mmø -  1%
32 mmø -  1%
75 mmø
75 mmø
75 mmø
75 mmø
VENTILACIÓN
BAJANTE
VENTILACIÓN
BAJANTE
VENTILACIÓN
BAJANTE
VENTILACIÓN
BAJANTE
LEYENDA
Red de saneamiento de 
aguas fecales
Red de saneamiento de 
aguas pluviales
Sumidero
Arqueta de registro
Separador de grasas
Pozo de registro
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SANEAMIENTO
A1_ 1 : 100
32/I.1-T.05.01 - PLANTA 06
A1_ 1 : 100
32/I.1-T.05.02 - PLANTA 07
12.24 m2 11.79 m2 11.79 m2 11.79 m2 11.79 m2 11.84 m2 11.78 m2
13.27 m2
12.54 m2
12.51 m2
12.51 m2
12.51 m2
12.51 m2
20.74 m2
20.15 m2
20.64 m2
32.59 m2
23.39 m2
28.21 m219.97 m
2
19.30 m230.60 m
231.63 m2
12.00 m2
7.26 m2
12.07 m2
18.73 m2
122.07 m2
15.89 m2
9.97 m2
10.39 m2
15.89 m2 18.90 m
2
12.60 m2
11.94 m2
7.11 m2
11.25 m2
26.78 m2
8.10_G.  DI Mat. 8.34 Vest.
Ind. Núcleo
8.14_A4. DI Historia
8.16.1_A4. Alm
Historia
8.1_F. DI. ENF
8.20 .1_F.Lab.Inv.
ENF
Zona adm.
8.2_F.DI. ENF 8.3_F. DI. ENF 8.4 _F. DI. ENF 8.5_F. DI. ENF 8.6_F. DI. ENF 8.7_F.DI. ENF
8.19_F.  DC. ENF
8.17.2_F.
Arch ENF
8.27_I.DC. Filo.Ingl8.26_I.Lab. Pract.  Filo.Ingl
8.11_G.DI. Mat
8.12_G. DI. Mat
8.18_F. DC. ENF
8.13_G.DI. Mat
8.8_F. DI. ENF
8.28_H.DC. Ing
8.9_F. Secret ENF
8.29 Circulación
8.30 E1
8.31 E2
8.32 Aseo 1
8.33 Aseo 2
8.21_F.  Seminario
ENF
8.25_I.Semin. Filo.Ingl
8.20.2_F.  Lab.Inv. ENF
Zona trabajo
8.24_H. Lab.Inv.
Ing.
8.22_H. DI. Ing.
8.23_H.  Lab.Pract.
Ing.
8.15_G. Seminario. Mat
8.16.2_A4. Arch.
Historia
8.17.1_F.
Alm. ENF
8.34 Libre
+ 31.43
+ 34.21
+ 34.21
+ 31.28+ 29.58
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø -  1%
110 mmø -  1%
110 mmø -  1%
110 mmø
50 mmø -  1%
32 mmø -  1%
90 mmø -  1%
90 mmø -  1%
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
32 mmø -  1%
32 mmø -  1%
110 mmø -  1%
110 mmø
75 mmø
75 mmø
75 mmø
75 mmø
VENTILACIÓN
BAJANTE
VENTILACIÓN
BAJANTE
VENTILACIÓN
BAJANTE
VENTILACIÓN
BAJANTE
110 mmø
90 mmø -  2%
90 mmø -  2%
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
110 mmø
90 mmø -  2%
LEYENDA
Red de saneamiento de 
aguas fecales
Red de saneamiento de 
aguas pluviales
Sumidero
Arqueta de registro
Separador de grasas
Pozo de registro
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 ANNEX V. Reg i Urbanització Facultad de Medicina de Badajoz. Setmanes 13 
  
64.06 m2
104.40 m2
13.08 m2
245.18 m 2
3.31 m2
40.13 m2
7.81 m2
33.73 m2
15.20 m2
15.20 m2
8.03 m2
113.77 m 2
16.25 m2
34.13 m2
10.40 m2
9.97 m2
0.3_B6. Semin. Microb
0.8_C1.Cámara
mant. cad
0.2_C1.Seminario AEH
0.11 Circulación
0.15 Aseo 2
0.14 Aseo 1
0.9. Vest. ind 1
0.13E-2
0.12 E-1
0.4_B6. Aula Pract.
Microb
0.5_C1.Sala de disección
AEH
0.1_B8. Lab.Pract. e Invest.
RFM
0.7.C Limpieza
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 URBANIZACIÓN
FONTANERIA0105
Acometida01.06
E20TP090213 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=90 mm
Tubería Aquatherm modelo Green Pipe, o equivalente previa aprovación
DF, pre-aislada con espuma de poliuretano (PUR) para su colocación ente-
rrada, de diámetro 90 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; pa-
ra tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc), de polietileno y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-4.
65,00 54,27 3.527,55
E01111111 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=125 mm
Tubería Aquatherm modelo Green Pipe, o equivalente previa aprovación
DF, pre-aislada con espuma de poliuretano (PUR) para su colocación ente-
rrada, de diámetro 125 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; pa-
ra tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc), de polietileno y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-4.
302,00 68,44 20.668,88
TOTAL 01.06........................................................................................... 24.196,43
Red de Distribución y Valvuleria01.05.01
Agua Fria Sanitária01.05.02
E20TP100213 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=32 mm
Tubería Aquatherm modelo Green Pipe, o equivalente previa aprovación
DF, pre-aislada con espuma de poliuretano (PUR) para su colocación ente-
rrada, de diámetro 32 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; pa-
ra tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc), de polietileno y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-4.
117,00 60,42 7.069,14
E20TP09021 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=90 mm
Tubería Aquatherm modelo Green Pipe, o equivalente previa aprovación
DF, pre-aislada con espuma de poliuretano (PUR) para su colocación ente-
rrada, de diámetro 90 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; pa-
ra tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc), de polietileno y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-4.
75,00 54,27 4.070,25
TOTAL 01.05.02...................................................................................... 11.139,39
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Agua Caliente Sanitária01.05.03
E20TP07022 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=25 mm
Tubería Aquatherm modelo Green Pipe, o equivalente previa aprovación
DF, pre-aislada con espuma de poliuretano (PUR) para su colocación ente-
rrada, de diámetro 25 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; pa-
ra tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc), de polietileno y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-4.
85,00 20,26 1.722,10
E20TP08022 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=75 mm
Tubería Aquatherm modelo Green Pipe, o equivalente previa aprovación
DF, pre-aislada con espuma de poliuretano (PUR) para su colocación ente-
rrada, de diámetro 75 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; pa-
ra tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc), de polietileno y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-4.
26,00 29,09 756,34
TOTAL 01.05.03...................................................................................... 2.478,44
Agua Caliente Sanitaria-Retorno17
E20TP02086111 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=20 mm
Tubería Aquatherm modelo Green Pipe, o equivalente previa aprovación
DF, pre-aislada con espuma de poliuretano (PUR) para su colocación ente-
rrada, de diámetro 20 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; pa-
ra tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc), de polietileno y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-4.
85,00 4,64 394,40
E20TP04086111 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=32 mm
Tubería Aquatherm modelo Green Pipe, o equivalente previa aprovación
DF, pre-aislada con espuma de poliuretano (PUR) para su colocación ente-
rrada, de diámetro 32 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; pa-
ra tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc), de polietileno y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-4.
30,00 7,37 221,10
TOTAL 17................................................................................................ 615,50
TOTAL 01.05.01...................................................................................... 14.233,33
TOTAL 0105............................................................................................ 38.429,76
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SANEAMIENTO0106
Acometidas01.07
U07OEP03011 m TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLORTEJA 200 mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color te-
ja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 250 mm y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta has-
ta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.
50,00 22,38 1.119,00
TOTAL 01.07........................................................................................... 1.119,00
Equipos01.06.02
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E12FDG010 ud GRUPO BOMBEO: Feka - NA y accesorios - Grupo de Bombeo Pluviales
Suministro e instalación de equipo de bombeo de aguas residuales de la marca DAB
serie FEKA VS-VX modelo VS 750 T-NA con las siguientes características:
Bomba centrífuga sumergible de acero inoxidable con rodete vortex de acero micro-
fundido, adecuada para la elevación de aguas negras y aguas residuales en general,
con sólidos de hasta 50 mm.
Características constructivas de la bomba:
- Cuerpo de la bomba, tapa porta-cierre, caja del motor, casquete con manija de ace-
ro inoxidable. Rodete de acero microfundido. 
- Manija revestida de caucho aislante. 
- Eje motor de acero inoxidable AISI 316. 
- Cierre mecánico doble con cámara de aceite interna (aceite atóxico), de carbo-
no/alumina en el lado del motor y carburo de silicio/carburo de silicio en el lado de la
bomba.
Características constructivas del motor:
- Motor en seco, asincrónico, hermético, refrigerado por el líquido bombeado. 
- Rotor montado sobre cojinetes de bolas engrasados de por vida, sobradamente di-
mensionados y seleccionados para garantizar un funcionamiento silencioso y una lar-
ga duración. 
- Protección termoamperimétrica de serie para la versión monofásica, a cargo del
usuario para la versión trifásica. Condensador permanente en la versión monofásica.
- Construcción según normativas CEI 2-3CEI 61-69 (EN 60335-2-41).
- Grado de protección del motor: IP 68
- Clase de aislamiento: F
Servicio continuo con líquido a 35°C y bomba completamente sumergida. 
La versión monofásica puede suministrarse con flotador para el funcionamiento en
automático. 
Cable de alimentación: 10 metros H07RN-F, con enchufe Schuko para la versión mo-
nofásica y 10 metros de cable H07RN-F para la versión trifásica.
DATOS TÉCNICOS:
- Rango de funcionamiento: de 0 a 32 m3/h con altura de elevación de hasta 14 me-
tros.
- Líquido bombeado: aguas negras y aguas residuales en general, pero no agresivas.
- Rango de temperatura del líquido:
de 0°C a +35°C para uso doméstico (EN 60335-2-41)
de 0°C a +50°C para otras aplicaciones
- Temperatura ambiente máxima para el funcionamiento de la bomba con motor en
la superficie: +40°C.
- Profundidad máxima de inmersión: 10 metros
- Instalación: fija o portátil en posición vertical.
Incluso parte proporcional de cuadro eléctrico de mando y proteccion E.BOX BASIC D
230/50-60, cableado y conexionado, Kit de reflujo, cableado y conexionado, mangui-
tos elásticos antivibratorios, elementos de union, p/p de colectores, p/p de recubri-
miento de aluminio dentro de salas técnicas, valvuleria, válvulas de corte, retención o
valvula de 2 vias y filtro, aislamiento de válvulas y demás accesorios, según plano. In-
cluso aislamiento de vibraciones en bancada, por medio de afombra antivibratoria .
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
1,00 1.474,94 1.474,94
U07DIH030 u SEPARADOR HIDROCARBUROS 800 l
Separador de hidrocarburos vertical con dos compartimentos: desarenador
y recolector con filtro coalescente, con capacidad de 800 l, 1280 mm de al-
tura, 110 mm de diámetro de tubería de salida y 110 mm de entrada, sin in-
cluir preparación del terreno.
1,00 2.510,76 2.510,76
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U07DPG020 u SEPARADOR GRASAS PEAD 12 h.e. <> 250 l
Separador de grasas prefabricado de polietileno de 60x68 cm de diámetro
y 82 cm de altura con una capacidad de 250 l y diseñada para 12 habitan-
tes equivalente, colocado sobre lecho de arena de río de 10 cm de espe-
sor, instalado y listo para funcionar, sin incluir la excavación para su aloja-
miento ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares y
ayudas de albañilería.
1,00 389,36 389,36
TOTAL 01.06.02...................................................................................... 4.375,06
Red General01.02
Pluviales01.03
U07OEP030 m TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLORTEJA 110 mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color te-
ja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 110 mm y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta has-
ta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.
53,00 22,38 1.186,14
01.06.03.02 m TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 125 mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color te-
ja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 125 mm y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta has-
ta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.
18,00 11,55 207,90
U07OEP020 m TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 90 mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color te-
ja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 90 mm y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta has-
ta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.
7,00 16,03 112,21
U07OEP010 m TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160 mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color te-
ja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta has-
ta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.
90,00 11,80 1.062,00
TOTAL 01.03........................................................................................... 2.568,25
512 junio 2019
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Residuales01.04
U07OEP0201 m TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 90 mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color te-
ja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 90 mm y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta has-
ta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.
210,00 16,03 3.366,30
U07OEP0301 m TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLORTEJA 110 mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color te-
ja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 110 mm y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta has-
ta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.
242,00 22,38 5.415,96
01.06.03.0211 m TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 125 mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color te-
ja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 125 mm y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta has-
ta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.
30,00 11,55 346,50
U07OEP0101 m TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160 mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color te-
ja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta has-
ta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.
150,00 11,80 1.770,00
TOTAL 01.04........................................................................................... 10.898,76
TOTAL 01.02........................................................................................... 13.467,01
Elementos Terminales01.05
Pluviales35
U02PZ220 u POZO REGISTRO HM-20 IN SITU D=110 cm h=1,80 m
Pozo de registro de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal de h=1,80 m,
construido in situ de diámetro interior 110 cm, espesor de paredes 20 cm,
con marco y tapa de fundición de 60 cm, incluido excavación y relleno com-
pactado de trasdós, completamente terminado.
21,00 874,11 18.356,31
U07EU001 u SUMIDERO CALZADA FUNDICIÓN 30x40x30 cm
Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores
30x40 cm y 30 cm de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en
masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica
de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero
de cemento, enfoscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/reji-
lla de fundición de 30x40x3 cm, con marco de fundición, enrasada al pavi-
mento. Incluso recibido a tubo de saneamiento. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
22,00 95,91 2.110,02
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TOTAL 35................................................................................................ 20.466,33
Residuales36
U02PZ2201 u POZO REGISTRO HM-20 IN SITU D=110 cm h=1,80 m
Pozo de registro de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal de h=1,80 m,
construido in situ de diámetro interior 110 cm, espesor de paredes 20 cm,
con marco y tapa de fundición de 60 cm, incluido excavación y relleno com-
pactado de trasdós, completamente terminado.
7,00 874,11 6.118,77
TOTAL 36................................................................................................ 6.118,77
TOTAL 01.05........................................................................................... 26.585,10
TOTAL 0106............................................................................................ 45.546,17
RIEGO0107
Centrales37
U12SC030 u UNIDAD CONTROL 4 ESTACIONES HUNTER WVC-400-E
Unidad de control de 4 estaciones Hunter WVC-400-E. Para instalación
dentro de arqueta. Compartimento de pila doble con dos juntas estancas,
IP-68. Dimensiones: Diámetro 8,25x12,7 alt. Comunicación vía radio. Fun-
cionamiento con solenoides latch DC de 9 voltios.
1,00 404,72 404,72
U12Q020 u ARQUETA PLÁSTICO 3 ELECTROVÁLVULAS C/TAPA
Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 3 electrovál-
vulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.
1,00 39,08 39,08
TOTAL 37................................................................................................ 443,80
Red de Distribución y valvulería38
U12TPB030 m TUBERÍA PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=20 mm
Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de
red de riego, para una presión de 4 kg/cm2, de 20 mm de diámetro exte-
rior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos
de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.
650,00 1,36 884,00
U12TPB040 m TUBERÍA PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=25 mm
Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de
red de riego, para una presión de 4 kg/cm2, de 25 mm de diámetro exte-
rior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos
de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.
90,00 1,56 140,40
U12TGS010 m TUBERÍA PEBD SUPERFICIAL C/GOTERO INTEGRADO AUTOCOMPENSANTE c/35 cm
D=16 mm
Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietile-
no de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante
cada 35 cm de 16 mm de diámetro, así como conexión a la tubería general
de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimenta-
ción, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.
2.100,00 0,86 1.806,00
U12SV160 u ELECTROVÁLVULA HUNTER PGV-100G-B 1"
Electroválvula Hunter PGV-100G-B o equivalente, diámetro 1", rosca hem-
bra, de PVC, con alimentación del solenoide de 24 VCA, CA. Configuración
en línea. Caudal de 0,23 a 6,81 m3/h. Para presiones de 1,38 a 10,34 ba-
res. Posibilidad de arranque manual mediante giro del solenoide.
4,00 27,62 110,48
TOTAL 38................................................................................................ 2.940,88
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Elementos Terminales39
U12P030 u ACUMULADOR AGUA PLUVIAL CILÍNDRICO 2500 l
Acumulador de agua pluvial enterrado de 2500 l, compuesto por depósito
de PE cilíndrico, filtro, prolongación con tapa, deflector de corriente, sifón
de rebose, indicador de nivel electrónico, electroválvula autoaspirante 0,8
CV. Instalado y provado, sin incluir excavación ni el posterior relleno de tie-
rras.
1,00 5.543,86 5.543,86
U12EG015 u GRUPO DE PRESIÓN 50 l 0,75 CV
Suministro e instalación de grupo de presión compuesto por electrobomba
centrífuga de 0,75 CV y depósito de expansión de membrana de 50 l de ca-
pacidad, montaje monobloc, i/cuadro de maniobra compuesto por armario
metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico
y de maniobra, contactor, relé guardamotor, by-pass de llenado, valvulas
antirretorno, valvulas de bola, electrovalvulas, sondas de nivel y demás ele-
mentos necesarios, según R.E.B.T., i/recibido, instalado.
1,00 1.701,22 1.701,22
TOTAL 39................................................................................................ 7.245,08
TOTAL 0107............................................................................................ 10.629,76
GAS0108
Acometida01.08.01
U08AP010 u ACOMETIDA GAS POLIETILENO D=140 mm
Acometida para gas en polietileno de D=140 mm, SDR 11, para redes de
distribución, sin incluir la conexión al armario, i/excavación y reposición de
zanja, protección de tubo, etc., terminada.
65,00 385,02 25.026,30
TOTAL 01.08.01...................................................................................... 25.026,30
Equipos04
E24R100 u ARMARIO REGULACIÓN 50 m3/h MPB-MPA C/MÁX
Conjunto de regulación para gas, Q=50 m3/h con seguridad de máxima, en-
trada en 1" salida en 2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un ar-
mario de 400x300x200 mm, montado.
1,00 788,33 788,33
TOTAL 04................................................................................................ 788,33
TOTAL 0108............................................................................................ 25.814,63
TOTAL 01......................................................................................................................................... 120.420,32
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60166827 3NKVE 45/2 T MCE 400-50 - Grupo de Presión AFS
Suministro e instalación de grupo de presión de la marca DAB modelo NKVE o mode-
lo 3NKVE 42/2 T MCE 400-50 o equivalente (modelo KVCX AD o NKV AD) con las si-
guientes características:
Grupo de presión compuestos por 3 bombas NKVE 42/2 T MCE 400-50 (2 activas y 1
de reserva) multicelulares de eje verticales NKVE MCE, cada una de ellas controlada
por un variador de velocidad MCE/P.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Turbinas de acero INOX AISI 304, todas las partes en contacto con el líquido son ino-
xidables. 
Motor trifásico asíncrono, acoplamiento motor-bomba mediante junta rígida.
Caudal: 15,6 l/s por bomba
Himpulsión: 32,4 m
Potencia: 7,5 kw
PARTE HIDRÁULICA GRUPO
Bancada de acero galvanizado.
Colectores de aspiración e impulsión en Inox AISI 304.
Válvula de corte en la aspiración de cada bomba.
Válvula de corte y de retención en la impulsión de cada bomba.
Transductor de presión.
Vasos de expansión.
PARTE HIDRÁULICO
n.1 inverter MCE/P en cada bomba.
n.1 unidad de protección instalada en la bancada.
n.1 transductor de presión instalado en la impulsión.
Formado por Bombas centrífugas con variador de velocidad integrado marca DAB
modelo NKVE, multicelular vertical, placa superior y cuerpo inferior en fundición, im-
pulsores y difusores de acero inoxidable AISI 304 o tecnología ULTEM, eje de acero
inoxidable AISI 316, camisa exterior en acero inoxidable AISI 304, provista de cierre
mecánico Carburo de Silicio/Carbono/FPM, rodamientos de bolas engrasados de por
vida, cojinetes en contacto con el líquido en Carburo de Tungsteno, eje estriado de
gran robustez mecánica, anillos de cierre de tipo flotante, anillos de roce fabricados
en EPDM / AISI 304 juntas tóricas en EPDM. Accionamiento mediante motor normali-
zado asíncrono, de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP 55, para alimentación
trifásica a 400 V 50 Hz. Bancada metálica común para bombas y cuadro eléctrico; vál-
vulas antirretorno y de aislamiento montadas en impulsión de bombas, colector de
impulsión fabricado en acero cincado/galvanizado S/DIN 2440 100 ;manómetro; pre-
sostato de emergencia con válvula de aislamiento; cuadro eléctrico de fuerza y con-
trol en armario de chapa de acero, para la operación totalmente automática del gru-
po, unidad de regulación y control con variador de frecuencia INDIVIDUAL POR BOM-
BA marca DAB (presión constante), microprocesador incorporado para gestión auto-
mática integral del grupo con rotación entre todas las bombas y alternancia de la
bomba regulada, filtro de radiofrecuencia incorporado en el variador, display digital y
teclado de programación, doble juego de contactores de fuerza, para cada bomba
guardamotores de protección, selectores Manual-0-Automático, pilotos de presencia
de tensión, bomba en marcha, disparo térmico y bajo nivel reserva de agua, interrup-
tor general de corte en carga y sistema de funcionamiento de emergencia mediante
presostatos totalmente independiente del variador, transductor de presión 4-20 mA;
soporte metálico para cuadro eléctrico, líneas de fuerza a motores y mando de pre-
sostatos, incluido regulador de nivel para protección contra trabajo en seco. Grupo
conforme al Código Técnico de la Edificación CTE-HS 4.
Incluso parte proporcional de cuadro eléctrico de mando y protección, cableado y co-
nexionado, manguitos elásticos antivibratorios, elementos de unión, p/p de colecto-
res, p/p de recubrimiento de aluminio dentro de salas técnicas, valvulería, válvulas de
corte, retención o válvula de 2 vías y filtro, aislamiento de válvulas y demás acceso-
rios, según plano. Incluso aislamiento de vibraciones en bancada, por medio de al-
fombra antivibratoria .
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente
1,00 21.905,32 21.905,32
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60116850 ud AQUABOX AFV-300 CE - Depósito de membrana hidroneumático
Suministro e instalación de vaso de expansión marca DAB o equivalente, modelo
Aquabox para sistemas de agua fría AFV-300CEELB, que absorbe las variaciones de
volumen de un fluido, manteniendo la presión entre límites preestablecidos e impi-
diendo, al mismo tiempo, pérdidas y reposiciones de la masa de fluido.
Volumen del vaaso 300litros
Totalmente instalado
1,00 566,74 566,74
TOTAL 26................................................................................................ 22.472,06
Red de Distribución y Valvuleria27
Agua Fria Sanitária28
E20TP03012 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=25 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 25x4,2 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta Baja 21,00 21,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta terceraSpc0010
21,00 6,55 137,55
E20TP04012 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=32 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 32x5,4 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta Baja 4,00 4,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta Segunda 12,00 12,00Spc0010
Planta tercera 9,00 9,00Spc0010
25,00 8,42 210,50
E20TP0509 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=40 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 40x6,7 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta Baja 33,00 33,00Spc0010
Planta Primera 4,00 4,00Spc0010
Planta Segunda 8,00 8,00Spc0010
Planta terceraSpc0010
45,00 10,04 451,80
E20TP0609 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=50 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 50x8,4 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta Baja 36,00 36,00Spc0010
Planta Primera 7,00 7,00Spc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta terceraSpc0010
43,00 13,59 584,37
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E20TP0709 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=63 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 75x12,5 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta Baja 3,00 3,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta terceraSpc0010
3,00 20,26 60,78
E20TP0809 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=75 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 63x10,5 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta Baja 8,00 8,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta terceraSpc0010
8,00 29,09 232,72
E20TP0909 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=90 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 90x15 mm, PN=20
atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación, distribu-
ción e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc),  y p.p de medios auxilia-
res. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta Baja 30,00 30,00Spc0010
Planta Primera 5,00 5,00Spc0010
Planta Segunda 4,00 4,00Spc0010
Planta tercera 7,00 7,00Spc0010
46,00 54,27 2.496,42
EF03AF06 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-25.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-25 de 10'5 mm. de es-
pesor y 26 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 21,00 21,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta terceraSpc0010
21,00 2,45 51,45
EF03AF09 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-35.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-35 de 11 mm. de es-
pesor y 36'5 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 4,00 4,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta Segunda 12,00 12,00Spc0010
Planta tercera 9,00 9,00Spc0010
25,00 3,13 78,25
EF03AF10 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-42.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-42 de 11 mm. de es-
pesor y 43 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 33,00 33,00Spc0010
Planta Primera 4,00 4,00Spc0010
Planta Segunda 8,00 8,00Spc0010
Planta terceraSpc0010
45,00 3,91 175,95
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EF03AF12 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-54
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-54 de 11'5 mm. de es-
pesor y 55 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 36,00 36,00Spc0010
Planta Primera 7,00 7,00Spc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta terceraSpc0010
43,00 4,56 196,08
EF03AF14 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-64.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-64 de 11'5 mm. de es-
pesor y 68 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 3,00 3,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta terceraSpc0010
3,00 5,42 16,26
EF03AF15 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-76.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-76 de 35 mm. de es-
pesor y 77 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 8,00 8,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta terceraSpc0010
8,00 5,92 47,36
EF03AF16 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-89
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-89 de 11'5 mm. de es-
pesor y 90 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 30,00 30,00Spc0010
Planta Primera 5,00 5,00Spc0010
Planta Segunda 4,00 4,00Spc0010
Planta tercera 7,00 7,00Spc0010
46,00 6,72 309,12
TOTAL 28................................................................................................ 5.048,61
Agua Caliente Sanitária29
E20TP0208 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=20 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 20x3,4 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta Baja 12,00 12,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta Segunda 8,00 8,00Spc0010
Planta terceraSpc0010
20,00 5,29 105,80
E20TP0408 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=32 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 32x5,4 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta Baja 33,00 33,00Spc0010
Planta Primera 4,00 4,00Spc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta terceraSpc0010
37,00 8,42 311,54
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E20TP0808 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=75 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 75x12,5 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta Baja 30,00 30,00Spc0010
Planta Primera 5,00 5,00Spc0010
Planta Segunda 4,00 4,00Spc0010
Planta tercera 3,00 3,00Spc0010
42,00 29,09 1.221,78
EF03AF09111 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-35.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-35 de 35 mm. de es-
pesor y 36'5 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 12,00 12,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta Segunda 8,00 8,00Spc0010
Planta terceraSpc0010
20,00 3,10 62,00
EF03AF09222 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-35.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-35 de 35 mm. de es-
pesor y 36'5 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 33,00 33,00Spc0010
Planta Primera 4,00 4,00Spc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta terceraSpc0010
37,00 3,10 114,70
EF03AF05111 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-22.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-22 de 35 mm. de es-
pesor y 22'5 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 30,00 30,00Spc0010
Planta Primera 5,00 5,00Spc0010
Planta Segunda 4,00 4,00Spc0010
Planta tercera 3,00 3,00Spc0010
42,00 2,34 98,28
TOTAL 29................................................................................................ 1.914,10
Fluxores30
E20TP0609122 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=50 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 50x8,4 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta Baja 4,00 4,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta terceraSpc0010
4,00 13,59 54,36
E20TP0707 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=63 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 63x10,5 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta Baja 5,00 5,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
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Planta terceraSpc0010
5,00 20,26 101,30
E20TP0807 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=75 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 75x12,5 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta Baja 40,00 40,00Spc0010
Planta Primera 3,00 3,00Spc0010
Planta Segunda 4,00 4,00Spc0010
Planta tercera 8,00 8,00Spc0010
55,00 29,09 1.599,95
E20TP0907 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=90 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 90x15 mm, PN=20
atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación, distribu-
ción e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxilia-
res. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta Baja 37,00 37,00Spc0010
Planta Primera 4,00 4,00Spc0010
Planta Segunda 4,00 4,00Spc0010
Planta terceraSpc0010
45,00 54,27 2.442,15
EF03AF16222 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-89
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-89 de 11'5 mm. de es-
pesor y 90 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 37,00 37,00Spc0010
Planta Primera 4,00 4,00Spc0010
Planta Segunda 4,00 4,00Spc0010
Planta terceraSpc0010
45,00 6,72 302,40
EF03AF1522 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-76.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-76 de 35 mm. de es-
pesor y 77 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 40,00 40,00Spc0010
Planta Primera 3,00 3,00Spc0010
Planta Segunda 4,00 4,00Spc0010
Planta tercera 8,00 8,00Spc0010
55,00 5,91 325,05
EF03AF1422 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-64.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-64 de 11'5 mm. de es-
pesor y 68 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 5,00 5,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta terceraSpc0010
5,00 5,42 27,10
EF03AF1222 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-54
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-54 de 11'5 mm. de es-
pesor y 55 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 4,00 4,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta terceraSpc0010
4,00 4,56 18,24
TOTAL 30................................................................................................ 4.870,55
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Agua Caliente Sanitaria-Retorno18
E20TP020861 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=20 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 20x3,4 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta Baja 35,00 35,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta terceraSpc0010
35,00 5,29 185,15
E20TP040861 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=32 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 32x5,4 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta Baja 32,00 32,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta terceraSpc0010
32,00 8,42 269,44
E20TP050861 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=40 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 40x6,7 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta Baja 1,00 1,00Spc0010
Planta Primera 5,00 5,00Spc0010
Planta Segunda 4,00 4,00Spc0010
Planta tercera 3,00 3,00Spc0010
13,00 10,04 130,52
EF03AF0511 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-22.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-22 de 35 mm. de es-
pesor y 22'5 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 35,00 35,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta terceraSpc0010
35,00 2,34 81,90
EF03AF0911 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-35.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-35 de 35 mm. de es-
pesor y 36'5 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 32,00 32,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta terceraSpc0010
32,00 3,10 99,20
EF03AF1011 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-42.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-42 de 11 mm. de es-
pesor y 43 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 1,00 1,00Spc0010
Planta Primera 5,00 5,00Spc0010
Planta Segunda 4,00 4,00Spc0010
Planta tercera 3,00 3,00Spc0010
13,00 3,91 50,83
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TOTAL 18................................................................................................ 817,04
Valvulería02.12.05
E20VU0201 u PURGADOR AUTOMÁTICO BOYA LATÓN PN-10 1/2"
Purgador automático de boya de latón, de diámetro 1/2", PN-10, boya de
polipropileno de alta resistencia, para roscar, incluida la válvula de reten-
ción para purgador. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de
pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
41,00 10,57 433,37
E20VCL0201 u VÁLVULA COMPUERTA LATÓN PN-10 20mm
Válvula de compuerta de latón, de diámetro 20mm, PN10, para roscar. To-
talmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
36,00 9,81 353,16
E20VCL0301 u VÁLVULA COMPUERTA LATÓN PN-10 25mm
Válvula de compuerta de latón, de diámetro 25mm, PN10, para roscar. To-
talmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
30,00 15,99 479,70
E20VCL0401 u VÁLVULA COMPUERTA LATÓN PN-10 32mm
Válvula de compuerta de latón, de diámetro 32mm, PN10, para roscar. To-
talmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
49,00 20,28 993,72
E20VCL0801 u VÁLVULA COMPUERTA LATÓN PN-10 75mm
Válvula de compuerta de latón, de diámetro 75mm, PN10, para roscar. To-
talmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
48,00 87,01 4.176,48
E20VCL0901 u VÁLVULA COMPUERTA LATÓN PN-10 90mm
Válvula de compuerta de latón, de diámetro 90mm, PN10, para roscar. To-
talmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
6,00 155,30 931,80
02.11.07 u VÁLVULA RECIRCULACIÓN TA-MATIC 20mm
La válvula termostática de distribución de agua caliente sanitaria
- Función de cierre y bloqueo de la consigna.
- Presión nominal: PN 16.
- Rango de ajuste de la temperatura: 35 a 80°C.
- Presión diferencial máxima admisible a válvula cerrada: 10 bar.
3,00 155,30 465,90
TOTAL 02.12.05...................................................................................... 7.834,13
TOTAL 27................................................................................................ 20.484,43
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Distribuciones Interiores31
Agua Fria Sanitaria02.12.04
E20TP0206 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=20 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 20x3,4 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta Baja 95,00 95,00Spc0010
Planta Primera 77,00 77,00Spc0010
Planta Segunda 71,00 71,00Spc0010
Planta tercera 24,00 24,00Spc0010
267,00 5,29 1.412,43
E20TP0306 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=25 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 25x4,2 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc),y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta Baja 23,00 23,00Spc0010
Planta Primera 10,00 10,00Spc0010
Planta Segunda 3,00 3,00Spc0010
Planta tercera 2,00 2,00Spc0010
38,00 6,55 248,90
E20TP0406 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=32 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 32x5,4 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta Baja 77,00 77,00Spc0010
Planta Primera 21,00 21,00Spc0010
Planta Segunda 41,00 41,00Spc0010
Planta tercera 33,00 33,00Spc0010
172,00 8,42 1.448,24
E20TP0506 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=40 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 40x6,7 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta Baja 8,00 8,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta terceraSpc0010
8,00 10,04 80,32
E20TP0606 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=50 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 50x8,4 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta Baja 4,00 4,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta terceraSpc0010
4,00 13,59 54,36
1812 junio 2019
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
EF03AF05 ML AISLAMIENTO ARMAFLEX F-22.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-22 de 10 mm. de es-
pesor y 22'5 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 95,00 95,00Spc0010
Planta Primera 77,00 77,00Spc0010
Planta Segunda 71,00 71,00Spc0010
Planta tercera 24,00 24,00Spc0010
267,00 2,37 632,79
EF03AF06 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-25.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-25 de 10'5 mm. de es-
pesor y 26 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 23,00 23,00Spc0010
Planta Primera 10,00 10,00Spc0010
Planta Segunda 3,00 3,00Spc0010
Planta tercera 2,00 2,00Spc0010
38,00 2,45 93,10
EF03AF09 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-35.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-35 de 11 mm. de es-
pesor y 36'5 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 77,00 77,00Spc0010
Planta Primera 21,00 21,00Spc0010
Planta Segunda 41,00 41,00Spc0010
Planta tercera 33,00 33,00Spc0010
172,00 3,13 538,36
EF03AF10 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-42.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-42 de 11 mm. de es-
pesor y 43 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 8,00 8,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta terceraSpc0010
8,00 3,91 31,28
EF03AF12 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-54
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-54 de 11'5 mm. de es-
pesor y 55 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 4,00 4,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta terceraSpc0010
4,00 4,56 18,24
TOTAL 02.12.04...................................................................................... 4.558,02
Agua Caliente Sanitaria02.12.02
E20TP02014 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=20 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 20x3,4 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta Baja 29,00 29,00Spc0010
Planta Primera 26,00 26,00Spc0010
Planta Segunda 23,00 23,00Spc0010
Planta terceraSpc0010
78,00 5,29 412,62
E20TP04014 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=32 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 32x5,4 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
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Planta Baja 5,00 5,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta terceraSpc0010
5,00 8,42 42,10
EF03AF05 ML AISLAMIENTO ARMAFLEX F-22.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-22 de 10 mm. de es-
pesor y 22'5 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 29,00 29,00Spc0010
Planta Primera 26,00 26,00Spc0010
Planta Segunda 23,00 23,00Spc0010
Planta terceraSpc0010
78,00 2,37 184,86
EF03AF09 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-35.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-35 de 11 mm. de es-
pesor y 36'5 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 5,00 5,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta terceraSpc0010
5,00 3,13 15,65
TOTAL 02.12.02...................................................................................... 655,23
Fluxores02.12.03
E20TP050125 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=40 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 40x6,7 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta Baja 64,00 64,00Spc0010
Planta Primera 32,00 32,00Spc0010
Planta Segunda 32,00 32,00Spc0010
Planta tercera 33,00 33,00Spc0010
161,00 10,04 1.616,44
E20TP06086 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=50 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 50x8,4 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta Baja 7,00 7,00Spc0010
Planta Primera 1,00 1,00Spc0010
Planta Segunda 1,00 1,00Spc0010
Planta tercera 1,00 1,00Spc0010
10,00 13,59 135,90
E20TP07015 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=63 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 63x10,5 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta Baja 9,00 9,00Spc0010
Planta Primera 1,00 1,00Spc0010
Planta Segunda 1,00 1,00Spc0010
Planta tercera 1,00 1,00Spc0010
12,00 20,26 243,12
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03.12.05.015 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=75 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 75x12,5 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta Baja 5,00 5,00Spc0010
Planta Primera 1,00 1,00Spc0010
Planta Segunda 1,00 1,00Spc0010
Planta terceraSpc0010
7,00 29,09 203,63
E20TP09013 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=90 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 90x15 mm, PN=20
atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación, distribu-
ción e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxilia-
res. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta Baja 2,00 2,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta terceraSpc0010
2,00 54,27 108,54
EF03AF10 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-42.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-42 de 11 mm. de es-
pesor y 43 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 64,00 64,00Spc0010
Planta Primera 32,00 32,00Spc0010
Planta Segunda 32,00 32,00Spc0010
Planta tercera 33,00 33,00Spc0010
161,00 3,91 629,51
EF03AF12 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-54
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-54 de 11'5 mm. de es-
pesor y 55 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 7,00 7,00Spc0010
Planta Primera 1,00 1,00Spc0010
Planta Segunda 1,00 1,00Spc0010
Planta tercera 1,00 1,00Spc0010
10,00 4,56 45,60
EF03AF14 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-64.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-64 de 11'5 mm. de es-
pesor y 68 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 9,00 9,00Spc0010
Planta Primera 1,00 1,00Spc0010
Planta Segunda 1,00 1,00Spc0010
Planta tercera 1,00 1,00Spc0010
12,00 5,42 65,04
EF03AF15 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-76.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-76 de 35 mm. de es-
pesor y 77 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 5,00 5,00Spc0010
Planta Primera 1,00 1,00Spc0010
Planta Segunda 1,00 1,00Spc0010
Planta terceraSpc0010
7,00 5,92 41,44
EF03AF16 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-89
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-89 de 11'5 mm. de es-
pesor y 90 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 2,00 2,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta terceraSpc0010
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2,00 6,72 13,44
TOTAL 02.12.03...................................................................................... 3.102,66
Agua Caliente Sanitaria-Retorno03.12.04
E20TP026 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=20 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 20x3,4 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tu-
bo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Confor-
me a CTE DB HS-4.
Planta Baja 40,00 40,00Spc0010
Planta Primera 32,00 32,00Spc0010
Planta Segunda 5,00 5,00Spc0010
Planta Tercera 5,00 5,00Spc0010
82,00 5,29 433,78
EF03AF45 ML AISLAMIENTO ARMAFLEX F-22.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-22 de 10 mm. de es-
pesor y 22'5 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 40,00 40,00Spc0010
Planta Primera 32,00 32,00Spc0010
Planta Segunda 5,00 5,00Spc0010
Planta Tercera 5,00 5,00Spc0010
82,00 2,40 196,80
TOTAL 03.12.04...................................................................................... 630,58
TOTAL 31................................................................................................ 8.946,49
Aparatos Sanitarios32
E21ALE1401 u LAVABO GAMA MEDIA BLANCO 60x52 cm B/ENCIMERA
Lavabo de porcelana vitrificada Duravit Vero, o equivalente previa aprova-
ción DF, en color blanco, de 60x52 cm, gama media, para colocar sobre en-
cimera(sin incluir); conforme UNE 67001. Válvula de desagüe de 32 mm, si-
fón metalico acabado cromado. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p.
de pequeño material y medios auxiliares.
42,00 255,91 10.748,22
E21AIA0201 u TAZA INODORO P/TANQUE ALTO, EMPOTRADO O FLUXOR GAMA BÁSICA BLANCO
Taza de porcelana vitrificada ROCA Meridian, o equivalente previa aprova-
ción DF, para inodoros de tanque alto, tanque empotrable o fluxor, gama
básica, en color blanco, con asiento con tapa lacados y bisagras de acero
inoxidable, colocado con anclajes al solado; conforme norma UNE EN 997.
Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios
auxiliares.
45,00 252,08 11.343,60
E21AUP0301 u URINARIO MURAL BLANCO
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco ROCA Euret, o equivalente
previa aprovación DF, colocado mediante anclajes de fijación a la pared,
con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe de unión; conforme
UNE 67001. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño mate-
rial y medios auxiliares.
14,00 245,92 3.442,88
TOTAL 32................................................................................................ 25.534,70
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Griferia33
E21GPD0401 u GRIFO TEMPORIZADO MEZCLADOR VISTO GAMA BÁSICA
Grifo temporizado mezclador PRESTO XT-L-ECO, o equivalent previa apro-
vación DF, mural empotrado para ducha, apertura por pulsador con selec-
ción de Tª mediante giro 180º, gama media; cuerpo y pulsador en latón cro-
mado, válvulas antiretorno incorporadas, caudal 8 l/min, cierre automático
30 s (+5s/-10s); conforme EN 816, con rociador con tubo antivandálico con
cuerpo, tubo y brida de fijación en latón cromado. Totalmente instalado y
conexionado, i/p.p. de pequeño material.
8,00 93,90 751,20
E21GPL0101 u GRIFO TEMPORIZADO UN AGUA REPISA GAMA BÁSICA
Grifo temporizado de un agua (ACS o AF) de repisa para lavabo PRESTO
XT-L-ECO, o equivalent previa aprovación DF, apertura por pulsador, ga-
ma básica, cuerpo y pulsador en latón cromado, con rompeaguas, caudal 6
l/min, cierre autómatico 10 ± 2 s; conforme EN 816; llave de escuadra de
1/2" cromada, latiguillo flexible de 1/2". Totalmente instalado y conexiona-
do, i/p.p. de pequeño material.
40,00 100,16 4.006,40
E21GPS0501 u FLUXOR MURAL VISTO AUTOMÁTICO 3/4" INODORO
Fluxor automático mural de 3/4", instalación vista, para inodoro, PRESTO
1000 M, o equivalent previa aprovación DF, acabado latón cromado, presio-
nes hidrodinámicas 1,2-5,0 bar con regulación de caudal caudal 6-9 litros.
Totalmente instalado y conexionado, i/tubo de descarga de 200 mm y p.p.
de pequeño material.
36,00 77,28 2.782,08
E21GPU0501 u FLUXOR MURAL VISTO URINARIOS
Fluxor mural, instalación vista, para urinario, PRESTO 27 ECO, o equiva-
lent previa aprovación DF, acabado latón cromado, con capuchón y casqui-
llo de descarga, caudal de descarga ajustable 1-4 litros, para presión mini-
ma y máxima de 0,5-5 bares respectivamente. Totalmente instalado y cone-
xionado, i/tubo de descarga de 200 mm y p.p. de pequeño material.
16,00 75,62 1.209,92
TOTAL 33................................................................................................ 8.749,60
AYUDAS DE ALBAÑILERIA03.15.048
Ayud.0FON u AYUDAS ALBAÑILERIA
Ayudas de albañileria a la instalación de fontaneria. Includio apertur-
ta de huecos en falso techo, rasas en pared o suelo o cualquier otro
trabajo de albañileria. 
1,00 2.552,00 2.552,00
TOTAL 03.15.048.................................................................................... 2.552,00
TOTAL 02.12........................................................................................... 88.739,28
SANEAMIENTO02.13
2312 junio 2019
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Red de Distribución02.15
Residuales02.16
E20WTV0503 m TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=90 mm
Tubería de PVC serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Planta Baja 17,00 17,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta terceraSpc0010
17,00 9,46 160,82
E20WTV0603 m TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm
Tubería de PVC serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Planta Baja 120,00 120,00Spc0010
Planta Primera 38,00 38,00Spc0010
Planta Segunda 39,00 39,00Spc0010
Planta tercera 42,00 42,00Spc0010
239,00 11,43 2.731,77
TOTAL 02.16........................................................................................... 2.892,59
Pluviales02.17
E20WTV0604 m TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm
Tubería de PVC serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Planta Baja 240,00 240,00Spc0010
Planta Primera 45,00 45,00Spc0010
Planta Segunda 43,00 43,00Spc0010
Planta tercera 77,00 77,00Spc0010
405,00 11,43 4.629,15
TOTAL 02.17........................................................................................... 4.629,15
TOTAL 02.15........................................................................................... 7.521,74
Distribución Interior02.18
Residuales02.19
E20WTV0105111 m TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=20 mm
Tubería de PVC serie B, de 20 mm de diámetro, unión pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
118,00 3,48 410,64
E20WTV0105 m TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=32 mm
Tubería de PVC serie B, de 32 mm de diámetro, unión pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Planta BajaSpc0010
Planta Primera 16,00 16,00Spc0010
Planta Segunda 20,00 20,00Spc0010
Planta tercera 4,00 4,00Spc0010
40,00 3,48 139,20
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E20WTV0205 m TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=40 mm
Tubería de PVC serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Planta Baja 20,00 20,00Spc0010
Planta Primera 15,00 15,00Spc0010
Planta Segunda 15,00 15,00Spc0010
Planta tercera 10,00 10,00Spc0010
60,00 3,90 234,00
E20WTV0305 m TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=50 mm
Tubería de PVC serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Planta Baja 8,00 8,00Spc0010
Planta Primera 5,00 5,00Spc0010
Planta Segunda 6,00 6,00Spc0010
Planta tercera 2,00 2,00Spc0010
21,00 4,69 98,49
E20WTV0405 m TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=75 mm
Tubería de PVC serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Planta Baja 3,00 3,00Spc0010
Planta Primera 3,00 3,00Spc0010
Planta Segunda 3,00 3,00Spc0010
Planta tercera 3,00 3,00Spc0010
12,00 8,31 99,72
E20WTV0505 m TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=90 mm
Tubería de PVC serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Planta Baja 30,00 30,00Spc0010
Planta Primera 20,00 20,00Spc0010
Planta Segunda 20,00 20,00Spc0010
Planta tercera 2,00 2,00Spc0010
72,00 9,46 681,12
E20WTV0605 m TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm
Tubería de PVC serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Planta Baja 68,00 68,00Spc0010
Planta Primera 10,00 10,00Spc0010
Planta Segunda 14,00 14,00Spc0010
Planta tercera 9,00 9,00Spc0010
101,00 11,43 1.154,43
E20WTV1 m TUBERÍA PVC SERIE B Insonorizada JUNTA PEGADA D=32 mm
Tubería de PVC serie B, de 32 mm de diámetro, unión pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Planta BajaSpc0010
Planta Primera 9,00 9,00Spc0010
Planta Segunda 14,00 14,00Spc0010
Planta tercera 4,00 4,00Spc0010
27,00 4,54 122,58
TOTAL 02.19........................................................................................... 2.940,18
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Pluviales02.20
E20WTV0606 m TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm
Tubería de PVC serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Planta Baja 45,00 45,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta terceraSpc0010
45,00 11,43 514,35
TOTAL 02.20........................................................................................... 514,35
TOTAL 02.18........................................................................................... 3.454,53
Elementos Terminales02.21
Residuales02.22
EF02AC07 u SUMIDERO ACO INOX 5958 de 150x150
Sum. y col. de sumidero de acero inoxidable ACO serie INOX ref.
8S0005958, de 150x150 y Ø 110 mm. Para suelo de baldosas, Se in-
cluye material auxiliar de montaje.
6,00 60,10 360,60
TOTAL 02.22........................................................................................... 360,60
Pluviales02.23
EF02AC071 u SUMIDERO ACO INOX 5958 de 150x150
Sum. y col. de sumidero de acero inoxidable ACO serie INOX ref.
8S0005958, de 150x150 y Ø 110 mm. Para suelo de baldosas, Se in-
cluye material auxiliar de montaje.
25,00 60,10 1.502,50
TOTAL 02.23........................................................................................... 1.502,50
TOTAL 02.21........................................................................................... 1.863,10
AYUDAS DE ALBAÑILERIA03.15.047
Ayud.0SAN u AYUDAS ALBAÑILERIA
Ayudas de albañileria a la instalación de saneamiento. Includio aper-
turta de huecos en falso techo, rasas en pared o suelo o cualquier
otro trabajo de albañileria. 
1,00 319,50 319,50
TOTAL 03.15.047.................................................................................... 319,50
TOTAL 02.13........................................................................................... 13.158,87
GAS02.14
Vainas02.13.01
EG09HE05 m T. POLIETILENO PE 100 SDR 11 90-8'2.
Sum. y col. de tubería de polietileno para canalización de gas PIPELI-
FE serie HERSAGAS PE100 SDR11 s/UNE-EN-1555 de 90 mm. de diá-
metro exterior y 8'2 mm. de espesor. Se incluye material auxiliar de
montaje.
35,00 14,78 517,30
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EG09HE07 m T. POLIETILENO PE 100 SDR 11 160-14'6.
Sum. y col. de tubería de polietileno para canalización de gas PIPELI-
FE serie HERSAGAS PE100 SDR11 s/UNE-EN-1555 de 160 mm. de
diámetro exterior y 14'6 mm. de espesor. Se incluye material auxiliar
de montaje.
28,00 41,30 1.156,40
TOTAL 02.13.01...................................................................................... 1.673,70
Red de Distribución y Valvulería02.14.01
E24TA260 m TUBERÍA POLIETILENO D=110"
Tubería para gas en polietileno enterrada de D=110", para instalaciones re-
ceptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.
28,00 78,59 2.200,52
E24TA250 m TUBERÍA ACERO ISO 19043  D=3 1/4" C/SOLDADURA
Tubería para gas en acero ISO 19043 con soldadura de D=3 1/4", para ins-
talaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.
35,00 67,94 2.377,90
EG01KV05 u V. MARIPOSA DN-100 DE . VP.09.004
Sum. y col. de válvula de mariposa de hierro fundido con junta de
nitrilo PN-10/16 de  100 mm., con bridas, juntas, tornillos y p.p. de
soldadura.
1,00 167,22 167,22
EG01KV04 u V. MARIPOSA DN-80 DE 3". VP. 09.003
Sum. y col. de válvula de mariposa de hierro fundido con junta de
nitrilo PN-10/16 de  80 mm., con bridas, juntas, tornillos y p.p. de
soldadura.
2,00 140,81 281,62
02.13.02.05 u REJILLA INTEMPERIE 400X325
Reja de intemperie de aletas horizontal de aluminio anodizado pla-
teado y rejilla de malla metálica, de 400x325 mm, aletas en Z y fija-
da al marco
2,00 128,40 256,80
TOTAL 02.14.01...................................................................................... 5.284,06
AYUDAS DE ALBAÑILERIA03.15.046
Ayud.0GAS u AYUDAS ALBAÑILERIA
Ayudas de albañileria a la instalación de gas. Includio aperturta de
huecos en falso techo, rasas en pared o suelo o cualquier otro traba-
jo de albañileria. 
1,00 217,00 217,00
TOTAL 03.15.046.................................................................................... 217,00
TOTAL 02.14........................................................................................... 7.174,76
TOTAL 02......................................................................................................................................... 109.072,91
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03 FASE II
FONTANERIA03.12
Equipos03.12.01
60116851 AQUABOX AFV-500 CE - Depósito de membrana hidroneumático Torre
Suministro e instalación de vaso de expansión marca DAB o equivalente, modelo
Aquabox para sistemas de agua fría AFV-500CE, que absorbe las variaciones de volu-
men de un fluido, manteniendo la presión entre límites preestablecidos e impidiendo,
al mismo tiempo, pérdidas y reposiciones de la masa de fluido.
Volumen del vaaso 500 litros
Totalmente instalado
1,00 717,04 717,04
TOTAL 03.12.01...................................................................................... 717,04
Red de Distribución y Valvuleria03.12.03
Agua Fria Sanitária03.12.05
E20TP0602 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=50 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 50x8,4 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta BajaSpc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta Segunda 1,00 1,00Spc0010
Planta TerceraSpc0010
Planat CuartaSpc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta Sexta 3,00 3,00Spc0010
Planta Septima 3,00 3,00Spc0010
Planta OctavaSpc0010
7,00 13,59 95,13
E20TP0702 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=63 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 63x10,5 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta BajaSpc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta TerceraSpc0010
Planat CuartaSpc0010
Planta Quinta 3,00 3,00Spc0010
Planta SextaSpc0010
Planta SeptimaSpc0010
Planta OctavaSpc0010
3,00 20,26 60,78
E20TP0802 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=75 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 75x12,5 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta BajaSpc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta TerceraSpc0010
Planat Cuarta 3,00 3,00Spc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta SeptimaSpc0010
Planta OctavaSpc0010
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3,00 29,09 87,27
E20TP09022 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=90 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 90x15 mm, PN=20
atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación, distribu-
ción e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxilia-
res. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta Baja 17,00 17,00Spc0010
Planta Primera 4,00 4,00Spc0010
Planta Segunda 3,00 3,00Spc0010
Planta Tercera 3,00 3,00Spc0010
Planat CuartaSpc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta SeptimaSpc0010
Planta OctavaSpc0010
27,00 54,27 1.465,29
EF03AF124 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-54
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-54 de 11'5 mm. de es-
pesor y 55 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta BajaSpc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta Segunda 1,00 1,00Spc0010
Planta TerceraSpc0010
Planat CuartaSpc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta Sexta 3,00 3,00Spc0010
Planta Septima 3,00 3,00Spc0010
Planta OctavaSpc0010
7,00 4,57 31,99
EF03AF144 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-64.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-64 de 11'5 mm. de es-
pesor y 68 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta BajaSpc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta TerceraSpc0010
Planat CuartaSpc0010
Planta Quinta 3,00 3,00Spc0010
Planta SextaSpc0010
Planta SeptimaSpc0010
Planta OctavaSpc0010
3,00 5,43 16,29
EF03AF154 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-76.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-76 de 11'5 mm. de es-
pesor y 77 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta BajaSpc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta TerceraSpc0010
Planat Cuarta 3,00 3,00Spc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta SeptimaSpc0010
Planta OctavaSpc0010
3,00 5,91 17,73
EF03AF164 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-89
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-89 de 11'5 mm. de es-
pesor y 90 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 17,00 17,00Spc0010
Planta Primera 4,00 4,00Spc0010
Planta Segunda 3,00 3,00Spc0010
Planta Tercera 3,00 3,00Spc0010
Planat CuartaSpc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta SeptimaSpc0010
Planta OctavaSpc0010
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27,00 6,72 181,44
TOTAL 03.12.05...................................................................................... 1.955,92
Agua Caliente Sanitária03.12.07
E20TP01013 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=16 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 16x2,7 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc),  y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta BajaSpc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta TerceraSpc0010
Planat CuartaSpc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta SeptimaSpc0010
Planta Octava 3,00 3,00Spc0010
3,00 4,56 13,68
E20TP05013 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=40 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 40x6,7 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta BajaSpc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta Segunda 3,00 3,00Spc0010
Planta Tercera 3,00 3,00Spc0010
Planat Cuarta 3,00 3,00Spc0010
Planta Quinta 3,00 3,00Spc0010
Planta Sexta 3,00 3,00Spc0010
Planta Septima 3,00 3,00Spc0010
Planta OctavaSpc0010
18,00 10,04 180,72
E20TP06011 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=50 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 50x8,4 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta BajaSpc0010
Planta Primera 4,00 4,00Spc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta TerceraSpc0010
Planat CuartaSpc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta SeptimaSpc0010
Planta OctavaSpc0010
4,00 13,59 54,36
E20TP09011 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=90 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 90x15 mm, PN=20
atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación, distribu-
ción e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxilia-
res. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta Baja 17,00 17,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta TerceraSpc0010
Planat CuartaSpc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta SeptimaSpc0010
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Planta OctavaSpc0010
17,00 54,27 922,59
EF03AF045 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-18.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-18 de 10 mm. de es-
pesor y 19 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta BajaSpc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta TerceraSpc0010
Planat CuartaSpc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta SeptimaSpc0010
Planta Octava 3,00 3,00Spc0010
3,00 2,22 6,66
EF03AF105 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-42.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-42 de 11 mm. de es-
pesor y 43 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta BajaSpc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta Segunda 3,00 3,00Spc0010
Planta Tercera 3,00 3,00Spc0010
Planat Cuarta 3,00 3,00Spc0010
Planta Quinta 3,00 3,00Spc0010
Planta Sexta 3,00 3,00Spc0010
Planta Septima 3,00 3,00Spc0010
Planta OctavaSpc0010
18,00 3,92 70,56
EF03AF125 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-54
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-54 de 11'5 mm. de es-
pesor y 55 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta BajaSpc0010
Planta Primera 4,00 4,00Spc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta TerceraSpc0010
Planat CuartaSpc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta SeptimaSpc0010
Planta OctavaSpc0010
4,00 4,57 18,28
EF03AF165 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-89
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-89 de 11'5 mm. de es-
pesor y 90 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 17,00 17,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta TerceraSpc0010
Planat CuartaSpc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta SeptimaSpc0010
Planta OctavaSpc0010
17,00 6,72 114,24
TOTAL 03.12.07...................................................................................... 1.381,09
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Fluxores21
03.12.05.011 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=75 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 75x12,5 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta BajaSpc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta TerceraSpc0010
Planat CuartaSpc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta SeptimaSpc0010
Planta Octava 3,00 3,00Spc0010
3,00 29,09 87,27
E20TP090 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=90 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 90x15 mm, PN=20
atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación, distribu-
ción e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxilia-
res. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta Baja 7,00 7,00Spc0010
Planta Primera 4,00 4,00Spc0010
Planta Segunda 3,00 3,00Spc0010
Planta Tercera 3,00 3,00Spc0010
Planat Cuarta 3,00 3,00Spc0010
Planta Quinta 3,00 3,00Spc0010
Planta Sexta 3,00 3,00Spc0010
Planta Septima 3,00 3,00Spc0010
Planta OctavaSpc0010
29,00 54,27 1.573,83
EF03AF156 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-76.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-76 de 35 mm. de es-
pesor y 77 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta BajaSpc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta TerceraSpc0010
Planat CuartaSpc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta SeptimaSpc0010
Planta Octava 3,00 3,00Spc0010
3,00 5,90 17,70
EF03AF166 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-89
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-89 de 11'5 mm. de es-
pesor y 90 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 7,00 7,00Spc0010
Planta Primera 4,00 4,00Spc0010
Planta Segunda 3,00 3,00Spc0010
Planta Tercera 3,00 3,00Spc0010
Planat Cuarta 3,00 3,00Spc0010
Planta Quinta 3,00 3,00Spc0010
Planta Sexta 3,00 3,00Spc0010
Planta Septima 3,00 3,00Spc0010
Planta OctavaSpc0010
29,00 6,71 194,59
TOTAL 21................................................................................................ 1.873,39
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Agua Caliente Sanitaria-Retorno20
E20TP0208621 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=20 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 20x3,4 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta BajaSpc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta TerceraSpc0010
Planat CuartaSpc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta Septima 3,00 3,00Spc0010
Planta Octava 3,00 3,00Spc0010
6,00 5,29 31,74
E20TP0308621 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=25 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 25x4,2 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta BajaSpc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta Tercera 3,00 3,00Spc0010
Planat Cuarta 3,00 3,00Spc0010
Planta Quinta 3,00 3,00Spc0010
Planta Sexta 3,00 3,00Spc0010
Planta SeptimaSpc0010
Planta OctavaSpc0010
12,00 6,55 78,60
E20TP0408621 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=32 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 32x5,4 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Planta Baja 14,00 14,00Spc0010
Planta Primera 4,00 4,00Spc0010
Planta Segunda 3,00 3,00Spc0010
Planta TerceraSpc0010
Planat CuartaSpc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta SeptimaSpc0010
Planta OctavaSpc0010
21,00 8,42 176,82
EF03AF057 ML AISLAMIENTO ARMAFLEX F-22.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-22 de 10 mm. de es-
pesor y 22'5 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta BajaSpc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta TerceraSpc0010
Planat CuartaSpc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta Septima 3,00 3,00Spc0010
Planta Octava 3,00 3,00Spc0010
6,00 2,37 14,22
EF03AF067 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-25.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-25 de 10'5 mm. de es-
pesor y 26 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta BajaSpc0010
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Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta Tercera 3,00 3,00Spc0010
Planat Cuarta 3,00 3,00Spc0010
Planta Quinta 3,00 3,00Spc0010
Planta Sexta 3,00 3,00Spc0010
Planta SeptimaSpc0010
Planta OctavaSpc0010
12,00 2,45 29,40
EF03AF097 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-35.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-35 de 35 mm. de es-
pesor y 36'5 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 14,00 14,00Spc0010
Planta Primera 4,00 4,00Spc0010
Planta Segunda 3,00 3,00Spc0010
Planta TerceraSpc0010
Planat CuartaSpc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta SeptimaSpc0010
Planta OctavaSpc0010
21,00 3,13 65,73
TOTAL 20................................................................................................ 396,51
Valvulería41
E20VU020 u PURGADOR AUTOMÁTICO BOYA LATÓN PN-10 1/2"
Purgador automático de boya de latón, de diámetro 1/2", PN-10, boya de
polipropileno de alta resistencia, para roscar, incluida la válvula de reten-
ción para purgador. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de
pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
4,00 10,52 42,08
E20VCL020 u VÁLVULA COMPUERTA LATÓN PN-10 20mm
Válvula de compuerta de latón, de diámetro 20mm, PN10, para roscar. To-
talmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
18,00 9,81 176,58
E20VCL030 u VÁLVULA COMPUERTA LATÓN PN-10 25mm
Válvula de compuerta de latón, de diámetro 25mm, PN10, para roscar. To-
talmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
84,00 15,99 1.343,16
E20VCL040 u VÁLVULA COMPUERTA LATÓN PN-10 32mm
Válvula de compuerta de latón, de diámetro 32mm, PN10, para roscar. To-
talmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
45,00 20,28 912,60
E20VCL070 u VÁLVULA COMPUERTA LATÓN PN-10 63mm
Válvula de compuerta de latón, de diámetro 63mm, PN10, para roscar. To-
talmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
20,00 68,96 1.379,20
E20VCL080 u VÁLVULA COMPUERTA LATÓN PN-10 75mm
Válvula de compuerta de latón, de diámetro 75mm, PN10, para roscar. To-
talmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
10,00 87,01 870,10
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E20VCL090 u VÁLVULA COMPUERTA LATÓN PN-10 90mm
Válvula de compuerta de latón, de diámetro 90mm, PN10, para roscar. To-
talmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
2,00 155,30 310,60
02.11.07 u VÁLVULA RECIRCULACIÓN TA-MATIC 20mm
La válvula termostática de distribución de agua caliente sanitaria
- Función de cierre y bloqueo de la consigna.
- Presión nominal: PN 16.
- Rango de ajuste de la temperatura: 35 a 80°C.
- Presión diferencial máxima admisible a válvula cerrada: 10 bar.
12,00 155,30 1.863,60
TOTAL 41................................................................................................ 6.897,92
TOTAL 03.12.03...................................................................................... 12.504,83
Distribuciones Interiores22
Agua Fria Sanitária03.12.03.01
E20TP010 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=16 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 16x2,7 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tu-
bo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Confor-
me a CTE DB HS-4.
Planta Baja 86,00 86,00Spc0010
Planta Primera 98,00 98,00Spc0010
Planta Segunda 78,00 78,00Spc0010
Planta Tercera 53,00 53,00Spc0010
Planat Cuarta 60,00 60,00Spc0010
Planta Quinta 40,00 40,00Spc0010
Planta Sexta 34,00 34,00Spc0010
Planta Septima 90,00 90,00Spc0010
Planta Octava 29,00 29,00Spc0010
568,00 4,56 2.590,08
E20TP020 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=20 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 20x3,4 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tu-
bo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Confor-
me a CTE DB HS-4.
Planta Baja 40,00 40,00Spc0010
Planta Primera 29,00 29,00Spc0010
Planta Segunda 29,00 29,00Spc0010
Planta Tercera 46,00 46,00Spc0010
Planat Cuarta 46,00 46,00Spc0010
Planta Quinta 9,00 9,00Spc0010
Planta Sexta 10,00 10,00Spc0010
Planta Septima 29,00 29,00Spc0010
Planta Octava 29,00 29,00Spc0010
267,00 5,29 1.412,43
E20TP030 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=25 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 25x4,2 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tu-
bo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Confor-
me a CTE DB HS-4.
Planta Baja 15,00 15,00Spc0010
Planta Primera 23,00 23,00Spc0010
Planta Segunda 8,00 8,00Spc0010
Planta Tercera 7,00 7,00Spc0010
Planat Cuarta 30,00 30,00Spc0010
Planta Quinta 3,00 3,00Spc0010
Planta Sexta 3,00 3,00Spc0010
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Planta Septima 14,00 14,00Spc0010
Planta Octava 4,00 4,00Spc0010
107,00 6,55 700,85
E20TP040 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=32 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 32x5,4 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tu-
bo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Confor-
me a CTE DB HS-4.
Planta Baja 10,00 10,00Spc0010
Planta Primera 3,00 3,00Spc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta Tercera 5,00 5,00Spc0010
Planat CuartaSpc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta Septima 25,00 25,00Spc0010
Planta Octava 3,00 3,00Spc0010
46,00 8,42 387,32
E20TP050 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=40 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 40x6,7 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tu-
bo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Confor-
me a CTE DB HS-4.
Planta Baja 5,00 5,00Spc0010
Planta Primera 9,00 9,00Spc0010
Planta Segunda 16,00 16,00Spc0010
Planta Tercera 9,00 9,00Spc0010
Planat Cuarta 1,00 1,00Spc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta Septima 6,00 6,00Spc0010
Planta OctavaSpc0010
46,00 10,04 461,84
E20TP060 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=50 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 50x8,4 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tu-
bo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Confor-
me a CTE DB HS-4.
Planta Baja 6,00 6,00Spc0010
Planta Primera 14,00 14,00Spc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta Tercera 8,00 8,00Spc0010
Planat Cuarta 8,00 8,00Spc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta Septima 8,00 8,00Spc0010
Planta OctavaSpc0010
44,00 13,59 597,96
E20TP070 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=63 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 63x10,5 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tu-
bo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Confor-
me a CTE DB HS-4.
Planta Baja 7,00 7,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta TerceraSpc0010
Planat CuartaSpc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta SeptimaSpc0010
Planta OctavaSpc0010
7,00 20,26 141,82
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EF03AF04 ML AISLAMIENTO ARMAFLEX F-18.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-18 de 10 mm. de es-
pesor y 19 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 86,00 86,00Spc0010
Planta Primera 98,00 98,00Spc0010
Planta Segunda 78,00 78,00Spc0010
Planta Tercera 53,00 53,00Spc0010
Planat Cuarta 60,00 60,00Spc0010
Planta Quinta 40,00 40,00Spc0010
Planta Sexta 34,00 34,00Spc0010
Planta Septima 90,00 90,00Spc0010
Planta Octava 29,00 29,00Spc0010
568,00 2,25 1.278,00
EF03AF05 ML AISLAMIENTO ARMAFLEX F-22.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-22 de 10 mm. de es-
pesor y 22'5 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 40,00 40,00Spc0010
Planta Primera 29,00 29,00Spc0010
Planta Segunda 29,00 29,00Spc0010
Planta Tercera 46,00 46,00Spc0010
Planat Cuarta 46,00 46,00Spc0010
Planta Quinta 9,00 9,00Spc0010
Planta Sexta 10,00 10,00Spc0010
Planta Septima 29,00 29,00Spc0010
Planta Octava 29,00 29,00Spc0010
267,00 2,37 632,79
EF03AF06 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-25.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-25 de 10'5 mm. de es-
pesor y 26 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 15,00 15,00Spc0010
Planta Primera 23,00 23,00Spc0010
Planta Segunda 8,00 8,00Spc0010
Planta Tercera 7,00 7,00Spc0010
Planat Cuarta 30,00 30,00Spc0010
Planta Quinta 3,00 3,00Spc0010
Planta Sexta 3,00 3,00Spc0010
Planta Septima 14,00 14,00Spc0010
Planta Octava 4,00 4,00Spc0010
107,00 2,45 262,15
EF03AF09 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-35.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-35 de 11 mm. de es-
pesor y 36'5 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 10,00 10,00Spc0010
Planta Primera 3,00 3,00Spc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta Tercera 5,00 5,00Spc0010
Planat CuartaSpc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta Septima 25,00 25,00Spc0010
Planta Octava 3,00 3,00Spc0010
46,00 3,13 143,98
EF03AF10 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-42.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-42 de 11 mm. de es-
pesor y 43 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 5,00 5,00Spc0010
Planta Primera 9,00 9,00Spc0010
Planta Segunda 16,00 16,00Spc0010
Planta Tercera 9,00 9,00Spc0010
Planat Cuarta 1,00 1,00Spc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta Septima 6,00 6,00Spc0010
Planta OctavaSpc0010
46,00 3,91 179,86
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EF03AF12 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-54
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-54 de 11'5 mm. de es-
pesor y 55 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 6,00 6,00Spc0010
Planta Primera 14,00 14,00Spc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta Tercera 8,00 8,00Spc0010
Planat Cuarta 8,00 8,00Spc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta Septima 8,00 8,00Spc0010
Planta OctavaSpc0010
44,00 4,56 200,64
EF03AF14 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-64.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-64 de 11'5 mm. de es-
pesor y 68 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 7,00 7,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta TerceraSpc0010
Planat CuartaSpc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta SeptimaSpc0010
Planta OctavaSpc0010
7,00 5,42 37,94
TOTAL 03.12.03.01................................................................................. 9.027,66
Agua Caliente Sanitária03.12.03.02
E20TP0101 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=16 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 16x2,7 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tu-
bo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Confor-
me a CTE DB HS-4.
Planta Baja 47,00 47,00Spc0010
Planta Primera 53,00 53,00Spc0010
Planta Segunda 44,00 44,00Spc0010
Planta Tercera 54,00 54,00Spc0010
Planat Cuarta 50,00 50,00Spc0010
Planta Quinta 23,00 23,00Spc0010
Planta Sexta 17,00 17,00Spc0010
Planta Septima 72,00 72,00Spc0010
Planta Octava 29,00 29,00Spc0010
389,00 4,56 1.773,84
E20TP0201 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=20 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 20x3,4 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tu-
bo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Confor-
me a CTE DB HS-4.
Planta Baja 14,00 14,00Spc0010
Planta Primera 13,00 13,00Spc0010
Planta Segunda 1,00 1,00Spc0010
Planta Tercera 5,00 5,00Spc0010
Planat Cuarta 1,00 1,00Spc0010
Planta Quinta 1,00 1,00Spc0010
Planta Sexta 1,00 1,00Spc0010
Planta Septima 4,00 4,00Spc0010
Planta OctavaSpc0010
40,00 5,29 211,60
E20TP0301 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=25 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 25x4,2 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tu-
bo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Confor-
me a CTE DB HS-4.
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Planta Baja 4,00 4,00Spc0010
Planta Primera 5,00 5,00Spc0010
Planta Segunda 5,00 5,00Spc0010
Planta Tercera 5,00 5,00Spc0010
Planat Cuarta 4,00 4,00Spc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta Septima 8,00 8,00Spc0010
Planta OctavaSpc0010
31,00 6,55 203,05
E20TP0401 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=32 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 32x5,4 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tu-
bo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Confor-
me a CTE DB HS-4.
Planta Baja 6,00 6,00Spc0010
Planta Primera 11,00 11,00Spc0010
Planta Segunda 8,00 8,00Spc0010
Planta Tercera 9,00 9,00Spc0010
Planat Cuarta 5,00 5,00Spc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta Septima 6,00 6,00Spc0010
Planta OctavaSpc0010
45,00 8,42 378,90
E20TP0501 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=40 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 40x6,7 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tu-
bo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Confor-
me a CTE DB HS-4.
Planta Baja 7,00 7,00Spc0010
Planta Primera 6,00 6,00Spc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta Tercera 8,00 8,00Spc0010
Planat CuartaSpc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta Septima 8,00 8,00Spc0010
Planta OctavaSpc0010
29,00 10,04 291,16
EF03AF04 ML AISLAMIENTO ARMAFLEX F-18.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-18 de 10 mm. de es-
pesor y 19 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 47,00 47,00Spc0010
Planta Primera 53,00 53,00Spc0010
Planta Segunda 44,00 44,00Spc0010
Planta Tercera 54,00 54,00Spc0010
Planat Cuarta 50,00 50,00Spc0010
Planta Quinta 23,00 23,00Spc0010
Planta Sexta 17,00 17,00Spc0010
Planta Septima 72,00 72,00Spc0010
Planta Octava 29,00 29,00Spc0010
389,00 2,25 875,25
EF03AF05 ML AISLAMIENTO ARMAFLEX F-22.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-22 de 10 mm. de es-
pesor y 22'5 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 14,00 14,00Spc0010
Planta Primera 13,00 13,00Spc0010
Planta Segunda 1,00 1,00Spc0010
Planta Tercera 5,00 5,00Spc0010
Planat Cuarta 1,00 1,00Spc0010
Planta Quinta 1,00 1,00Spc0010
Planta Sexta 1,00 1,00Spc0010
Planta Septima 4,00 4,00Spc0010
Planta OctavaSpc0010
40,00 2,37 94,80
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EF03AF06 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-25.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-25 de 10'5 mm. de es-
pesor y 26 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 4,00 4,00Spc0010
Planta Primera 5,00 5,00Spc0010
Planta Segunda 5,00 5,00Spc0010
Planta Tercera 5,00 5,00Spc0010
Planat Cuarta 4,00 4,00Spc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta Septima 8,00 8,00Spc0010
Planta OctavaSpc0010
31,00 2,45 75,95
EF03AF09 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-35.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-35 de 11 mm. de es-
pesor y 36'5 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 6,00 6,00Spc0010
Planta Primera 11,00 11,00Spc0010
Planta Segunda 8,00 8,00Spc0010
Planta Tercera 9,00 9,00Spc0010
Planat Cuarta 5,00 5,00Spc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta Septima 6,00 6,00Spc0010
Planta OctavaSpc0010
45,00 3,13 140,85
EF03AF10 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-42.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-42 de 11 mm. de es-
pesor y 43 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 7,00 7,00Spc0010
Planta Primera 6,00 6,00Spc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta Tercera 8,00 8,00Spc0010
Planat CuartaSpc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta Septima 8,00 8,00Spc0010
Planta OctavaSpc0010
29,00 3,91 113,39
TOTAL 03.12.03.02................................................................................. 4.158,79
Fluxores25
E20TP05012 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=40 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 40x6,7 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tu-
bo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Confor-
me a CTE DB HS-4.
Planta Baja 24,00 24,00Spc0010
Planta Primera 16,00 16,00Spc0010
Planta Segunda 16,00 16,00Spc0010
Planta Tercera 16,00 16,00Spc0010
Planat Cuarta 16,00 16,00Spc0010
Planta Quinta 16,00 16,00Spc0010
Planta Sexta 16,00 16,00Spc0010
Planta Septima 16,00 16,00Spc0010
Planta Octava 16,00 16,00Spc0010
152,00 10,04 1.526,08
E20TP0701 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=63 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 63x10,5 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tu-
bo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Confor-
me a CTE DB HS-4.
Planta Baja 7,00 7,00Spc0010
Planta Primera 7,00 7,00Spc0010
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Planta Segunda 7,00 7,00Spc0010
Planta Tercera 7,00 7,00Spc0010
Planat Cuarta 7,00 7,00Spc0010
Planta Quinta 7,00 7,00Spc0010
Planta Sexta 7,00 7,00Spc0010
Planta Septima 7,00 7,00Spc0010
Planta Octava 7,00 7,00Spc0010
63,00 20,26 1.276,38
03.12.05.01 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=75 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 75x12,5 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tu-
bo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Confor-
me a CTE DB HS-4.
Planta Baja 2,00 2,00Spc0010
Planta Primera 2,00 2,00Spc0010
Planta Segunda 2,00 2,00Spc0010
Planta Tercera 2,00 2,00Spc0010
Planat Cuarta 2,00 2,00Spc0010
Planta Quinta 2,00 2,00Spc0010
Planta Sexta 2,00 2,00Spc0010
Planta Septima 2,00 2,00Spc0010
Planta Octava 2,00 2,00Spc0010
18,00 29,09 523,62
EF03AF10 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-42.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-42 de 11 mm. de es-
pesor y 43 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 24,00 24,00Spc0010
Planta Primera 16,00 16,00Spc0010
Planta Segunda 16,00 16,00Spc0010
Planta Tercera 16,00 16,00Spc0010
Planat Cuarta 16,00 16,00Spc0010
Planta Quinta 16,00 16,00Spc0010
Planta Sexta 16,00 16,00Spc0010
Planta Septima 16,00 16,00Spc0010
Planta Octava 16,00 16,00Spc0010
152,00 3,91 594,32
EF03AF14 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-64.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-64 de 11'5 mm. de es-
pesor y 68 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 7,00 7,00Spc0010
Planta Primera 7,00 7,00Spc0010
Planta Segunda 7,00 7,00Spc0010
Planta Tercera 7,00 7,00Spc0010
Planat Cuarta 7,00 7,00Spc0010
Planta Quinta 7,00 7,00Spc0010
Planta Sexta 7,00 7,00Spc0010
Planta Septima 7,00 7,00Spc0010
Planta Octava 7,00 7,00Spc0010
63,00 5,42 341,46
EF03AF15 m AISLAMIENTO ARMAFLEX F-76.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-76 de 35 mm. de es-
pesor y 77 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 2,00 2,00Spc0010
Planta Primera 2,00 2,00Spc0010
Planta Segunda 2,00 2,00Spc0010
Planta Tercera 2,00 2,00Spc0010
Planat Cuarta 2,00 2,00Spc0010
Planta Quinta 2,00 2,00Spc0010
Planta Sexta 2,00 2,00Spc0010
Planta Septima 2,00 2,00Spc0010
Planta Octava 2,00 2,00Spc0010
18,00 5,92 106,56
TOTAL 25................................................................................................ 4.368,42
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Agua Caliente Sanitaria-Retorno03.12.04
E20TP026 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=20 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 20x3,4 mm,
PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tu-
bo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Confor-
me a CTE DB HS-4.
Planta Baja 40,00 40,00Spc0010
Planta Primera 32,00 32,00Spc0010
Planta Segunda 5,00 5,00Spc0010
Planta Tercera 5,00 5,00Spc0010
82,00 5,29 433,78
EF03AF45 ML AISLAMIENTO ARMAFLEX F-22.
Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX mod. F-22 de 10 mm. de es-
pesor y 22'5 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo.
Planta Baja 40,00 40,00Spc0010
Planta Primera 32,00 32,00Spc0010
Planta Segunda 5,00 5,00Spc0010
Planta Tercera 5,00 5,00Spc0010
82,00 2,40 196,80
TOTAL 03.12.04...................................................................................... 630,58
TOTAL 22................................................................................................ 18.185,45
Aparatos Sanitarios23
E21ALE140 u LAVABO GAMA MEDIA BLANCO 60x52 cm B/ENCIMERA
Lavabo de porcelana vitrificada Duravit Vero, o equivalente previa aprova-
ción DF, en color blanco, de 60x52 cm, gama media, para colocar sobre en-
cimera (sin incluir); conforme UNE 67001. Válvula de desagüe de 32 mm,
sifón metalico acabado cromado. Totalmente instalado y conexionado,
i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.
40,00 255,91 10.236,40
E21AIA020 u TAZA INODORO P/TANQUE ALTO, EMPOTRADO O FLUXOR GAMA BÁSICA BLANCO
Taza de porcelana vitrificada ROCA Meridian, o equivalente previa aprova-
ción DF, para inodoros de tanque alto, tanque empotrable o fluxor, gama
básica, en color blanco, con asiento con tapa lacados y bisagras de acero
inoxidable, colocado con anclajes al solado; conforme norma UNE EN 997.
Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios
auxiliares.
36,00 252,08 9.074,88
TOTAL 23................................................................................................ 19.311,28
Grifería24
E21GPD040 u GRIFO TEMPORIZADO MEZCLADOR VISTO GAMA BÁSICA
Grifo temporizado mezclador PRESTO XT-L-ECO, o equivalent previa apro-
vación DF, mural empotrado para ducha, apertura por pulsador con selec-
ción de Tª mediante giro 180º, gama media; cuerpo y pulsador en latón cro-
mado, válvulas antiretorno incorporadas, caudal 8 l/min, cierre automático
30 s (+5s/-10s); conforme EN 816, con rociador con tubo antivandálico con
cuerpo, tubo y brida de fijación en latón cromado. Totalmente instalado y
conexionado, i/p.p. de pequeño material.
16,00 93,90 1.502,40
E21GPL010 u GRIFO TEMPORIZADO UN AGUA REPISA GAMA BÁSICA
Grifo temporizado de un agua (ACS o AF) de repisa para lavabo PRESTO
XT-L-ECO, o equivalent previa aprovación DF, apertura por pulsador, ga-
ma básica, cuerpo y pulsador en latón cromado, con rompeaguas, caudal 6
l/min, cierre autómatico 10 ± 2 s; conforme EN 816; llave de escuadra de
1/2" cromada, latiguillo flexible de 1/2". Totalmente instalado y conexiona-
do, i/p.p. de pequeño material.
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42,00 100,16 4.206,72
E21GPS050 u FLUXOR MURAL VISTO AUTOMÁTICO 3/4" INODORO
Fluxor automático mural de 3/4", instalación vista, para inodoro, PRESTO
27 ECO, o equivalent previa aprovación DF, acabado latón cromado, pre-
siones hidrodinámicas 1,2-5,0 bar con regulación de caudal caudal 6-9 li-
tros. Totalmente instalado y conexionado, i/tubo de descarga de 200 mm y
p.p. de pequeño material.
45,00 77,28 3.477,60
E21GPU050 u FLUXOR MURAL VISTO URINARIOS
Fluxor mural, instalación vista, para urinario, PRESTO 27 ECO, o equiva-
lent previa aprovación DF, acabado latón cromado, con capuchón y casqui-
llo de descarga, caudal de descarga ajustable 1-4 litros, para presión mini-
ma y máxima de 0,5-5 bares respectivamente. Totalmente instalado y cone-
xionado, i/tubo de descarga de 200 mm y p.p. de pequeño material.
14,00 75,62 1.058,68
TOTAL 24................................................................................................ 10.245,40
AYUDAS DE ALBAÑILERIA03.15.043
Ayud.FONT u AYUDAS ALBAÑILERIA
Ayudas de albañileria a la instalación de fontaneria. Includio apertur-
ta de huecos en falso techo, rasas en pared o suelo o cualquier otro
trabajo de albañileria. 
1,00 435,00 435,00
TOTAL 03.15.043.................................................................................... 435,00
TOTAL 03.12........................................................................................... 61.399,00
SANEAMIENTO03.13
Red de Distribución07
Pluviales08
E20WTV060 m TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm
Tubería de PVC serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Planta Baja 15,00 15,00Spc0010
Planta Primera 15,00 15,00Spc0010
Planta Segunda 15,00 15,00Spc0010
Planta Tercera 15,00 15,00Spc0010
Planat Cuarta 15,00 15,00Spc0010
Planta Quinta 15,00 15,00Spc0010
Planta Sexta 15,00 15,00Spc0010
Planta Septima 15,00 15,00Spc0010
Planta Octava 21,00 21,00Spc0010
141,00 11,43 1.611,63
TOTAL 08................................................................................................ 1.611,63
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Residuales09
E20WTV0601 m TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm
Tubería de PVC serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Planta Baja 25,00 25,00Spc0010
Planta Primera 17,00 17,00Spc0010
Planta Segunda 15,00 15,00Spc0010
Planta Tercera 15,00 15,00Spc0010
Planat Cuarta 17,00 17,00Spc0010
Planta Quinta 16,00 16,00Spc0010
Planta Sexta 15,00 15,00Spc0010
Planta Septima 16,00 16,00Spc0010
Planta Octava 26,00 26,00Spc0010
162,00 11,43 1.851,66
E20WTV060166 m TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=75 mm
Tubería de PVC serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales, para ventilación secundaria. Totalmente montada, incluyendo p.p.
de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-5.
Planta Baja 25,00 25,00Spc0010
Planta Primera 12,00 12,00Spc0010
Planta Segunda 15,00 15,00Spc0010
Planta Tercera 15,00 15,00Spc0010
Planat Cuarta 17,00 17,00Spc0010
Planta Quinta 16,00 16,00Spc0010
Planta Sexta 15,00 15,00Spc0010
Planta Septima 16,00 16,00Spc0010
Planta OctavaSpc0010
131,00 10,46 1.370,26
TOTAL 09................................................................................................ 3.221,92
TOTAL 07................................................................................................ 4.833,55
Distribución Interior10
Pluviales11
E20WTV06011 m TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm
Tubería de PVC serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Planta Baja 34,00 34,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta TerceraSpc0010
Planat CuartaSpc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta SeptimaSpc0010
Planta OctavaSpc0010
34,00 11,43 388,62
03.12.02.02 m TUBERIA PVC SERIE B Insonorizada JUNTA PEGADA D=90 mm
Tubería de PVC serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Planta BajaSpc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta TerceraSpc0010
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Planat CuartaSpc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta SeptimaSpc0010
Planta Octava 15,00 15,00Spc0010
15,00 10,63 159,45
TOTAL 11................................................................................................ 548,07
Residuales12
E20WTV01011111 m TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=20 mm
Tubería de PVC serie B, de 20 mm de diámetro, unión pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
684,00 3,48 2.380,32
E20WTV010111 m TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=32 mm
Tubería de PVC serie B, de 32 mm de diámetro, unión pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Planta Baja 12,00 12,00Spc0010
Planta Primera 12,00 12,00Spc0010
Planta Segunda 12,00 12,00Spc0010
Planta Tercera 12,00 12,00Spc0010
Planat Cuarta 12,00 12,00Spc0010
Planta Quinta 12,00 12,00Spc0010
Planta Sexta 12,00 12,00Spc0010
Planta Septima 12,00 12,00Spc0010
Planta Octava 12,00 12,00Spc0010
108,00 3,48 375,84
E20WTV020111 m TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=40 mm
Tubería de PVC serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Planta Baja 19,00 19,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta TerceraSpc0010
Planat CuartaSpc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta SeptimaSpc0010
Planta OctavaSpc0010
19,00 3,90 74,10
E20WTV030111 m TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=50 mm
Tubería de PVC serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Planta Baja 34,00 34,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta TerceraSpc0010
Planat CuartaSpc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta SeptimaSpc0010
Planta OctavaSpc0010
34,00 4,69 159,46
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E20WTV050111 m TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=90 mm
Tubería de PVC serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Planta Baja 31,00 31,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta TerceraSpc0010
Planat CuartaSpc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta SeptimaSpc0010
Planta OctavaSpc0010
31,00 9,46 293,26
E20WTV060111 m TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm
Tubería de PVC serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Planta Baja 35,00 35,00Spc0010
Planta Primera 5,00 5,00Spc0010
Planta Segunda 5,00 5,00Spc0010
Planta Tercera 5,00 5,00Spc0010
Planat Cuarta 5,00 5,00Spc0010
Planta Quinta 5,00 5,00Spc0010
Planta Sexta 5,00 5,00Spc0010
Planta Septima 5,00 5,00Spc0010
Planta Octava 5,00 5,00Spc0010
Spc0020
75,00 11,43 857,25
E20WTV1 m TUBERÍA PVC SERIE B Insonorizada JUNTA PEGADA D=32 mm
Tubería de PVC serie B, de 32 mm de diámetro, unión pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Planta BajaSpc0010
Planta Primera 25,00 25,00Spc0010
Planta Segunda 18,00 18,00Spc0010
Planta Tercera 5,00 5,00Spc0010
Planat Cuarta 10,00 10,00Spc0010
Planta Quinta 5,00 5,00Spc0010
Planta Sexta 5,00 5,00Spc0010
Planta Septima 25,00 25,00Spc0010
Planta Octava 5,00 5,00Spc0010
98,00 4,54 444,92
E20WTV3 m TUBERÍA PVC SERIE B Insonorizada JUNTA PEGADA D=50 mm
Tubería de PVC serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Planta BajaSpc0010
Planta Primera 6,00 6,00Spc0010
Planta Segunda 6,00 6,00Spc0010
Planta Tercera 4,00 4,00Spc0010
Planat Cuarta 4,00 4,00Spc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta Septima 15,00 15,00Spc0010
Planta Octava 3,00 3,00Spc0010
38,00 5,45 207,10
E20WTV4 m TUBERIA PVC SERIE B Insonorizada JUNTA PEGADA D=90 mm
Tubería de PVC serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Planta BajaSpc0010
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Planta Primera 16,00 16,00Spc0010
Planta Segunda 30,00 30,00Spc0010
Planta Tercera 50,00 50,00Spc0010
Planat Cuarta 48,00 48,00Spc0010
Planta Quinta 5,00 5,00Spc0010
Planta Sexta 11,00 11,00Spc0010
Planta Septima 49,00 49,00Spc0010
Planta Octava 7,00 7,00Spc0010
216,00 10,63 2.296,08
E20WTV5 m TUBERIA PVC SERIE B Insonorizada JUNTA PEGADA D=110 mm
Tubería de PVC serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Planta BajaSpc0010
Planta Primera 23,00 23,00Spc0010
Planta Segunda 7,00 7,00Spc0010
Planta Tercera 7,00 7,00Spc0010
Planat Cuarta 8,00 8,00Spc0010
Planta Quinta 7,00 7,00Spc0010
Planta Sexta 7,00 7,00Spc0010
Planta Septima 7,00 7,00Spc0010
Planta Octava 7,00 7,00Spc0010
73,00 12,25 894,25
TOTAL 12................................................................................................ 7.982,58
TOTAL 10................................................................................................ 8.530,65
Elementos Terminales13
Pluviales14
E03ISP0301 ud SUMID.SIF. Y REJ. PVC SV 90mm
Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluviales o de lo-
cales húmedos, de salida vertical, con rejilla de PVC y de 90 mm. de
diámetro de salida, totalmente instalado y conexionado a la red ge-
neral de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y
medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de dise-
ño recogidas en el DB-HS5.
8,00 23,83 190,64
TOTAL 14................................................................................................ 190,64
Residuales15
E03ISP030 ud SUMID.SIF. Y REJ. PVC SV 90mm
Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluviales o de lo-
cales húmedos, de salida vertical, con rejilla de PVC y de 90 mm. de
diámetro de salida, totalmente instalado y conexionado a la red ge-
neral de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y
medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de dise-
ño recogidas en el DB-HS5.
15,00 23,83 357,45
TOTAL 15................................................................................................ 357,45
TOTAL 13................................................................................................ 548,09
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AYUDAS DE ALBAÑILERIA03.15.042
Ayud.SANEA u AYUDAS ALBAÑILERIA
Ayudas de albañileria a la instalación de saneamiento. Includio aper-
turta de huecos en falso techo, rasas en pared o suelo o cualquier
otro trabajo de albañileria. 
1,00 319,00 319,00
TOTAL 03.15.042.................................................................................... 319,00
TOTAL 03.13........................................................................................... 14.231,29
GAS03.14
Vainas06
EG09HE02 m T. POLIETILENO HERSAGAS PE 100 SDR 11 32-3.
Sum. y col. de tubería de polietileno para canalización de gas PIPELI-
FE serie HERSAGAS PE100 SDR11 s/UNE-EN-1555 de 32 mm. de diá-
metro exterior y 3 mm. de espesor. Se incluye material auxiliar de
montaje.
405,00 4,32 1.749,60
EG09HE04 m T. POLIETILENO HERSAGAS PE 100 SDR 11 63-5'8.
Sum. y col. de tubería de polietileno para canalización de gas PIPELI-
FE serie HERSAGAS PE100 SDR11 s/UNE-EN-1555 de 63 mm. de diá-
metro exterior y 5'8 mm. de espesor. Se incluye material auxiliar de
montaje.
10,00 7,47 74,70
TOTAL 06................................................................................................ 1.824,30
Red de Distribución y Valvuleria03.14.01
E24TA030 m TUBERÍA ACERO DIN 2440 D=3/8" S/SOLDADURA
Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3/8", para instala-
ciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.
Planta Baja 40,00 40,00Spc0010
Planta Primera 20,00 20,00Spc0010
Planta Segunda 20,00 20,00Spc0010
Planta Tercera 22,00 22,00Spc0010
Planat Cuarta 40,00 40,00Spc0010
Planta Quinta 12,00 12,00Spc0010
Planta Sexta 20,00 20,00Spc0010
Planta Septima 42,00 42,00Spc0010
Planta Octava 40,00 40,00Spc0010
256,00 16,22 4.152,32
E24TA040 m TUBERÍA ACERO DIN 2440 D=1/2" S/SOLDADURA
Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1/2", para instala-
ciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.
Planta Baja 4,00 4,00Spc0010
Planta Primera 20,00 20,00Spc0010
Planta Segunda 3,00 3,00Spc0010
Planta Tercera 4,00 4,00Spc0010
Planat Cuarta 7,00 7,00Spc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta Septima 2,00 2,00Spc0010
Planta OctavaSpc0010
40,00 16,50 660,00
E24TA050 m TUBERÍA ACERO DIN 2440 D=3/4" S/SOLDADURA
Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3/4", para instala-
ciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.
Planta Baja 22,00 22,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta Segunda 15,00 15,00Spc0010
Planta Tercera 15,00 15,00Spc0010
Planat Cuarta 4,00 4,00Spc0010
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Planta Quinta 4,00 4,00Spc0010
Planta Sexta 4,00 4,00Spc0010
Planta Septima 15,00 15,00Spc0010
Planta OctavaSpc0010
79,00 15,01 1.185,79
E24TA060 m TUBERÍA ACERO DIN 2440 D=1" S/SOLDADURA
Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1", para instalacio-
nes receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.
Planta Baja 16,00 16,00Spc0010
Planta Primera 4,00 4,00Spc0010
Planta Segunda 4,00 4,00Spc0010
Planta TerceraSpc0010
Planat CuartaSpc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta SeptimaSpc0010
Planta OctavaSpc0010
24,00 19,00 456,00
E24TA070 m TUBERÍA ACERO DIN 2440 D=1 1/4" S/SOLDADURA
Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/4", para insta-
laciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.
Planta Baja 4,00 4,00Spc0010
Planta PrimeraSpc0010
Planta SegundaSpc0010
Planta TerceraSpc0010
Planat CuartaSpc0010
Planta QuintaSpc0010
Planta SextaSpc0010
Planta SeptimaSpc0010
Planta OctavaSpc0010
4,00 22,81 91,24
E24TA090 m TUBERÍA ACERO DIN 2440 D=2" S/SOLDADURA
Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para instalacio-
nes receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.
10,00 30,86 308,60
TOTAL 03.14.01...................................................................................... 6.853,95
AYUDAS DE ALBAÑILERIA03.15.041
Ayud.GAS u AYUDAS ALBAÑILERIA
Ayudas de albañileria a la instalación de gas. Includio aperturta de
huecos en falso techo, rasas en pared o suelo o cualquier otro traba-
jo de albañileria. 
1,00 324,00 324,00
TOTAL 03.15.041.................................................................................... 324,00
TOTAL 03.14........................................................................................... 9.002,25
TOTAL 03......................................................................................................................................... 84.632,54
TOTAL............................................................................................................................................................. 314.125,77
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2.6.13. FONTANERIA (AM) 
Descripción general: 
La instalación de fontanería, estudiada en este apartado, se refiere a la alimentación de los diferentes locales 
húmedos existentes en todo el ámbito de la edificación. 
El suministro general, se efectuará por la compañía suministradora, debiendo ser necesario el cumplimiento de 
las normas particulares de la misma. 
La instalación se conectará a la red municipal existente que discurre por la calle adyacente al edificio. 
 
Mantenimiento: 
El equipamiento de fontanería y valvulería requiere las típicas supervisiones de una instalación hidráulica. 
 
Conexión de agua fría sanitaria: 
El suministro general, se efectuará por la compañía suministradora, debiendo ser necesario el cumplimiento de 
las normas particulares de la misma. Habrá una única conexión de agua sanitaria para los diferentes edificios 
con una sola llave de acometida común para ambos edificios, y una acometida independiente para la red de 
PCI. 
En el recinto de contadores de la zona de urbanización se instalará la llave general en el interior de la arqueta 
normalizada, desde donde comienza el tubo de alimentación general hasta las diferentes derivaciones de 
entrada a las distintas fases, discurriendo enterradas por la zona de urbanización. 
 
Generación de agua caliente sanitaria: 
La elección del sistema de preparación de ACS para el edificio será de acuerdo con la demanda, la 
adecuada atención al servicio y el uso racional de la energía. 
Se realiza la producción de ACS de forma centralizada para ambas fases mediante un sistema de caldera de 
condensación con acumulación, situada en la sala destinada a instalaciones de la planta tercera de la. Fase 1. 
 
Red de distribución: 
El material de las tuberías debe resistir la presión de servicio a la temperatura de funcionamiento y la acción 
erosiva del agua. 
Todas las tuberías a partir del tubo de alimentación serán de polipropileno Randon (PP-R), con su 
correspondiente aislamiento según las condiciones en las que se encuentre cada tramo de tubería, en relación 
a lo indicado en el RITE. 
 
Grupos de presión: 
Se considera una presión procedente de red insuficiente para el suministro de la totalidad de los locales 
húmedos existentes en el ámbito de la edificación, por lo que es necesaria la instalación de un grupo de 
presión. Para el dimensionado de este grupo se ha tenido en cuenta el caudal de suministro de la totalidad de 
los locales húmedos del ámbito de la edificación, por lo que se instalará un grupo de 3 bombas formado por 2 
bombas activas y 1 bomba de reserva con un caudal por bomba de 15,5 l/s, una altura de impulsión de 32 mca 
y una potencia de 7,5 kw. 
 
Batería de contadores: 
Se dispone de previsión para la conexión de los contadores necesarios para el correcto funcionamiento y la 
idónea sectorización del consumo del edificio, ubicada en la sala destinada a contadores situada en la zona 
de la urbanización. 
 
Distribución de AFS: 
El circuito de AFS discurrirá enterrado por la zona de urbanización hasta llegar a las distintas derivaciones que se 
corresponden con las tuberías de alimentación de las diferentes fases del proyecto y de los locales húmedos 
existentes en el ámbito de la edificación, mediante los diámetros correspondientes y especificados en la 
documentación gráfica.  
Para la Fase 1 se realizarán entradas por fachada de las tuberías de abastecimiento, que una vez en el interior 
del edificio, discurrirán por el techo de planta baja hasta el correspondiente local húmedo al que sirvan. En el 
caso de las plantas superiores, se utilizaran los patios de instalaciones contiguos a esos locales húmedos que 
mantengan la verticalidad con sus homónimos de plantas superiores para la colocación de las tuberías de 
abastecimiento de dichos locales húmedos de las plantas primera, segunda y tercera. Del mismo modo existirá 
una derivación individual para el abastecimiento de la sala de instalaciones destinada a generación y 
acumulación de ACS situada en planta tercera. 
Como peculiaridad  en dicha Fase 1, se dará suministro a los WC correspondientes a los distintos locales 
húmedos con una red de fluxores con apoyo de depósito hidroneumático de 300 litros para cubrir posibles 
consumos punta momentáneos. 
Para la Fase 2 se realizará una única tubería de abastecimiento que entrará en el ámbito del edificio por 
fachada y discurrirá por el techo de planta baja hasta el patio de instalaciones destinado a albergar el 
montante general de abastecimiento a la totalidad del edificio. Cada planta dispondrá de su propia 
derivación, procedente del montante principal de abastecimiento, para el suministro de los diferentes locales 
húmedos existentes. 
Como peculiaridad en dicha Fase 2, se dará suministro a los WC correspondientes a los distintos locales 
húmedos con una red de fluxores con apoyo de depósito hidroneumático de 600 litros para cubrir posibles 
consumos punta momentáneos. 
Toda la distribución de los puntos de agua se realizará de acuerdo con el esquema de distribución de tubería 
que se acompaña en los planos adjuntos del Proyecto. 
Toda la instalación interior será de polipropileno randon (PP-R) que discurrirá como se ha indicado anteriormente 
hasta los aparatos donde discurrirá empotrado en la pared. En estos tramos el tubo discurrirá por dentro de tubo 
corrugado. 
Se colocan válvulas de corte general en los montantes, a la entrada a cada planta y en la entrada de los 
locales húmedos, según se indica en planos. 
Todos los tubos irán aislados con coquilla elastomérica de espesor según especificación del RITE o con tubo 
corrugado en los tramos finales de conexión.  
Cualquier cambio deberá ser acordado con la dirección facultativa. 
 
Distribución de ACS: 
El circuito de ACS se iniciará des de la sala de instalaciones destinada a la generación y acumulación de ACS 
situada en la planta tercera y transcurrirá de manera paralela a la red de abastecimiento de AFS. 
La totalidad de los tramos de la red de ACS, y teniendo en cuenta el diámetro especificado en la 
documentación gráfica, estará dotada del correspondiente aislante de tuberías según especifica el RITE. 
Del mismo modo se prevé la instalación de una red de ACS-R, tal y como exige el DB-HS-4 y de ese modo 
contribuir al ahorro energético mediante la recirculación de la ACS ya enfriada en las tuberías de suministro 
debido al estacionamiento del fluido. 
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Toda la distribución de los puntos de agua se realizará de acuerdo con el esquema de distribución de tubería 
que se acompaña en los planos adjuntos del Proyecto. 
Toda la instalación interior será de polipropileno randon (PP-R) que discurrirá como se ha indicado anteriormente 
hasta los aparatos donde discurrirá empotrado en la pared. En estos tramos el tubo discurrirá por dentro de tubo 
corrugado. 
Se colocan válvulas de corte general en los montantes, a la entrada a cada planta y en la entrada de los 
locales húmedos, según se indica en planos. 
Todos los tubos irán aislados con coquilla elastomérica de espesor según especificación del RITE o con tubo 
corrugado en los tramos finales de conexión.  
Cualquier cambio deberá ser acordado con la dirección facultativa. 
 
Consideración de la instalación: 
La suportación de las tuberías de suministro de ACS se atenderá de acuerdo con la norma UNE 100-152 / 1988. 
Para la puesta en marcha del sistema se tendrá en consideración de realizar la prueba de estanqueidad según 
la norma UNE 100-151 / 1988. 
El agua que se consumirá en la actividad, tal como se ha indicado anteriormente, corresponde a los inodoros, 
duchas, bañeras, lavamanos, lavadoras, lavavajillas y demás servicios. 
 
Temperatura del agua de la instalación: 
El agua caliente para usos sanitarios (ACS) se preparará a la temperatura mínima que resulte compatible con su 
uso, considerando las pérdidas en la red de distribución. 
La temperatura de preparación y almacenamiento de la ACS, se tendrán en consideración las reglas y criterios 
de proyecto contenidos en los apartados correspondientes de la norma UNE 100030 "Prevención de la legionela 
en instalaciones de edificios". 
 
LEGIONELA ACS 
45ºC a 70ºC  12ºC / 15ºC a 40ºC en 2h  
 
La temperatura del agua de la red exterior se ha considerado a 12 ºC en ciclo de invierno y 20 ºC en ciclo 
verano, que cubre aproximadamente el 97,5% del total de las horas de todo el año. 
 
Cumplimiento del Decreto 21/2006 de eco eficiencia en los edificios: 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 21/2006 de eco eficiencia en los edificios se adoptarán 
las siguientes medidas: 
Los grifos de lavabos, fregaderos y duchas dispondrán de mecanismo economizador de agua. 
Las cisternas de WC dispondrán de mecanismo de doble descarga. 
Los lavavajillas dispondrán de toma de agua fría y agua caliente. 
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2.6.14. SANEAMIENTO (AM) 
Descripción general: 
Se dimensiona la instalación de Evacuación de Aguas Residuales y Pluviales de la Nueva Facultad de Medicina 
de Badajoz, garantizando el cumplimiento del DB-HS-5. 
La instalación de saneamiento tendrá por objeto dotar al edificio de las correctas condiciones de evacuación 
de las aguas residuales, de ahora en adelante residuales y pluviales. En el presente capitulo se definen los 
sistemas y criterios utilizados para su completo dimensionamiento. 
Dadas las características constructivas del edificio y el uso al cual se destina, se ha diseñado una instalación de 
evacuación de acuerdo con el funcionamiento de dicho edificio. Se ha previsto una red separativa para aguas 
residuales y pluviales. Esta separación ha de mantenerse, como mínimo, hasta la arqueta situada en el exterior 
de la propiedad, o en caso de no ser posible, en el límite más próximo de esta red general de alcantarillado. 
 
Especificaciones de diseño: 
Se contempla la evacuación de los núcleos húmedos señalados en los planos mediante tuberías y accesorios 
destinados a la conducción de desagües, de PVC rígido de alta temperatura de 3.2mm de espesor de la serie B 
para toda la instalación interior, y todos los aparatos estarán previstos de sifones. 
El dimensionado de la instalación se ha realizado mediante el sistema de las unidades de desagüe, descrito en 
la norma UNE EN 12056 "Sistemas de desagüe por gravedad en el interior de edificios". 
 
Evacuación de aguas residuales: 
En cuanto a la red de pequeña evacuación, se procederá al desagüe de los diferentes aparatos con tubería 
de PVC, serie B, mediante unión encolada, según UNE-EN 1329-1.  
La adjudicación de unidades de desagüe cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y 
derivaciones individuales se establecen en la siguiente tabla, en función del uso (privado o público). 
 
Tipo de aparato sanitario 
Unidades de desagüe Diámetro mínimo para el sifón y la derivación individual (mm) 
uso privado uso público uso privado uso público 
WC 1 2 32 40 
bidet 2 3 32 40 
ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 
Inodoro con cisterna 4 5 100 100 
Inodoro con fluxómetro 8 10 100 100 
Urinario con pedestal - 4 - 50 
urinario suspendido - 2 - 40 
Urinario en batería - 3.5 - - 
fregadero doméstico 3 6 40 50 
fregadero industrial - 2 - 40 
lavadero 3 - 40 - 
vertedero - 8 - 100 
Fuente para beber - 0.5 - 25 
sumidero 1 3 40 50 
Lavavajillas doméstico 3 6 40 50 
lavadora doméstica 3 6 40 50 
Baño (Inodoro con cisterna) 7 - 100 - 
Baño (Inodoro con 
fluxómetro) 8 - 100 - 
Tipo de aparato sanitario 
Unidades de desagüe Diámetro mínimo para el sifón y la derivación individual (mm) 
uso privado uso público uso privado uso público 
Cuarto de baño (Inodoro 
con cisterna) 6 - 100 - 
Cuarto de baño (Inodoro 
con fluxómetro) 8 - 100 - 
 
Los diámetros indicados en la tabla son válidos para ramales individuales cuya longitud no sea superior a 1,5 m. 
Los diámetros adoptados por criterio de diseño para los diferentes aparatos sanitarios de aplicación son los 
siguientes: 
aparato Diámetro (mm) 
WC 110 
fregadero 40 
lavadero 40 
bañera 40 
WC 40 
bidet 32 
> 2 
aparatos 
50 
 
Las unidades de descarga correspondientes a los bloques, de acuerdo con los bajantes representados en 
planos y esquemas de proyecto, quedan representados en el anexo de cálculos correspondiente. 
 
Ramales y Colectores: 
Para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante, según el número máximo de 
unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector, se ha utilizado la siguiente tabla: 
 
diámetro 
(Mm) 
Máximo número de ud 
pendiente 
1% 2% 4% 
32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 
100 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1150 1680 
 
Los diámetros y pendientes en cada tramo han sido detallados en los planos del Proyecto. En ningún caso un 
MEMORIA. Proyecto de Ejecución para la  Nueva Facultad de Medicina Badajoz (FMB)   
 
 
tramo reduce su sección para evitar obturaciones. 
 
Bajantes de aguas residuales: 
El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la siguiente tabla, en la que se hace 
corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de unidades de desagüe y el diámetro 
que le corresponde a cada bajante, siendo el diámetro de la misma constante en toda su altura y 
considerando también el máximo caudal que puede descargar desde cada ramal a la bajante: 
 
diámetro 
(mm) 
Máximo número 
de ud, para una 
altura de 
bajante de: 
Máximo número de ud, 
en cada ramal, para 
una altura de bajante 
de: 
Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 
Hasta 3 
plantas 
Más de 3 
plantas 
50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 
110 360 740 181 134 
125 540 1100 280 200 
160 1208 2240 1120 400 
200 2200 3600 1680 600 
250 3800 5600 2500 1000 
315 6000 9240 4320 1650 
 
Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.4 (CTE DB HS 5), garantizan una variación de presión en 
la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no supera un tercio 
de la sección transversal de la tubería. 
Las desviaciones respecto a la vertical se han dimensionado con igual sección de la bajante donde acometen, 
debido a que forman ángulos con la vertical inferiores a 45 °. 
De acuerdo con los cálculos justificativos que se adjuntan, el diámetro adoptado para la totalidad de los 
bajantes de aguas fecales es de 110 mm. 
Los resultados del cálculo hidráulico se presentan en el anexo de cálculo correspondiente. 
 
Colectores horizontales de aguas residuales: 
El diámetro se ha calculado a partir de la siguiente tabla, en función del número máximo de unidades de 
desagüe y de la pendiente: 
 
diámetro 
(Mm) 
Máximo número de ustedes 
pendiente 
1% 2% 4% 
diámetro 
(Mm) 
Máximo número de ustedes 
pendiente 
1% 2% 4% 
50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1056 1300 
200 1600 1920 2300 
250 2900 3520 4200 
315 5710 6920 8290 
350 8300 10000 12000 
 
 
 
Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.5 (CTE DB HS 5), garantizan que, bajo condiciones de flujo 
uniforme, la superficie ocupada por el agua no supera la mitad de la sección transversal de la tubería. 
Para el dimensionado de los mismos se ha considerado la obtención de un grado de llenado máximo de 3/4 
tubo y de una velocidad de arrastre mínima de 0,5 m / s que garantiza la no producción de sedimentaciones. 
Los colectores discurrirán enterrados por la zona de urbanización hasta llegar a la Arqueta principal. La 
pendiente de los diferentes tramos, constituidos como en el caso anterior por tubería de PVC de acuerdo con 
UNE EN 1329, será como mínimo del 2%. 
Los colectores han sido calculados en base a las Unidades de Desagüe que recogen.  
Los resultados de cálculo se recogen en el anexo de cálculo correspondiente. 
 
Conexión con red de alcantarillado pública: 
En caso de existir riesgo de retorno de las aguas de la red de alcantarillado hasta el interior del edificio, se debe 
colocar un dispositivo anti retorno. 
Si el Ayuntamiento lo exige o la situación del edificio lo hace aconsejable, se deberá instalar un sistema de 
depuración de las aguas sucias. 
La red de evacuación se realizará en trazado continuo con registros cada 15 metros en forma de pozos. Las 
conducciones se situarán en el interior de zanjas, enterradas con pendiente mínima del 2%. 
Quedan definidos en planos los trazados correspondientes a las mismas y las dimensiones de cada uno de los 
tramos. 
Se ha previsto la colocación de tubería de PVC serie U y diámetro de 200 mm (el diámetro de la tubería de 
conexión en la calle) y diámetro 160 mm (para el resto de colectores) para las zonas externas a la edificación 
hasta la conexión al colector general de saneamiento. 
 
Evacuación de aguas pluviales: 
El dimensionado de la Red de pequeña evacuación de aguas pluviales se ha calculado mediante la siguiente 
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tabla, donde se relaciona el número mínimo de sumideros y la superficie en proyección horizontal de la cubierta 
a la que dan servicio. 
  
Superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) Número de sumideros 
S <100 2 
100  S <200 3 
200  S <500 4 
S> 500 1 cada 150 m2 
 
El Proyecto se realiza en la provincia de Badajoz, por lo que se encuentra en la isoyeta 30 de la Zona B. 
Barcelona posee un régimen pluviométrico de 70 mm / h. 
Se sitúan sumideros según planos del Proyecto. Los sumideros se sitúan en los puntos más bajos de la cubierta. 
 
Bajantes de aguas pluviales: 
El diámetro correspondiente a la superficie en proyección horizontal servida por cada bajante de aguas 
pluviales se ha obtenido de la tabla siguiente. 
  
Superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) Diámetro nominal del bajando (mm) 
65 50 
113 63 
177 75 
318 90 
580 110 
805 125 
1544 160 
2700 200 
 
Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.8 (CTE DB HS 5), garantizan una variación de presión en 
la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no supera un tercio 
de la sección transversal de la tubería. 
Régimen pluviométrico: 70 mm / h 
De acuerdo con la superficie de la cubierta, y a la base de la Tabla 4.8 del CTE HS-5 se escoge el diámetro de la 
bajante en 110 mm. 
Al pie de los diferentes bajantes se procederá a la instalación de registros adecuados que permitan la fácil 
limpieza de la red en caso de producción de obstrucciones en la misma. 
 
Colectores de aguas pluviales: 
El diámetro de los colectores de aguas pluviales para una intensidad pluviométrica de 100 mm / h se ha 
obtenido, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve, de la siguiente tabla: 
  
Superficie proyectada (m2) 
Pendiente del colector Diámetro nominal del colector (mm) 
1% 2% 4% 
125 178 253 90 
229 323 458 110 
310 440 620 125 
614 862 1228 160 
1070 1510 2140 200 
1920 2710 3850 250 
2016 4589 6500 315 
 
  
Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.9 (CTE DB HS 5), garantizan que, en régimen permanente, el 
agua ocupa la totalidad de la sección transversal de la tubería. 
Para el dimensionado de los mismos se ha considerado la obtención de un grado de llenado máximo de 3/4 
tubo y de una velocidad de arrastre mínima de 0,5 m / s que garantiza la no producción de sedimentaciones. 
De acuerdo con la Tabla 4.8 del CTE HS-5 se escoge el diámetro del colector horizontal en 125 mm. 
La pendiente de los diferentes tramos, constituidos como en el caso anterior por tubería de PVC de acuerdo 
con UNE EN 1329, será como mínimo del 2%. 
Se ha considerado, para una pendiente del 2% y la superficie proyectada de la cubierta cubrir, se estiman 
colectores de aguas pluviales de 160mm. 
 
 
Red enterrada de aguas pluviales: 
Se diseña la instalación de pluviales hasta la recogida por red enterrada por la zona de urbanización. 
El agua recogida por los sumideros exteriores y procedentes de los distintos bajantes es conducida por 
colectores enterrados por la zona de urbanización. La pendiente de esta instalación se realizará con un mínimo 
de 2% hasta la descarga de la misma arqueta. 
Se ha previsto la ubicación de pozos de registro en la zona de urbanización cada 15 metros, según planos de 
Proyecto. 
 
Grupo de bombeo de aguas pluviales: 
Se instalará un grupo de bombeo para aguas pluviales procedentes del punto menos elevado del cavity  con 
evacuación y conexión a la red de alcantarillado. Para el dimensionado de este grupo se ha tenido en cuenta 
el caudal de las posibles filtraciones del terreno y procedentes de las mismas instalaciones que discurren por 
dicho cavity. Según estos parámetros dimensionamos un grupo para un caudal 5,5 l / min, con un total de 10 
puestas en marcha. 
 
Determinación del caudal de las bombas: 
Qb> 1,25 · Qa 
siendo QB: caudal de la bomba 
siendo Qa: caudal de evacuación  
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Volumen del sistema de elevación y bombeo 
V = 0,9 · 
qb 
z 
Siendo z: número de puestas en marcha por hora 
 
Ventilación primaria: 
La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que el de la bajante de la que es prolongación. Se mantiene así 
la protección del cierre hidráulico. 
Se sitúan terminales de ventilación al final de cada bajante en la cubierta. 
 
Ventilación secundaria: 
En los edificios de más de 7 plantas o con bajantes de más de 30 metros es necesaria la instalación de 
ventilación secundaria en los bajantes de saneamiento. Debido a que la altura supera el límite normativo 
permitido, se diseña ventilación secundaria para los bajantes. Dicha ventilación tiene conexiones a la bajante 
en plantas alternas. Las conexiones se realizan por encima de la acometida de los aparatos sanitarios. 
En su parte superior, la conexión debe realizarse al menos 1 metro por encima del último aparato sanitario, con 
diámetro 75 mm, transcurrirá paralela al bajante al que sirva, manteniendo así la protección del cierre 
hidráulico. 
 
Dimensionado de arquetas: 
El edificio dispone de su propia conexión con la red de alcantarillado municipal y por tanto, dispone de una 
arqueta. 
Las dimensiones de la arqueta han sido seleccionadas de acuerdo con la tabla 4.13 del CTE-HS5 en función del 
diámetro del colector horizontal de salida. 
 
Posición de la arqueta en 
circuito del colector 
yc 
(%) 
Dsal 
(Mm) 
dimensiones comerciales 
(Mm) 
Salida a colector general 2 200 600x600x700 
 
 
Validación de necesidad de drenajes y separadores: 
Se contempla instalar separadores de grasas e hidrocarburos en las zonas de alto riesgo de contaminación de 
los cursos de agua, estas son: 
o Zona de aparcamiento: el aparcamiento consta de más de 50 plazas, con lo que a priori se 
categoriza como de alto riesgo de contaminación. Se instalará un separador de hidrocarburos. 
o Zona de cocina: la cocina será de uso público y pública concurrencia, con lo que se  categoriza 
como de alto riesgo de contaminación. Se instalará un separador de grasas. 
En el caso de las zonas de bajo riesgo se especifican sistemas de drenaje sostenible basados en módulos de 
infiltración para conducir los cursos de agua. 
 
 
 
 
 
 
Ficha justificativa de cumplimiento de DB-HS: 
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2.6.15. GAS (AM) 
El objetivo del presente capítulo es la descripción de los elementos que componen la instalación de gas a fin de 
que cumplan las exigencias del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias (ICG01 a ICG11). La instalación de gas conectara la red general de 
gas con las calderas ubicadas en la cubierta del edificio. 
 
Descripción general: 
La instalación de gas, estudiada en este apartado, se refiere a la alimentación de los diferentes puntos de 
consumo existentes en todo el ámbito de la edificación. 
El suministro general, se efectuará por la compañía suministradora, debiendo ser necesario el cumplimiento de 
las normas particulares de la misma. 
La instalación se conectará a la red municipal existente que discurre por la calle adyacente al edificio. 
 
Mantenimiento: 
El equipamiento de gas requiere las típicas supervisiones de una instalación convencional. 
 
Distribución de la instalación: 
El circuito de gas discurrirá enterrado por la zona de urbanización hasta llegar a las distintas derivaciones que se 
corresponden con las tuberías de alimentación de Fase 1 y Fase 2. 
Para la Fase 1 se realizará una tubería de abastecimiento de entrada por fachada que discurrirá por el techo 
de la planta baja hasta el patio destinado al montante de conexión con la sala de instalaciones donde se 
localizara la caldera de condensación, y por tanto la zona de consumo para la generación y acumulación de 
ACS, situada en la planta tercera del edificio. 
Para la Fase 2 se realizará una tubería de abastecimiento de entrada por fachada y que discurrirá por el techo 
de planta baja hasta el patio de instalaciones destinado a albergar el montante general de suministro a la 
totalidad de los puntos de consumo del edificio. Cada planta dispondrá de su propia derivación, procedente 
del montante principal de abastecimiento, para el suministro de los diferentes laboratorios con los puntos de 
consumo existentes. 
 
Datos de partida: 
Parámetros de cálculo de la instalación receptora de gas 
o Tipo de gas suministrado      Gas natural 
o Densidad de cálculo del gas      0,62 Kg/m3 
o Poder calorífico superior      10150 kcal/m³ 
o Presión mínima garantizada     220 mm.c.d.a 
o Pérdida de carga total admisible     15 mm.c.d.a 
o Mínima presión admisible      205 mm.c.d.a. 
 
Bases de cálculo: 
El dimensionado de la instalación receptora de gas es efectuado según los criterios establecidos en el 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias (ICG01 a ICG11), aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, según el cual:  
Las instalaciones receptoras de gas con suministro a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 
bar se realizarán conforme a la norma UNE 60670:2005. 
Los cálculos se han realizado con la fórmula de RENOUARD: 
 
Siendo: 
d  Densidad del Gas (kg/m³) 
Lr  Longitud real (m) 
Le Longitud equivalente (m) 
La  Longitud real de tramo ascendente (+) o descendente (-) (m) 
H  Incremento de presión debido a la altura y la densitat (mm.c.d.a) 
P1  Presión al inicio del tramo (mm.c.a.) 
P2  Presión al final del tramo (mm.c.a.) 
P1-P2  Perdida de carga en el tramo (-) gannancia debido a densidad del gas 
Dt  Diámetro teórico calculado (mm) 
Dr  Diámetro real (mm) 
El resumen de cálculos se adjunta en el anexo de cálculo 
